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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ 
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI 
STAVBY 

 
Název zakázky: Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova 

uzavřené dne 18. 5. 2021 mezi smluvními stranami: 

 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2067/2021 

ISPROFOND: 5003520139 

SUB. ISPROFIN: 5813510037 

 

a 

 

Ing. Lukáš Bobek 

se sídlem: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 

IČO:     87240718 

DIČ:  CZ7810035563 

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 

9.12.2008 

Bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:xxx 

zastoupena: Ing. Lukáš Bobek 

Korespondenční adresa: 

Ing. Lukáš Bobek, Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 

Korespondenční e-mail:xxx 

(dále jen „Zhotovitel“) číslo smlouvy: S2021/03 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy na základě žádosti Zhotovitele ze dne 1. 11. 

2021. Důvodem pro změnu Smlouvy je skutečnost, že obec Bystřice započala s realizací 

projektu „Úprava přednádražního prostoru v Bystřici“, jejímž předmětem je mimo jiné úprava 

veřejné kanalizační sítě. Tyto úpravy řeší změnu trasy, jak dešťové, tak i splaškové kanalizace. 

Aby bylo možno realizovat původně plánované přepojení bude nutné provést kamerovými 

zkouškami celkové zmapování skutečných tras a technického stavu těchto přípojek a 

následně provést do projektování dle zjištěných skutečností. Předmětné činnosti s sebou 

nesou navýšení ceny Díla a prodloužení termínu plnění. 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 

smlouvy: 

2.1.1 Článek 3.3. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a 

předanou DSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli 

za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 

představuje Cenu za zpracování DSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, 

přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Celková cena Díla bez DPH: 535 000,- Kč 

Slovy: pět set třicet pět tisíc korun českých 

Z toho: 

Cena za zpracování DSP+PDPS bez DPH: 505 000,- Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS 

(mimo výkon autorského dozoru). 

Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 30 000,- Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 30 hodin při průměrné hodinové sazbě 1000,-

Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského 

dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 

stavby a je cenou nejvýše přípustnou.“ 

 

2.1.2 Změna přílohy č. 1 Specifikace Díla 

Příloha č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Specifikace 

Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

2.1.3 Změna přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis 

Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

2.1.4 Změna přílohy č. 5 Harmonogram plnění  

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – 

Harmonogram plnění dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

 



 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení DSP+PDPS a výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Strana 3 (celkem 3) 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná 

ZRS zašle správci registr smluv Objednatel.  

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku změny termínů 

plnění Díla, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.  

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k tomuto připojují své podpisy.  

 

 

V Olomouci dne 16.12.2021 

 

 

V Ostravě dne 7.12.2021 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Lukáš Bobek 
Projekční a inženýrská činnost, jednatel 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a výkon autorského dozoru 
projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele pro následující stavbu: 

- „Bystřice (Bystrzyca), nádražní budova“ konkrétněji specifikováno ve Zvláštních technických 

podmínkách pro tuto stavbu. 

Součásti plnění je: 

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), příp. dokumentace pro 
vydání společného povolení (DUSP) 

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

- Zpracování ekonomického hodnocení stavby (EH) včetně  

- Zajištění kompletních dokladů pro vydání stavebního povolení, příp. společného povolení 

- Zajištění ES prohlášení o ověření subsystému 

- Projektová dokumentace musí obsahovat formuláře vzor 80,81 a 83 dle Směrnice MD ČR 
č. V-2/2012 

- Výkon autorského dozoru (AD) 

 

V rámci projektu bude navrženo stavebně technické řešení zahrnující optimalizaci budovy, 
rekonstrukci vnitřních rozvodů (zdravotechnika, úprava vytápění, vzduchotechnika a 
elektroinstalace předmětných prostor). Rekonstrukce obálky budovy. 

2. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona 
(správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel). 

3. Součástí předmětu plnění je stanovení investičních nákladů, které bude zpracované dle 
platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách Správy železnic. https://www.spravazeleznic.cz/stavby-
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb 

4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti předmětné 
železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro 
hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem 
dopravy dne 31. 10. 2017.  Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.  

5. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických 
podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy. 

 

 

 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
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Způsob provedení Díla (způsob plnění): 
 

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě 

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě 

DSP a PDPS  k připomínkám je nutno vyhotovit: 

   2x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace. 

 
PDPS je nutno vyhotovit: 

 6x v tištěné (3x autorizováno) 

 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI) 

 4x v digitální formě  
o 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát 

pdf) 
o 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě 
o 1x v uzavřené formě (formát pdf)  

 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě 

 

Předmět Díla dle dodatku č. 1: 

Předmětem Díla je dále i zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS na „Úpravu 

přípojky splaškové a dešťové kanalizace“.
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DSP+PDPS a autorského dozoru: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

535 000,- Kč 112 350,- Kč 647 350,- Kč 

 

z toho: 

A) Cena za zpracování DSP+PDPS:  

505 000,- Kč 106 050,- Kč 611 050,- Kč 

B) Cena za výkon autorského dozoru: 

30 000,- Kč 6 300,- Kč 36 300,- Kč 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 30 hodin při průměrné hodinové 

sazbě 1000,-Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského 

dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je 

cenou nejvýše přípustnou. 

 

Cenová kalkulace je součástí Nabídky. 

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:  

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v 

% 

Část ceny díla k fakturaci 

1. dílčí etapa 

Předmět díla v rozsahu DSP a PDPS a 

ekonomického hodnocení stavby 

k připomínkám - bude dokončeno a předáno do 

4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 

396 000,- Kč 

2. dílčí etapa 

Předmět díla v rozsahu  - DSP a PDPS se 

zapracovanými připomínkami, výkazy výměr, 

ekonomické hodnocení, posouzení ES, všemi 

podklady pro stavební povolení a vyplněné 

žádosti - bude dokončeno a předáno do 10 

měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. 

109 000,- Kč 

3. dílčí etapa 

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci 

stavby 

Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu 

AD dle počtu odpracovaných hodin 

v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude 

přiložen soupis výkonu AD podle činností 

odsouhlasený stavebním dozorem 

objednatele a hlavním inženýrem stavby 
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s následujícími údaji: datum, stručný popis 

činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za 

činnost. 

 

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných v 
Dílčí etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín 
zahájení prací 

Dnem nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

1. dílčí etapa 

Bude dokončeno a 
předáno do 4 měsíců od 
nabytí účinnosti 
Smlouvy. 

Předmět díla v rozsahu DSP a 
PDPS a ekonomického 
hodnocení stavby 
k připomínkám. 

Předávací protokol  

 

2. dílčí etapa 

Bude dokončeno a 
předáno do 12 měsíců od 
nabytí účinnosti 
Smlouvy. 

Předmět díla v rozsahu  - DSP 
a PDPS se zapracovanými 
připomínkami, výkazy 
výměr, ekonomické 
hodnocení, posouzení ES, 
všemi podklady pro stavební 
povolení a vyplněné žádosti.  

Předávací protokol 

3. dílčí etapa 6 měsíců 

Předmět díla v rozsahu – 
výkon AD při realizaci stavby 
- bude prováděn v průběhu 
provádění stavebních prací 
dle zpracovaného platného 
harmonogramu prací stavby 
(předpokládaná doba délky 
realizace: 6 měsíců v roce 
2022), vždy ale do ukončení 
stavebních prací na stavbě 
dle Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby 

- bude dokončeno a předáno: 
ke dni dokončení stavebních 
prací na stavbě a podpisu a 
předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o 
výkonu autorského dozoru 
projektanta) 

Výkaz poskytnutých 
služeb  - stručný popis 
výkonů a specifikace 
výkonu autorského 
dozoru projektanta 

 


