		KK04478/2021

DOHODA 
(dále také jen „dohoda“)

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 



Strany dohody:

1. Karlovarský kraj
    se sídlem:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
    IČO:		70891168
    bankovní spojení:	xxxxxxx
[bookmark: _GoBack]    číslo účtu:		xxxxxxx
    VS:			xxxxxxx
    zastoupený:		Patrikem Pizingerem, členem Rady Karlovarského kraje
    na straně jedné
    (dále též jako „objednatel“)

a 

2. INTAR a.s.
    se sídlem:		Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
    IČO:		25594443
    zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239
    bankovní spojení:	xxxxxxx
    číslo účtu:		xxxxxxx
    zastoupená:		xxxxxxx
    na straně druhé
    (dále též jako „zhotovitel“)


Článek I.
Preambule

1. Dne 5. 1. 2016 uzavřely Císařské lázně Karlovy Vary, zájmové sdružení právnických osob jako objednatel a společnost INTAR a.s. jako zhotovitel smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní“, k níž byly uzavřeny dne 12. 4. 2016 dodatek č. 1 a dne 20. 9. 2016 dodatek č. 2.

2. Do práv a povinností subjektu Císařské lázně Karlovy Vary, zájmového sdružení právnických osob, ze smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, plně vstoupil Karlovarský kraj.

3. Dne 25. 6. 2018 uzavřeli Karlovarský kraj jako objednatel a společnost INTAR a.s. jako zhotovitel smlouvu o dílo na úpravu stávající projektové dokumentace s názvem „Karlovy Vary – revitalizace objektu Císařských lázní“, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni změna stavby před jejím dokončením a zpracování projektové dokumentace - aktualizace pro provádění stavby „Karlovy Vary - revitalizace objektu Císařských lázní“, k níž byl dne 21. 5. 2019 uzavřen dodatek č. 1. 

4. Ve smlouvě o dílo ze dne 5. 1. 2016 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, jakož i ve smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1, projevil objednatel zájem o kompletní a bezvadné zhotovení díla a zhotovitel přijal odpovědnost za řádné a bezvadné provedení díla, resp. za vady veškeré dokumentace zpracovávané dle smlouvy o dílo, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech dokumentace (výkresové, technické a rozpočtové části včetně výkazů výměr), za jednoznačnost, efektivnost a funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými mu objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČVN a ostatními normami pro přípravu a realizaci stavby. 

5. Dle článku 5 odst. 5.2, bod 5.2.1. smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, poskytl zhotovitel objednateli záruku na dílo jako celek i na jednotlivé části projektové dokumentace v délce 60 měsíců ode dne následujícího po dni, kdy došlo k protokolárnímu převzetí díla objednatelem, což nastalo dne 27. 10. 2016. 

6. Při realizaci stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary“ byly Karlovarským krajem zjištěny vady díla - projektové dokumentace vytvořené společností INTAR a. s. jako zhotovitelem dle smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, pročež Karlovarský kraj přípisem č. j. KK/435/OŘP/21 ze dne 13. 8. 2021 reklamoval vady díla - projektové dokumentace zhotovené společností INTAR a. s., a to soupisem vad díla vytvořeným ke dni 23. 7. 2021, v němž podrobně popsal zjištěné nedostatky, s tím, že v tomto soupisu jsou dle jednotlivých změnových listů vyčísleny ceny stavebních prací, které způsobily navýšení ceny stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary“ v souvislosti vadami projektové dokumentace. Soupis vad projektové dokumentace byl zhotoviteli zaslán v souladu s povinností objednatele na tyto zhotovitele písemně upozornit. Objednatel současně přípisem č. j. KK/435/OŘP/21 ze dne 13. 8. 2021 informoval zhotovitele o svém záměru uplatnit v rámci jím poskytnuté záruky přiměřenou slevu z ceny díla, neboť prostá oprava díla, resp. odstranění vad díla pro něj nemá smysl, jelikož tento využívá dílo při stavbě „Revitalizace objektu Císařské lázně Karlovy Vary“. 

7. Dne 14. 10. 2021 byl na základě společného jednání objednatelem vyhotoven aktualizovaný seznam vad díla – projektové dokumentace zpracované zhotovitelem dle smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, který byl odsouhlasen oběma stranami této dohody.

8. Soupis vad projektové dokumentace de facto vyjadřuje cenu stavebních prací, o něž byla navýšena cena stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní Karlovy Vary“, v důsledku vad projektové dokumentace zpracované zhotovitelem na základě smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků. Z odsouhlaseného soupisu vad projektové dokumentace, na základě společného jednání dne 14. 10. 2021 vyplývá, že vady projektové dokumentace byly vyčísleny na částku 16.382.247,62  Kč bez DPH.

9. S odvoláním na výše uvedené strany konstatují, že mezi stranami vznikl spor, zda dílo zhotovené zhotovitelem trpí vadami a zda objednateli vznikl nárok na slevu z ceny díla, a pokud ano, v jaké výši.


Článek II.
Předmět a obsah dohody o řešení vad díla

1. Strany se dohodly na řešení objednatelem uplatněných vad díla tak, že zhotovitel uznává, že dílo trpělo vadami, jak je uplatnil objednatel a jako nárok z těchto vad poskytuje zhotovitel objednateli slevu z ceny díla ve výši 471.302,- Kč bez DPH.

2. Zhotovitelem poskytnutou slevu z ceny díla - projektové dokumentace sjednanou dle čl. II. odst. 1. této dohody vypořádá zhotovitel s objednatelem tak, že tuto částku uhradí na základě vystaveného dobropisu dle odsouhlaseného splátkového kalendáře, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. V příloze č. 1 této dohody je rovněž stanoven způsob výpočtu přiměřené slevy z ceny díla. 


Článek III.
Prohlášení smluvních stran

1. Objednatel prohlašuje, že realizací postupu podle čl. II. této dohody bude považovat veškeré své nároky z vad díla dle smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2  a na základě ní vyhotovené projektové dokumentace za zcela vypořádané a že mezi nimi v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 5. 1. 2016, ve znění pozdějších dodatků, neexistují jiná sporná, pochybná či dosud nevypořádaná práva či závazky. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že způsob poskytnutí sjednané přiměřené slevy z ceny díla dle čl. II. odst. 2. této dohody je ze strany zhotovitele reálný. 

3. Smluvní strany této dohody současně berou na vědomí, že nebude-li sleva z ceny díla vypořádána způsobem uvedeným v čl. II. této dohody, resp. ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 této dohody, dojde ke ztrátě výhody splátek a zhotovitel bude povinen uhradit objednateli celou část dosud nevypořádané přiměřené slevy z ceny díla najednou, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této dohody. V takovém případě je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové zhotovitelem poskytnuté slevy z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od dne, kdy byla zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele, a to na účet uvedený v této písemné výzvě. Současně tímto zhotovitel bere na vědomí, že uplatnění smluvní pokuty nevylučuje právo objednatele požadovat náhradu škody v plné výši.
 

Článek IV.
Závěrečná ustanovení


1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky, přičemž každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Nedílnou součástí této dohody je specifikace vad díla – projektové dokumentace ze dne 
14. 10. 2021, která je přílohou č. 2 této dohody.

4. Smluvní strany této dohody tímto potvrzují autentičnost této dohody a prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což níže stvrzují svým vlastnoručním podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1206/11/21 ze dne 08.11.2021.



V Karlových Varech dne………2021		V …………………. dne………2021




-------------------------------------------			-----------------------------------------------
Objednatel							Zhotovitel
Karlovarský kraj						INTAR a. s.
zastoupený							zastoupený
Patrikem Pizingerem,	xxxxxxx, 
členem Rady Karlovarského kraje 	xxxxxxx



Příloha č. 1: Algoritmus výpočtu přiměřené slevy z ceny díla a splátkový kalendář
Příloha č. 2: Soupis vad díla - projektové dokumentace ke dni 14. 10. 2021


















Za věcnou správnost:

