
   

   

 
 

 

 

Dodatek č. 2 

Ke Smlouvě a o dílo na 

zhotovení stavby 

Název zakázky: „Rekonstrukce 

transformátorů 22/3kV na TNS Trnávka“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, 

na základě Řádu SŽ R3 Podpisový řád Správy železnic, státní organizace. 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4673/2020  

ISPROFOND: 5533510010 

 

a 

 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1809  

bank. spojení:xxx  

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva 

  Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa:  

Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 83/20-OZ/SOD 
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dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.12.2020, která 

byla uveřejněná v registru smluv dne 22.12.2020, na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce 

transformátorů 22/3kV na TNS Trnávka“.  

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být 

tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly v souladu s článkem 3.6.5 

obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“), 

na prodloužení termínů plnění.  

1.2. Důvodem pro prodloužení termínů plnění je probíhající změnové řízení dle čl. 17 

Obchodních podmínek, na základě změnového listu stavby č. 1, jehož administrace 

nebyla dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních 

objektů a provozních souborů dotčených změnovým listem v původním termínu pro 

dokončení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na ukončení změnového řízení 

nejpozději do 31. 1. 2022. To vzhledem k jeho administrativní náročnosti. Následně po 

provedení řádného změnového řízení bude uzavřen dodatek č. 3, kterým bude změněn 

předmět plnění Díla, a to v souladu se shora uvedeným změnovým listem. Z uvedených 

důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení termínu pro dokončení 

stavebních prací a dokončení celého Díla do 31. 1. 2022. Uvedené termíny se prodlužují 

výhradně z důvodů dokončení administrace změnových listů. 

 

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 

Smlouvy: 

2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

bod 3.7., který nově zní takto:     

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo, dodatkem č. 1 a  

tímto dodatkem č. 2 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé 

části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy 

(dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních 

objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 

Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Celková lhůta pro dokončení Díla nejpozději do 31. 1. 2022 (dokladem prokazujícím, 

že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 

podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 1. 2022 (dokladem 

prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění 

připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby 

bude provedeno nejpozději do 31. 1. 2022.  

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 

stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 

nepoužijí. 
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2.2. Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou Přílohou 

č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou 

součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v 

platnosti. 

3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí 

Objednatel. 

3.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2 

3.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

  

V Olomouci dne 16.12.2021 V Praze dne 10.12.2021 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák 

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Luděk Valtr 

předseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

  

 

 

                    10.12.2021 

 

 

……………………………………………… 

Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

 

 

 

  

 



 

  1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 2 
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