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Zahájeni stavby: dle uzavření SoD 
Předání dokončené stavby, říjen 2017

Součinnost objednatele, pHp. dalálch třetích stran: bude upřesněno po převzetí staveniště a odsouhlášeni rozvrženi prače na jednot 
zajištěni dotčeních ploch pro prováděni prací, omezeni vstupu do prostorů stavby, poskytnuti přípojných bodů pitně vody, elektrické ener 
konstrukci cm při omezeni třetích osob v opravovaných úsecích
Uzlová body: předáni jednotlivých úseků zdi pro prováděni práci a převzetí dokončených Úseků
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částech zakázky, vidy zápisem ve stavebním deníku na Jednotlivé části stavby, zejména o vymezení plachy zařízeni staveniště, 
plochy pro G ZS. zajištěni komunikace se třetími osobami, zajištěni provizorních vstupů a příštupů, zajištěni přístupu k dotčeným


