DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „ II/350 Šlapanov - most ev. č. 350 - 002“, ze dne 28. 5. 2021
Číslo smlouvy objednatele: 080/2021 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel: se sídlem: zastoupený:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

S Sfdi
INFRASTRUKTURY

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Dodatek č. 1
k Smlouvě o zaji š tě ní v ý konu TDS č. 080/2021 - KSÚSV
Stránka # z 3

Dodatek č. 1
k Smlouvě o zaji š tě ní v ý konu TDS č. 080/2021 - KSÚSV
Stránka # z 3

, ředitel organizace

smluvních: technických: IČO: DIČ:
00090450
CZ00090450
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
Dodavatel:	SV Real s.r.o.
se sídlem:	V Podhájí 832/13, Praha 4, 147 00
zastoupený:	Ing. Petrem Smékalem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 93673 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních technických
IČO:	27064701
DIČ:	CZ27064701
Telefon:
E-mail:
(dále jen „TDS“) (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[image: ]

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnosti menšího počtu návštěv TDS na
staveništi a naopak většího počtu hodin strávených při kontrole dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 080/2021-KSÚSV ze dne 28. 5. 2021.
2.2. V této souvislosti se navyšuje a snižuje počet hodin TDS takto:
a) Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 55 hodin
b) Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	- 22 hodin
2.3. V souvislosti s navýšením a snížením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:
Původní cena díla bez DPH	80 560,00 Kč
Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	28 600,00 Kč
Méněpráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	- 13 640,00 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	95 520,00 Kč
DPH 21%	20 059,20 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH 115 579,20 Kč
2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3.3. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.4. Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3.5. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




V Praze, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis









Ing. Petr Smékal
Jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
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