
Číslo smlouvy Objednatele: UKPF/251581/2021 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 011/2021

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 5.8.2021

Projekt s názvem:

„Bezbariérová rampa před vstupem do objektu PF UK“

Univerzita Karlova, 
Právnická fakulta

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 5.8.2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Univerzita Karlova Právnická fakulta

se sídlem: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

ID datové schránky: piyj%4 

bankovní spojení:

zastoupená: prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., děkanem 

zastoupené ve věcech technických: , tajemníkem

zastoupené ve věcech ekonomických: vedoucí ekonomického oddělení

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ objednatel “) 

a

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem: Panešova 3521, PSČ: 276 01 Mělník 

IČ: 271 10 648 DIČ: CZ27110648

ID datové schránky: yn75ymu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 97015 

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Zbyňkem Šnajdrem 

zastoupena ve věcech technických: Ondřejem Záhoranským 

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen ,, Zhotovitel “)

Objednatel, Zhotovitel společně dále též jako „ smluvní strany “

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné 

zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat; a

B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být 
technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela 
nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Bezbariérová rampa před 
vstupem do objektu PF UK“; a

C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.
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I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově z n í:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění 
schválených změnových listů č. 01 a č. 02, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 906 859,76 Kě

se tímto dodatkem ě. 1 navyšuje o : 48 637,- Kč
se tímto dodatkem č. 1 snižuje o : 57 084,- Kč

Celková cena bez DPH 

Nově cena bez DPH
DPH ve výši 21%

Cena včetně DPH ve výši 

(dále též „Cena za provedení díla“)

898 412,76 Kě
188 666,68 Kč 

1 087 079,44 Kč

II. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnes uveřejnění 
v registru smluv.

3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou (2) vyhotovení.

4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr
Příloha č. 2: Změnový list 02 včetně Oceněného výkazu výměr

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly 
jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného 
připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne V Praze dne

Za objednatele

Univerzita Karlova Wávnická fakulta 
prof. JUDr. Janjýulilík, DrSc. 
děkan

Za zhotovitele

ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. 
Zbyněk Šnajdr jednatel
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Technický list změny (TLZ)
TLZ č./verze: 01
Datum předložení TLZ:

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo (SoD) č.: 011/2021 (UKPF/2515 81/2021)
Ze dne: 5.8.2021

Projekt registrační číslo:
Stavba: Bezbariérová rampa před vstupem do objektu PF UK
Objekt: rampa
Název změny: Vícepráce -  vybourání podkladu

Důvod změny a identifikace původce změny:________________ __________ ________ __________
Projektová dokumentace předpokládala po demontáži kamenné dlažby a kladecí vrstvy ponechání 
podkladní betonové desky. Po demontáži bylo zjištěno, že betonová deska je hodně popraskaná a jsou 
pod ní dutiny. Pro zajištění dlouhé životnosti nově položené kamenné dlažby bylo rozhodnuto, 
poškozenou podkladní desku vybourat a po přehutnění podkladu její nové provedení.
Popis změny:____________________________________________ ________ _______ _______ _
Navýšení spočívá v odstranění stávajícího podkladního betonu, likvidaci suti, vybetonování nové 
podkladní desky s kari sítí a podsypem.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního 
projektanta):________________________ __________________________ ___________

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část

Přílohy:________________________________________________________

Rozpočet víceprací

v  r  o  v  vČasový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem: —

Orientační cenový dopad (bez DPH):
Odpočet: Kč
Přípočet: 47 425 Kč
Celkem: 47 425 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno a příjmení Datum Podpis Razítko



Za objednavatele:

Za TDI:

Za projektanta:

Za zhotovitele:
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Změnový list č.1
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka PF UK Rampa - vícepráce bourání
Klasifikace
Fáze
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel ------------------------------------- ----------------- ---------- -

Rekapitulace
Celkem (bez DPH) 47 425
DPH 21 % ze základny: 47 425 9 959

Celkem  (včetně DPH) 57 384
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Zakázka:
PF UK Rampa - vícepráce bourání

Popis Cena

S O _ 0 1 : S ta v e b n í o b je k t 01 

0043: Schodišťové konstrukce a rampy 

0056: Podkladní vrstvy kom unikací, letišť a ploch 

0096: Bourání konstrukcí 

0997: Doprava suti a vybouraných hmot 

0998: Přesun hmot 

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady

47  425
1 4  577 

669 

8  801 

1 2  070 

7  564 

3 743

Celkem (bez DPH) 4 7  425
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S O _ 0 1 : S tav eb n í o b jek t 01

0043: Schodišťové konstrukce a rampy

4 7  425  

14 577
1. 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari t 0,152 45 000,00 6 837
2. 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,548 5 000,00 7 740

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 669
1 ,564710013 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 70 mm m2 7,74 86,40 669

0096: Bourání konstrukcí 8 801
iT 96104411J_____ Bourání základů z betonu prostého____________________________________________ ______ ______  m3 _________ 2,83 |______3 110,00 j___________  8 801

0997: Doprava suti a vybouraných hmot 12 070
1. 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 5,66 250,00 1 415
2. 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,66 607,00 3 436
ŠTI 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 135,84 16,40 2 228
4 . 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,66 165,00 934
5 . 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 5,66 717,00 4 058

0998: Přesun hmot 7 564
1. 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t 5,043 1 500,00 7 564

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 3 743
I 6. 045303000 Koordinační činnost >oubo 0,374 10 000,00 3 743
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Technický list změny (TLZ)
TLZ ě./verze: 02
Datum předložení TLZ:

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo (SoD) č.: 011/2021 (U K P F /2 5 1581/2021)

Ze dne: 5.8.2021

Projekt registrační číslo:
Stavba: Bezbariérová rampa před vstupem do objektu PF U K

Objekt: rampa

Název změny: Úspora za ponechání části základu

Důvod změny a identifikace původce změny:

Při bourání základů bylo zjištěno, že jsou v dobrém stavu. TDI rozhodl o zachování alespoň té jejich
části, která do té doby nebyla vybourána.

Popis změny:____________________________________________________________ ___________
Ponecháním části původních základů došlo k úspoře za jejich vybourání a likvidaci, zároveň i za beton, 

který by byl použit do nových.
Navýšení se týká navrtání pro trny z výztuže pro propojení nového a původního betonu.
V rámci dodatku byla narovnána položka č.28 (výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R)...) na 
skutečnou výměru, tato výztuž byla použita jen na trny pro propojení stávajícího a nového betonu
základů. ___________________ ______ ________ ______________ ____________________ _
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního 
projektanta):_________________ ____________________________ ___________________

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část

Přílohy:____________________________________________________ __

Rozpočet víceprací a méněprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem: —

Odpočet: - 57 084 Kč
Orientační cenový dopad (bez DPH): Přípočet: 1 212 Kč

Celkem: - 55 872 Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 1





Změnový list č.2
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka PF UK Rampa - úspora bourání
Klasifikace
Fáze
Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Rekapitulace
Celkem (bez DPH) - 55 872
DPH 21 % ze základny: -55 872 - 11 733

Celkem  (včetně DPH) - 67 605
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Zakázka:
PF UK Rampa - úspora bourání

Popis Cena

S O _01: V íc e p rá c e

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

S O _02: M é n ě p rá c e  

0027: Základy

0091: Doplňující konstrukce a práce pozem ních komunikací, letišť a ploch

0096: Bourání konstrukcí

0997: Doprava suti a vybouraných hm ot

0998: Přesun hmot

1 2 1 2  

1 212  

- 57 0 8 4  

- 1  642  

- 48  774  

- 1  306  

-1  791 

- 3  571

Celkem (bez DPH) - 55 872
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S O _ 0 1 : V íce p ráce 1 212

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 212
1 977141114______| Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem___________  | kus ___ 12,0 [ 101,00 ___  1 212

SO_02: M éněpráce  

0027: Základy

- 57 084  

-1 642
1. 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 -0,54 3 040,00 -1 642

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch - 48 774
1. 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) * - 0,995 49 000,00 -48 774]

0096: Bourání konstrukcí -1 306
1. 961044111 Bouráni základů z betonu prostého m3 -0,42 3 110,00 -1 306

0997: Doprava suti a vybouraných hmot -1 791
1. 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t -0,84 250,00 -210
2. 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t -0,84 607,00 -510
3 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t -20,16 16,40 -331
4. 997221611 Nakládání suti na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu t -0,84 165,00 -139
5 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t -0,84 717,00 -602

0998: Přesun hmot -3  571
1. 998229111 Přesun hmot ručni pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t -2,381 1 500,00 -3  571
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