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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 7U/2021/20 

(dále jen „Dodatek C 1") 

Městská část Praha 7 
so sídlem : Praha 7 - Holešovice, U Pruhonu 1338/38. PSČ 170 00 
IC: 00083754 
Dıcz CZ00063754 

Zastoupené _ 

7U s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661 se sídlem : Praha 7 - Holešovice. Ortenovo náměstí 947/12a 

, PSČ 170 O0 
jodnající : Mgr. Tomáš Trnka, jednatel Společnosti 
ıc z 28418274 
Dıc z 

` “ 
bankovní spojení : 

ćíslo účtu : 

(dalo jako .,Objednalel")

a 

M-Rent spol s.r.o. 
sídlo: Na Balkáně 812/21, Praha 3 
zastoupená: (podepisujícl osoba) Martin Vondráček (jednatel) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka 4437 
ICO: 25889797 

bank. 

(dále 

1. Smluvnl strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo 
Č. 7U/2021/20, která byla uzavřena dne 18.10. 2021 (dále jen „Smlouva“), v souladu S čí. 
4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 Zákona Č. 134/2016 Sb.. O zadávání veřejných zakázek, ve 
zněnl pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ") dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 
1. Tlmto Dodatkem Č. 1 se nepodstatným způsobem mění cena a termín dokončení díla. 

2. Ke změně ceny a termínu dokončení plnění dochází Z důvodu více práce na základě 
požadavku investora na dodávku a montáž obvodových lišt u stávající podlahové krytiny v 
předslnl a povrchovou úpravu litinových topných těles. Předmět dodatku je vymezen 
změnovým listem Č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jako příloha č. 1a a je přiložen 
k tomuto Dodatku Č. 1. 

3. Ve Smlouvě v ČI. 3 dochází tímto Dodatkem k prodloužení doby plnění O 15 dni. proto 
se v ČI. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého dila tak, že se Stávající text ČI. 3. odst. 
3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 
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,,3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto 
termínech: 

Tennín předání a převzetí staveniště: do 5 dnü ode dne účinnosti smlouvy 

Tennin dokončení stavebních prací: do 50 dnů od zahájení stavebních prací“ 
Ve smlouvě v čí. 4 dochází tímto Dodatkem č. 1 ke změně ceny díla, a to O 641,20Kč 
bez DPH, proto se v čl. 4. odst. 4.1 mění cena celého dila tak, ze se stavajıcı text čí. 4. 
odstavce 4.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 
„4.1 Cena díla je smluvními stranami Sjednána v souladu se Zákonem O cenách. K této c ěb ' ` ` en ude dopočtena DPH ve vyšı podle platné sazby ke dnı zdanitelného plnění. Cena je stanovena na základě výkazu výměr a pro její stanovení je rozhodující soupis prací dodávek a služeb. C ' ' ena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytně k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 

- vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, parkování, 
zabezpecenl bezpečností a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost. - odv l`k ' ' ' ' oz, ı vıdacı a uloženı odpadu ve smyslu platnych právních předpisů, - zajištění všech nezbytných zkoušek. 

Celková cena dle smlouvy 273141,60,- Kč bez DPH 
Cena dle Dodatku č.1 bez 11641,20,- Kč DPH 
DPH celkem dle dodatku 15 % 1746,18,-Kč 
DPH celkem dle smlouvy 15 % 40971,24,- Kč Celková cena dle smlouvy ve 284782,8,- Kč znění Dodatku č. 1 bez DPH 
Celková cena dle smlouvy ve 327500,22,- Kč znění Dodatku Č. 1 včetně 
DPH 

Tato cena je shodná s nabidkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednatelí.“ 
Ostatní ustanovení Smlouvy, l‹terá nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají vplatnosti. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské částí Praha 7. 

Objednatel je v postavení správce osobních údajù, subjektu, kterému je Zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s pism. c) ve S ˇ ' ' ' ` ˇ ` ' pojenı se ZZVZ zpracovaní, jenz je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluv ' ' nımı stranami a 
učınnostı dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv. 
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Smluvnl Strany výslovně sjednávajl, že uvefejněnl tohoto Dodatku Č 1 v registru smluv dle 
zákona Č. 340/2015 Sb , O zvláštnlch podmlnkách účinnosti některých smluv, uveřejñovánl 
těchto smluv a o registru smluv Zn/ist/ ıııóslské část Pmłm 7 do 30 dnu od podpisu Dodatku 
č 1 8 neprodleně bude dıiıhoiı Smluvnl Stmnıı O pırıvmímıórıı ııvnľnjıióııl v ıngısłriı smluv 
infomıovat. 

Smluvnl strany souhlas! S uveřejněním tohoto Dodatku Č 1 ke Smlouvě a konstatujl, że v 
Dodatku Č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona C 340/2015 
Sb., O zvláštnlch podmlnkách účinnosti některých smluv, uveřejnovánl těchto smluv a O 
registru smluv a zákona c. 106/1999 Sb.. O svobodném přístupu k informacím 
Dodatek Č 1 se vyhotovuje ve třech vyhotovenlch s platnostl originálu, Z nichż Objednatel 
obdrżl dva stejnopisy a Zhotovitel jeden 

Přílohy. které tvořl nedílnou součást tohoto dodatku: 

- Přlloha Č. ta smlouvy - změnový list Č. 1 ze dne 

V Praze dne /7 T /2. ız 7 7 V Praze dne 

Objednatel Zhotovitel

H 

7U s.r.o. Martin Vondráček 
Mgr. Tomáš Tmka 
jednatel jednatel 
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/ŽMĚNOVÝ LIST č.: 1 Ze dne: 13.12.2021 

Stavba. 
Oprava bytové jednotky č.52 - ulice U Smaltovny 22 

IÍ 
zhotovitel: M-RENT spol. S r. o. 
Obiednaıeız 7U s.r.o., zastoupená na stavbě panem Mgr.Trnkou 

Důvody změny: 
Vyvolaná změna během stavby z důvodu požadavku Investora 

Termín realizace změny: 

4 

2021/ 12 

Vliv na termín dokončení díla: ano - S dopadem na termín dokončení dila 

Popis změny: 

laminátové + povrchové úpravy zámečnických výrobků - litinová otopná tělěsa 
Změnový list především řeší vícepráce na základě požadavku investora - D+M montáž obvodové lišty u stávající podlahy 

Finanční vyjádření: 
cena bez DPH: 

DPH 15%: 

za TDI: 

Za Objednötele Mgr. T. Trnka 

za zhotovitele: M. Vondráček 

V Praze dne: 
| 

13.12.2021' 

cena včetně DPH: › 

13 387š 
11 641,20_KĹ 
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Lìstl 

M RENT spøı =.r.ø 7U 5-'-°ˇ 
7/12 NA Ba|kánè 812/12 Ortenovo náméstı 94 3 

Znzkøv (Praha 3). 130 00 Praha 170 00 Pfaha 7 

|C0 25639797 ICO: 26418274 

nnrnvny až-nqvqzínıänflìxpzflvçflnffl 1 

1 Ž 1 

; _ _ _ . Í] 
Změnovy list č. 1 

Polożkovy rozpočet k ZL č.1 - Úpravy bytové jednotky č.52 v ulici U Smaltovny 22 
Viceprace 1 1 641 .20 

775 Podlahy skládané 
ěflľěh 

0775 775413110 
Montáž podìäıovè Ušty ze ďřeva tvrdëho nebo m 
pñbíjené S přetrnelenim 3328 

1 614 61416203 Iıšta podlahová dřevěná dub 25x25 mm m 18000 89 23 ' '

1 783 Dokončovaci práce - nátěry 

82 783 783301303 
Bezoplachovè odrezivèní zámečnických konstrukci 
otopné _tè|esa 14OEXI 

83 783 783343101 
[5ĚĚìñi jednonásobný impregnaćní polyuretanový 
zámečnických konstmkcí - Iıtınovè otopné tělesa '-5395 

84 733 m2 20 OOO 1:.. „ˇ _. _-.. _, 783347101 
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámeènicky' 
konstrukci - Iıtinové otopné tělesa 

Stránka 1 
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