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Ministerstvo životního prostředí CFŠÄF P PUPllí\Y 

Vrt Horní Újezd - Krásnoves 
registrační číslo projektu: 02382011 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2021 
uzavřený dle § 2586 a následujících Zákona ě. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Zhotovitel: 

IČO: 
DIČ; 
Zastoupen: 
Bankovní Spojení: 
Telefon, e-mail: 

(dále jen ,,oběanský Zákoník“) 

I. Smluvní strany 

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice spol. S r.o. 
Pøkáxønská 257/81, 372 13 Česká Bnáčjøviøø 
15769976 
CZ15769976 
Miroslav jednatel 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Ob|' ednatel: 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Zastoupený: 

Svazek obcí Vodovody Polìěsko 
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 
60125748 
CZ60125748 

Mgr. Aleš Mlynář, ředitel 

dále jen Objednatel - na Straně druhé 

Uvedení Zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného 
obdobného dokumentu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba jine 
osoby. 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy O dılo 
uzavřené dne 28.6.2021. 

II. Předmět dodatku 
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„MF WM M/ Ministerstvo Zıvotnıho prostredi 

Vrt Horní Újezd - Krásnoves 
registrační číslo projektu: 02382011 

Změna termínu dokončení stavebních prací (I.etapa); 
Původní znění dle SOD: 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 30.11.2021 

Nove' znění (dle dodatku č. I): 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): 31.12.2021 

Důvodem prodloužení termínu stavebních prací jsou technické problémy S čerpadlem vrámcı 
ověřovací čerpací zkoušky na vystrojeném vrtu. Tyto zkoušky včetně laboratorního vyhodnocenı 
odebraných vzorků budou provedeny v prosinci 2021. 

Změna ceny díla (I.etapa); 

Rekapitulace - dle smlouvy 
I. WBUDOVANI VRTU - VRTNE PRACE 
ıı. GEOLOGICKÁ SLUŽBA 
II. nová položka - odpažení 

2 371 670,00 Kč 
352 400,00 Kč 

0,00 Kč 
Celkem bez 21 % DPH 
21 % DPH 
Celkem S 21 % DPH - po Zaokrouhlení 

2 724 070,00 Kč 
572 054,70 Kč 
3 296 125 Kč 

Rekapitulace - dle skutečnosti (dodatek č.1) 
I. WBUDOVÁNÍ VRTU -VRTNÉ PRÁCE 
ıı. GEOLOGICKÁSLUŽBA 
II. nová položka - odpažení 

2 073 470,00 Kč 
352 400,00 Kč 
81 098,00 Kč 

Celkem bez 21 % DPH 
21 % DPH 
Celkem S 21 % DPH - po Zaokrouhlení 

2 506 968,00 Kč 
526 463,28 Kč 
3 033 431 Kč 

2/4



' STNTMI POND 
ZM) ' MH“ i ml ' '“ “ 

Ministerstvo životního prostředí CFŠÄF RFPUPlil\Y 

Vrt Horní Újezd - Krásnoves 
registrační číslo projektu: 02382011 

Změna celkové ceny díla: 
Původní znění dle SOD: 

V.2. Cena je sjednaná V této struktuře a výši: 
Cena díla celkem 9 604 600,- Kč 
DPH 21 % 

j 

2 016 966,- Kč 
Cena díla včetně DPH 

j 

11 621 566,- Kč 
Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální. 

Nové znění (dle dodatku Č. 1): 

V.2. Cena je sjednaná V této struktuře a výši: 
Cena díla celkem 9 387 498,- Kč 
DPH 21 % 

í 

1 971 374,- Kč 
cena dila včfltnč DPH 

í 

11 358 872,- Kč 
Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální. 

Cena za dílo se mění Z důvodu realizačních změn (víceprací a méněprací I.etapy) dle přiloženého 
položkového rozpočtu změn. 

71 fl‹ Změna č. 1 - vícepráce 159 751,- 
71 fl‹ Změna č. 1 - méněpráce -376 853,- 

Změna č. l celkem bez DPH -217 102,- 71 fl‹ 

DPH 21 0/0 -45 592,- 71 fl‹ 

Změna č. l celkem včetně DPH -262 694,- 71 fl‹ 

Celková hodnota Změny č.1 (součet víceprací a méněprací) činí částku 536 604,- Kč bez DPH. 

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny č.1 činí ve smyslu ust. § 222, 
odst. 4 ZZVZ 5,59 %. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15 %, tedy „de mìnìmìs“, která nemění 
celkovou povahu veřej né zakázky, tedy bez nutnosti zahaj ovat nové zadávací řízení. 

Charakter výše uvedené změny nenaplňuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny V souladu S § 222 odst. 4 ZZVZ, 
které tyto změny nepovažují za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné 
stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu 
ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu. 
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Ministerstvo životního prostředí CFŠÄF RFPUPlll\Y 

Vrt Horní Újezd - Krásnoves 
registrační číslo projektu: 02382011 

III. Závěrečná ustanovení 

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 
změny v platnosti. 

III.2. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran 
a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. 

III.3. Tento dodatek ke smlouvě je Sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, Z nichž objednatel 
obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn 

V Poličce dne 26.11.2021 

Miroslav Koreš Mgr. Aleš Mlynář 
jędnatę] Stavební gęgløgję _ ředitel SV2lZl(11 ObCl VOd0VOdy POllČSl{0 

geoprůzkum České Budějovice spol. sr.o. 
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I. VYBUDOVÁNÍ vRTu - VRTNÉ PRÁCE Røzpøčeı ale snııøuvv Skutečnost dodatek č.1) N U' < N. 
ìfi 

_ı< položka' náplň činnost měrná jednotka početjednotek iednotkzěá cena* cena celkem Kč měrná jednotka početjednotek iednotkmfá 
1 

cena celkem Kč počet jednotek cenaêglkem 
cıslo ' cena, Kc 

1. |Technická Část projektu dle báñských předpisů X In 1 950,00| 950,00 ks _.. 950,00| 950,00 0 
2. lDopravně - stěhování vrtné Soupravy a mechanismů na 

lokalitu 
Kč/km 400 125,001 50 000,00 Kč/km 400 125,001 50 000,00 0 

3. Dovoz materiálu Kč/km 200 75,00| 15 000,00 Kč/km 75,00| N OO 15 000,00 0 
4. Příprava a likvidace staveniště - Zarovnání plochy, panely, 

kálovaci prostor ks 1 19 500,001 19 500,00 ks _.. 19 500,001 19 500,00 0 

5. |MOntáž vrtné Soupravv ks _n 10 000.00l 10 000,00 ks 10 000,00l _.. 10 000,00 O 
8. Izařízeni Siavenišıè ks _x 10 000,00| 10 000,00 ks 10 000,00|A 10 000,00 O 
7. Vrtání: a) 0,0 m - 3,0 m (prüm. 245 mm) m <.›› 2 450,00| 7 350,00 m 3,50 2 450,00| 8 575,00 A - 1 225,00 

b) 3,0 m - 6,0 m (prüm. 133 mm) ITI cz) 2150,00| 6 450,00 [T1 2,20 2 150,00l 4 730,00 1 1 720,00 
C) 6,0 m -290,0 m (Drüm. 96 mm) 3 N oo JÁ 4150.00l 1 178 600,00 3 255,80 4 150,00l 1 061 570,00 28 117 030,00 
d) 3,0 m - 140,0 m Dřibírka (Drúm. 195 mm) 3 _x cz) \| 1 950,00| 267 150,00 3 96,50 1 950,00| 188 175,00 41 78 975,00 

8. Pracovní pažení: a) 0,0 m - 3,0 m ocel (prüm. 219 mm) 3 <.›› 1 250,00l 3 750,00 3 1 250,00l -J> 5 000,00 -1 - 1 250,00 
b) 0,0 m - 6,0 m ocel (prüm. 114 mm) 3 G) 820,00| 4 920,00 3 98,90 820,00| 81 098,00 -93 - 76178,00 

c) 0,0 m-290,0 m PEHD (prüm. 75 mm) m 290 680,001 197 200,00 m 680,001 175 440,00 32 21 760,00 

9. |Vvstroiení (provedení): +0,0 m - 140 m PVC-U 125/7,5 mm 3 140 250,00l 35 000,00 3 250,00l 25 000,00 40 10 000,00 
10. Záplášťová cementace 0,0 m - 20,0 m (provedení) :T 6 1 450,00| 8 700,00 :T 1 450,00| 8 700,00 0 

Cementace v etáži 140,0 m - 290,0 m (provedení) (I) 3' 8 1 450,00| 11 600,00 (I) 3' 

-› 

rx) 

oomo 

oı 
ooo 

1 450,00| 11 600,00 0 
Montáž cementačního potrubí 3 290 105,00| 30 450,00 3 258 105,00| 27 090,00 32 3 360,00 
Demontáž cementačního potrubí 3 290 105,00| 30 450,00 3 258 105,00| 27 090,00 32 3 360,00 
Obsyp 20 m -140,0 m kačírek1,6/4 mm 3 120 550,00| 66 000,00 3 80 550,00| 44 000,00 40 22 000,00 

11. Materiál: a) PVC-U prům. 125/7,5 mm plná 3 100 980.00l 96 000,00 3 72 9e0,00l 69 120,00 28 26 880,00 
b) PVC-U prům. 125/7,5 mm perforcvaná 3 40 1 450,00| 58 000,00 3 28 1 450,00| 40 600,00 12 17 400,00 
c) vodítko 77 ‹ı› 24 480.00l 11 520,00 X U: 0 480,00l 24 11 520,00 
d) iilocementačni Směs v etażi 0,0 m - 20,0 m 500 12,50| 6 300,00 500 12,60| 6 300,00 0 
e) cementační směs 1 : 0,5 v etáži 140,0 m - 290 

I'Tl

b 4400 12,601 55 440,00 2 020 12,601 25 452,00 2 380 29 988,00 
f) ob5VD 1,6/4 mm t 4 1 000,00l 4 000,00 t 1 000,00l -J> 4 000,00 O 
g) Zhlaví přivařovací prúm. 219 mm ks 1 3 560,00| 3 560,00 ks 3 550,00|A 3 560,00 O 

12. Icišrënı' vrtu - aivıifl h 24 1 020,00l 24 480,00 h 1 020,00l U) 6 120,00 5 18 360,00 
13. |Prostoi vrtně soupravy při karotáži Sh 10 1 450,00| 14 500,00 Sh 1 450,00| O 3 14 500,00 
14. Ověřovací čerpací zkouška na vvstroieném vrtu 24 h ks _x 0 800,00l 6 800,00 ks 6 800,00l _x 6 800,00 O 

Montáž čerpacího Zařízení ks _\ 10 000,00| 10 000,00 ks 10 000,00|A 10 000,00 O 
Demontáž čerpacího Zařízení po ukončení OČZ ks _x 4 500,00l 4 500,00 ks 4 500,00l _x 4 500,00 O 
Přeprava čerpací techniky km -I> OO 40,00| 16 000,00 km 40,00| -Ià OO 16 000,00 O 

15. |Spotřeba vodv - staveniště ks _x 50 000.00l 50 000,00 ks 50 000,00l _x 50 000,00 O 
16. |Spotřeba el. energie - staveniště ks _\ 10 000,00| 10 000,00 ks 10 000,00|A 10 000,00 O 
17. |Spotřeba el. energie - při OČZ ks _x 5 000,00l 5 000,00 ks 5 000,00l _x 5 000,00 O 
18. |Likvidace komunálního odpadu ks _\ 2 500,00l 2 500,00 ks 2 500,00lA 2 500,00 O 
19. |Likvidace splaskových vod ks _x 5 000,00l 5 000,00 ks 5 000,00l _x 5 000,00 O 
20. |Likvidace přebytečného vrtného materiálu a výplachu ks _\ 15 000,00| 15 000,00 ks 15 000,00|A 15 000,00 O 
21. |Demontáž vrtné soupravy ks _x 10 000.00l 10 000,00 ks 10 000,00l _x 10 000,00 O 
22. |Konečná úprava staveniště ks _\ 10 000,00 ks A 10 000,00 O 

I 
Celkem 

10 000,00|
I 

2 371 670,00 
10 000,00|

I 
2 073 470,00 298 200,00 

ıı. GEOLOGICKÁ SLUŽBA 
položka' náplň činnost 
číslo ' měrná jednotka počet jednotek jednotková cena 

Kč cena celkem, Kč mêrna jednotka početjednotek jednotklżèıá cena cena celkem, Kč počet jednotek cena celkem, 
Kč 

1. |Geodetickě vytýćení vrtu ks A 6 000,00| 6 000,00 ks 6 000,00| _x 6 000,00 O 
2. |Sled a řízení vrtní/ch prací ks _x 75 000.00l 75 000,00 ks 75 000,00! _x 75 000,00 O 
9“ 

I 
Dokumentace vrtných prací ks A 25 000,00| 25 000,00 ks 25 000,00| _x 25 000,00 O 
|Vvhodnocení vrtní/ch prací .P ks _x 20 000.00l 20 000,00 ks 20 O00,00l _x 20 000,00 O 
|PoZOrování objektů V průběhu vrtných prací .U7 kpl A 40 000,00| 40 000,00 kpl 40 000,00| _x 40 000,00 O 

97 lodbèrv vzørkú vødv při OCZ ks _x 500,00l 500,00 ks 500,00! _x 500,00 O 
|Přeprava vzorků při OČZ do laboratoře ." ks A 1 500,00l 1 500,00 ks 1 500,00l _x 1 500,00 O 
|Laboratorní analvzv podzemní vodv - ZFCHR 53° ks _x 1 400.00l 1 400,00 ks 1 4O0.00l _x 1 400,00 O 

9. |Geodetickě Zaměření nového vrtu ks A 6 000,00| 6 000,00 ks 6 000,00| _x 6 000,00 O 
10. Ivvpracovánı' závěrečné zbrávv ks _x 30 000.00l 30 000,00 ks 30 O00,00l _x 30 000,00 O 
11. |Účast na kontrolních dnech ks A 20 000,00| 20 000,00 ks 20 000,00| _x 20 000,00 O 
12. |Koordinační činnost ks _x 12 000.00l 12 000,00 ks 12 O00,00l _x 12 000,00 O 
13. |KarOtáŽní měření (dle PD) ks A 85 000,00| 85 000,00 ks 85 000,00| _x 85 000,00 O 
14 Práce ČGS - konzultace, KD, geologická a hydrogeologická 

činnost 
ks _x 30 000,00` 30 000,00 ks _x 30 000,00 O 

I 
Celkem 352 400,00 

30 O00,00\

l 
352 400,00 

ııı. NOVÁ POLOŽKA 
Polozka' ná lñ činnost 
čisıø P ' měrná jednotka jednotková cena, pocet jednotek Kč cena celkem, Kč mêrná jednotka početjednotek jednotkıżăá cena cena celkem, Kč počet jednotek cena celkem, 

Kč 
1' |Odpažení I'T1 O m 98,90 820,00 81 098,00 -98,90 - 81 098,00 

I 

Celkem 
I 

820,00| 

81 098,00 - 81 098,00 

Iceıkem za I., ıı. a ııı. 2 724 o7o,oo| 2 sos 968,oo| 217 102,001 

Rekapitulace - dle Smlouvy 
I _ I I 

I. VYBUDOVANI VRTU - VRTNE PRACE 
II. GEOLOGICKÁ SLUŽBA 
II. nová položka - oclpažení 

2 371 670,00 Kč 
352 400,00 Kč 

0.00 Kč 
Celkem bez 21 % DPH 
21 % DPH 
Celkem s 21 % DPH - po Zaokrouhlení 

2 724 070,00 Kč 
572 054,70 Kč 
3 296 125 Kč 

Rekapitulace - dle skutečnosti (dodatek č.1) 
I. VYBUDOVÁNÍ VRTU - VRTNÉ PRÁCE 
II. GEOLOGICKÁ SLUŽBA 
II. nová položka - odpažení 

2 073 470,00 Kč 
352 400,00 Kč 
81 098,00 Kč 

Celkem bez 21 % DPH 
21 % DPH 
Celkem S 21 % DPH - po Zaokrouhlení 

2 506 968,00 Kč 
526 463,28 Kč 
3 033 431 Kč


