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DODATEK Č . i KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níž e uvedeného dne, mě síce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Mě sto Beneš ov
IČ : 002 31 401
DIČ : CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo námě stí 100, 256 01 Beneš ov
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou mě sta
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Č eskáspořitelna a.s. Č íslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále takéJen „ Objednatel“ )

a

M4 Road Design s.r.o.
IC: 072 29 585
DIČ : CZ 07229585
Sídlo: Kož eluž ská2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zastoupený : Ing. Davidem Stempákem, MBA, jednatelem společnosti
Telefon: +420 605 519 222
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Č íslo účtu: 115-7471130217/0100

(dále takéjen „ Zhotovitel“ )

L
Preambule

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením čI. X., odst. 3. Smlouvy o dílo uzavřenémezi nimi dne 15.
7. 2021 dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „ Dodatek“ ).

2. Zhotovitel se zavázal vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci na
akci „ Chodník a přechody pro chodce u silnice 11/110, ulice Jana Nohy Beneš ov — projektovádokumentace“ .

3. Objednatel se rozhodl provést koordinaci technického řeš ení mezi akcemi „ Chodník a přechody pro chodce u
silnice 11/110, ulice Jana Nohy Beneš ov — projektovádokumentace“ a „ Sjezd ze silnice 11/110, ulice Jana
Nohy, Beneš ov“ . Tato koordinace si vyž ádádodatečnéúpravy projektovédokumentace a opakování
vybraný ch inž ený rský ch činností k zajiš tě néspolečného územního a stavebního povolení.

4. S ohledem na vý š e uvedené skutečnosti se Objednatel a Zhotovitel dohodli na úpravě předmě tu smlouvy,
úpravě doby plně ní, úpravě ceny a úpravě platebních podmínek.

II.
Předmě t dodatku

1. V článku II., odst. 2 se za podčlánek 2.4 doplň uje nový podčlánek 2.5 v tomto zně ní:

25 Fáze pátá— aktualizace DUR a DSP a provedeníkoordinace mezí akcemí,,Chodník a přechody pro
chodce u silnice 11/110, ulice Jana Nohy Beneš ov — projektovádokumentace‘ a „ Sjezd ze silnice 11/110, ulice
Jana Nohy, Beneš ov

2. V článku III., odst. 1 se za podčlánek 1.4 doplň uje nový podčlánek 1.5 v tomto zně ní:

1.5 Fáze pátá— aktualizace DUR a DSP a provedeníkoordinace mezi akcemi,,ChodnJk a přechody pro
chodce u silnice 11/110, ulice Jana Nohy Beneš ov — projektovádokumentace“ a „ Sjezd ze silnice 11/110, ulice
Jana Nohy, Beneš ov“ — do 2 tý dnů od účinnosti Dodatku

1

El
ek

tro
nic

ký
 po

dp
is 

- 1
5.1

2.2
02

1
Ce

rti
fik

át 
au

tor
a p

od
pis

u :
Jm

én
o :

 In
g. 

Ha
na

 Z
ieg

ler
ov

á
Vy

da
l : 

Po
stS

ign
um

 Q
ua

lif
ied

 C
A 

4
Pl

atn
os

t d
o :

 15
.12

.20
23

 10
:20

:41
-0

00
 +

01
:00



3. ¨lÆnek IV. Cena se v pøvodn m zn n ru a nahrazuje se t mto zn n m:

1. CelkovÆ cena za zpracovÆn Dokumentace a proveden dal ch œkonø dle ŁlÆnku II. tØto Smlouvy ve zn n
Dodatku byla stanovena

CenovÆ nab dka zhotovitele Łin bez DPH 618. 000,- KŁ
DPH 21 % 129.780,- KŁ
CelkovÆ cena s DPH 747, 780, - KŁ

Cena za proveden jednotliv ch fÆz je stanovena nÆsledovn :
1. 1 Cena za odveden v konø dle fÆze 1 (PD pro DUR a DSP) 353. 020, - KŁ bez DPH
1.2 Cena za odveden v konø dle fÆze 2 (PD pro DZS a DSP) 168. 980, - KŁ bez DPH
1.3 Cena za souvisej c Ł nnosti dle ŁI. II odst. 2. 1 a 2.2 50. 000,- KŁbez DPH
1. 4 Cena za zpracovÆn aud tu bezpeŁnost 30. 000,- KŁ bez DPH
1.5 Cena za odveden v konø dle fÆze 5 16. 000,- KŁbez DPH

4 V ŁlÆnku V. Platebn podm nky se ru v pøvodn m zn n odst. 2 a nahrazuje se t mto zn n m:

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit D lŁ platby na zÆklad faktur vystaven ch Zhotovitelem v
nÆsleduj c ch term nech na zÆklad Łi. III bodu 1. 1 a 1.2.

Za fÆzi 1. 1. (fÆze 1. 1 a 1.3 souvisej c Łinnost fÆze 1.1)
282. 114,- KŁbez DPH po odevzdÆn DUR+DSP

Za fÆzi 1. 1. (fÆze 1. 1 a 1.3 souvisej c Łinnost fÆze 1.1)
120. 906,- KŁbez DPHp0 vydÆn rozhodnut o um st n stavby a vydÆn SP

Za fÆzi 1.2. a 1. 4 (fÆze 1.2 a 1. 4 a 1.3 souvisej c Łinnost fÆze 1.2)
198.980,- KŁbez DPHpo odevzdÆn DPS+DZS a po zpracovanØm auditu bezpeŁnosti

Za fÆzi 1.5 16. 000,- KŁbez DPH po odevzdÆn aktualizovanØ DUR+DSP

III.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1. Ostatn ustanoven Smlouvy nedotŁenÆ t mto Dodatkem se nem n a zøstÆvaj nadÆle v platnosti v pøvodn m
zn n .

2. Zhotovitel bere na v dom , e tento Dodatek bude zvełejn n na profilu zadavatele dle zÆkona Ł. 134/2016
Sb., o zadÆvÆn vełejn ch zakÆzek, v platnØm zn n , a souhlas s uvełejn n m tohoto Dodatku na profilu
zadavatele i v dal ch pł padech nad rÆmec tohoto zÆkona.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve Łtyłech stejnopisech, z nich objednatel obdr tłi stejnopisy a zhotovitel
jeden stejnopis.

4. Tento Dodatek nab vÆ platnosti dnem podpisu oprÆvn n mi zÆstupci obou smluvn ch stran a œŁinnosti dnem
uvełejn n v registru smluv dle zÆkona Ł. 340/2015 Sb., o zvlÆ tn ch podm nkÆch œŁinnosti n kter ch smluv,
uvełej ovÆn t chto smluv a o registru smluv (zÆkona o registru smluv).

5. Smluvn strany prohla uj , e si tento Dodatek płed podpisem płeŁetly, jeho obsahu porozum ly a e
uzavłen Dodatku tohoto zn n je projevem jejich pravØ, svobodnØ a vÆ nØ vøle. Na døkaz toho płipojuj
vlastnoruŁn podpisy.
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