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  DODATEK č.2 
ke smlouvě o dílo  

 
 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění: 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:    Městská část Praha 3 
Se sídlem:    Havlíčkovo náměstí 9/700, Praha 3,  130 00 
Zastoupený:    Jiřím Ptáčkem, starostou 
K podpisu na základě zmocnění pověřen: RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
Ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
               
IČO:   00063517                           
DIČ:     CZ 00063517                    
Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „objednatel“)  
 
a 
 
Zhotovitel:  NEO BUILDER a.s. 
Se sídlem:  Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10 
 
Zastoupena:   Iana Nemesh, předseda správní rady 
IČO:                                     05553750 
DIČ:                                       CZ05553750 
Bankovní spojení:                  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“) 
 
 
Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v následujícím znění: 
 
  



 

 

2 

I. 
PREAMBULE 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele dílo nazvané ,,Základní škola, Praha 3, náměstí 
Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 – rekonstrukce terasy“ (dále jen „SOD“). 

 
2.  K SOD byl dne 19.10.2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým byl upraven sjednaný rozsah 

díla a sjednaná cena díla (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 
2. Při provádění díla byla následně zjištěna další potřeba změny rozsahu prací sjednaných 

dle SOD ve znění Dodatku č. 1, tedy neprovedení některých prací oproti SOD ve znění 
Dodatku č. 1 (méněpráce) a provedení některých prací nad rámec SOD ve znění 
Dodatku č. 1 (vícepráce), jak jsou tyto změny blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto 
dodatku - Změnový list č. 2.  

 
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly tímto dodatkem upravit své 

závazky ze SOD ve znění Dodatku č. 1, a to konkrétně upravit sjednaný rozsah díla, 
upravit změnu sjednané ceny díla a upravit termín dokončení díla, jak je uvedeno níže. 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své 

nebezpečí pro objednatele dílo dle SOD ve znění Dodatku č. 1 se s účinností tohoto 
dodatku mění tak, že zhotovitel oproti SOD ve znění Dodatku č. 1 neprovede méněpráce 
a naopak oproti SOD ve znění Dodatku č. 1 provede vícepráce, jak je podrobně 
specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku - Změnový list č. 2. 

 
2.  Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly, že se cena díla sjednaná 

v čl. VI. SOD ve znění Dodatku č. 1 s účinností tohoto dodatku mění tak, že činí 
8 624 235,12 Kč bez DPH.  

 
3. Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla dohodly na změně doby provedení 

díla tak, že se doba provádění díla sjednaná v čl. V. SOD s účinností tohoto dodatku 
mění tak, že dílo bude prováděno v jedné etapě v době od 1.7.2021 do 18.4.2022. 

 
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a 

účinnosti v nezměněném znění. 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1.  Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy; 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
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3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je příloha 
č. 1 - Změnový list č. 2.  

 
4.  Podepsáním tohoto dodatku Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text 

tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany 
Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré 
informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
5. Jakákoli platba uskutečněná na základě tohoto dodatku, včetně popisu stran transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, 
tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 
6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to 
usnesením č. 909 ze dne 6. 12. 2021 

 
 
Příloha č.1: - Změnový list č. 2 
 
 
V Praze  dne                                        V Praze  dne    
 
 
 
 
          
…………………..……………………..                     ..……………………………………….. 
za Městskou část Praha 3      za NEO BUILDER a.s. 
RNDr. Jan Materna, člen Rady MČ                    Iana Nemesh, předseda správní rady 
           



Název a místo akce:

Objednatel:      Městská část Praha 3
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
IČ/DIČ OOO63517

Zhotovitel: NEO BUILDER a.s.
Sídlo/místo podnikání: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
IČ/DIČ 05553750 / CZ05553750

m.j. počet cena/m.j. cena celkem

m3 1,210 8 125,0 9 831,3

m 507,000 56,9 28 838,2

t 0,094 23 500,0 2 202,0

kg 94,000 18,8 1 762,5

m3 2,370 3 937,5 9 331,9

t 0,213 31 625,0 6 736,1

m2 18,350 464,4 8 521,4

m2 18,350 112,5 2 064,4

m2 13,750 2 667,0 36 671,3

m2 47,380 1 375,2 65 155,6

m2 180,000 175,0 31 500,0

m2 58,100 2 689,0 156 230,9

t 13,195 1 875,0 24 740,6

h 135,000 312,5 42 187,5

m 14,000 1 483,9 20 775,0

m2 9,010 721,8 6 503,0

m2 9,460 141,4 1 338,0

m2 9,010 43,8 394,2

m2 9,010 28,5 256,8

m2 9,010 135,0 1 216,4

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)

D+M dešťové kruhové potrubí vč. Žlabového kotlíku a 
koncových prvků DN80, pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva 

ZL  č.2

Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm

Položka
Cenová nabídka

frézovaní betonu pro možnost přilepeni asfaltové lepenky

omítka stropu chodby

Tyč průřezu HEB160, střední, jakost oceli S235, 11375

Rekonstrukce střešního pláště a rekonstrukce školní družiny ZŠ 
Jiřího z Poděbrad

Zatepl.syst. EPS 140-160mm vč vyrovnani,štuku a fasádní 
barvy

Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg

Montáž roštu pro tepelnou izolaci

Zdivo porotherm tl 445mm

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

HZS Práce v tarifní třídě 4, nezměřitelné práce

Podlaha suchá desky 18mm+10mm dřevovl.iz.

Deska z minerální plsti tl. 100 mm

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci

Deska POLYFON EPS T 5000 N/m2 tl. 20 mm

M.podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., bez dodávky 
desek



m2 9,010 302,5 2 725,5

m2 9,010 206,3 1 858,3

m2 9,910 416,3 4 125,0

h 96,000 250,0 24 000,0

m2 285,600 25,0 7 140,0

m2 285,600 61,3 17 493,0

m2 285,600 87,5 24 990,0

ks 1,000 -91 621,0 -91 621,0 

ks 1,000 -16 944,4 -16 944,4 

m2 24,089 -1 490,3 -35 898,7 

m2 24,089 -183,8 -4 426,4 

m2 20,645 -433,3 -8 945,9 

m 19,000 -621,3 -11 803,8 

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

D+M oplechování, lemování komínových těles (dilatační 
provedení) r.š. 300mm, pozinkovaný plech tl. 0,7mm, barva dle 
odstínu střešní krytiny

Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, heterogenní, oblast použití 34-43, 
2x23 m

Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm

Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - 
PVC ve specifikaci

Penetrace podkladu univerzální 1x

Malba, bílá, bez penetrace, 2 x

HZS Práce v tarifní třídě 4, stavební přípomoce

Zatepl.syst. miner.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem

Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel

D+M dřevěné opláštění kolem vyetážovaného odvětrávacího 
potrubí ve tvaru schodů (možnost sezení, odkládací plocha), 
ocelová svařovaná konstrukce z profilů jackel 50x4mm, 
dřevěné opláštění z masivu buk. Tl. 40mm vč. Boků a 
ochranných stěn z latí 40x40 až po podhled (max. šířka mezery 

D+M ocelová konstrukce schodiště s dřevěným opláštěním z 
bukového masivního dřeva tl. 40mm, ocelová svařovaná 
konstrukce z profilů jackel 50x4mm, dřevěné opláštění z 
masivu buk. Tl. 40mm vč. zábradlí z latí 40x40 až po podhled 
(max. šířka mezery 80mm) 2x. matný lak



ks 7,000 -3 075,0 -21 525,0 

ks 1,000 -23 783,0 -23 783,0 

m 24,480 72,5 1 774,8

ks 1,000 4 062,5 4 062,5

329477,81

Za zhotovitele:

Iana Nemesh-predseda správní rady

D+M Univerzální stoupací komplet dlouhý červený 
(plošina+držáky) 800x250mm, držáky univerz. Roštu - žárově 
pozink. Ocel s povrchovou úpravou tl. 6mm, rošt - žárově 
pozink. Ocel s povrchovou úpravou tl. 4mm, barva dle odstínu 
střešní krytiny

Odečet za polorosty schodistě 

Celkem bez DPH

Drát uzem.  AlMgSi  pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 
0,135kg/1m

Montáž svodu delky cca 25m, pomocí horolezecké výzbroje 
pro výškové práce
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