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VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

!&?a Mle S 2586 a následuiígígh zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-460/20-D2
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-0-4737-1 0354/20 (V430) “
Č. zakázky: 21101420

|. Smluvní strany
1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01  zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupené: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci
Zástupce
ve věcech technických: I

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupené: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci ze
dne 5.1.2021

Manažer projektu: I
Hlavní inženýr projektu: I z
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bank. spojení: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla. vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Svodné řady II — prameniště Liběchovka

\_

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2020.
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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost
Svodné řady 11 — prameniště Liběchovka

Dodatek č .  2 ke Smlouvě  o dílo n a  zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na stále probíhající inženýrskou činnost, jejiž dokončení závisí
i na součinnosti oslovených vlastníků pozemků a dotčených orgánů a organizací, dohodly
na změně termínu dokončení inženýrské činnosti 1. části.

2. Smluvní strany se dohodly na změně  termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku Vl. Doba
plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

Předání dokumentace DPS- 1 část: do  30. 09. 2021
Zajištění IČ- 1 Část: do  28. 02. 2022
Předání dokumentace DPS— 2 část: do 6 měsíců od pokynu objednatele

P
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Zajištění lČ- 2 část: d o  1 0  měsíců  o d  pokynu objednatele

IV. Závěrečná ustanovení

Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního
znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel & zhotovitel obdrží po 2 stejnopisech.

Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodně, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 30. 11. 2021

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

V Praze d 30 11 2021

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele
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akclová společnost Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Plná moc

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.
se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing; Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se  s ídlem Nábřežni 90/4, 1 5 0  56 Praha 5
IČO 47116901
zastoupena Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitel divize 02

k zastupování ve věci stavby

„Svodné řady Il — prameniště Liběchovka“

č. smlouvy P-460/20, č .  zakázky 21101420,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby
ajejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek
a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků,
stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech
souvisejících vydaných stanovisek. vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či
jejich vzdávání se;  plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech
a o náhradě škody souvisejících s realizaci stavby.

Plná moc je udělena od 1. 12. 2021 do 30. 6 .  2022

V Kladně dne  30.  11 .  2021

1 3
Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

V Praze dne  3 11.  2021
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