
niío VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č .  1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové
dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzgyEné podle 5 2536 a následujících zákona č. 89/2912 Sb. občanského zákoníku ! platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-492/21-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-10/2021
č. zakázky: 20100421

| .  Smluvní strany

1.  Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s .
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085 PSČ  272 O1 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č .  2380

Zastoupené: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné
mocr

Zástupce
ve věcech technických: 

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2 .  Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382

Zastoupené: lng. Martinem Butorem, předsedou správní rady
Manažer projektu: 
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 60193689 M
DIČ: CZ 60193689
Bank. spojení: 

(dále j e n  „zhotovite|“) na straně druhé

||. Základní ustanovení

1.  Účelem Dodatku č .  1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Měšice -zkapac i tnění  vodovodu , „
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Ve smyslu článku Xll., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 21 6. 2021.
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\lír VKM
VODÁRNY KLADNO _ MĚLNÍK Měšice —— zkapacitnění vodovodu

akciová společnost Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na následné požadavky vedení obce Měšice na optimalizaci
trasy vodovodu a doplňující informace k trasám křižujících podzemních štol dohodly na
posunu termlnu dokončení díla o jeden měsíc.

2. Smluvní strany se dohodly na změně  termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI.
Doba plnění, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

Činnost: Termín plnění:

1. Předání dokumentace DUR+DSP: 31. 12. 2021
2. _ Předání dokumentace DPS: 31. 03. 2022
3. Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 31. 05. 2022

povolení včetně nabytí právní moci:

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body vtomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsaženě zůstávají v platnosti dle původního
znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy.

3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí
a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážně vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 29. 11. 2821 V Praze dne: 29. 11, 2021

Ing. Josef Živnůstek itel společnosti Ing. Marti utor, předseda správní rady
zástupce objednatele zástupce zhotovitele




