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[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
[bookmark: _Toc383117509][bookmark: _Ref448914002]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Moravské zemské muzeum
Sídlo:	Zelný trh 6, 659 37 Brno
[bookmark: _GoBack]Statutární zástupce:	xxx, generální ředitel
IČO:	00094862
Bankovní spojení, č. ú.	xxx
Datová schránka:	bfi2vz4
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	xxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

UNISTAV CONSTRUCTION a.s. 
Sídlo:	Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
Statutární zástupce:	xxx, předseda představenstva
e-mail:	xxx	
telefon: 	xxx
IČ:	03902447
DIČ:	CZ03902447
Bankovní spojení, č. ú.:	xxx
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:	xxx, výrobní ředitel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedenému u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 7272
Plátce DPH:	ANO
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)


[bookmark: _Toc383117510]ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05.2020 smlouvu, jejímž předmětem je zejména vybudování nových stálých expozic v 1. NP, 2.NP a 3. NP, restaurování výstavního prostoru kaple, vybudování informačního centra a pokladny, úpravy sociálního zařízení a zázemí (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „MZM, stálá expozice – loutkařské umění a tradiční kultura na Moravě v zrcadle času“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2019-008840 (dále jen „Veřejná zakázka“).

4. [bookmark: _Toc380671100]V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 2“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, jednak o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

ÚPRAVA INFORMACÍ UVEDENÝCH V DODATKU č. 1

5. Smluvní strany v první řadě upravují informace uvedené v dodatku č. 1. Z důvodu chyby v psaní ve změnovém listu č. 15 byla nesprávně uvedena hodnota víceprací a méněprací a v návaznosti na to změna závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Smluvní strany tímto dodatkem uvedené informace upravují a současně konstatují, že cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy ve znění se touto změnou nezměnila. Odst. 6 dodatku č. 1 Smlouvy se mění takto (změna je uvedena tučně):

Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy dodatku) jsou vícepráce oceněny ve výši 2 966 952,84,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 2 415 362,80,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 2 277 255,72 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 944 089,57 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 62354,93 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 627 342,19 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 471 273, 23 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto:

CENA BEZ DPH:					75 199 861,67 Kč    
DPH CENY:					15 791 970,95 Kč
CENA VČETNĚ DPH:			    	90 991 832,62 Kč.

Přílohou tohoto dodatku je upravený změnový list č. 15 a opravená rekapitulace změn dodatku č. 1.

ZMĚNY SMLOUVY DLE DODATKU č. 2

6. Smluvní strany se dohodly na změnách, které jsou podrobně popsány a odůvodněny ve Změnových listech (Příloha č. 3 dodatku) a v přehledu a rekapitulaci změn (Příloha č. 4 dodatku), jako na změnách nepodstatných v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, jak je dále uvedeno.

7. Dle Změnových listů, přehledu a rekapitulaci změn (Přílohy č. 3 a 4 dodatku) jsou vícepráce oceněny ve výši 1 195 019,98,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 1 169 284,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle §222 odst. 4 zákona činí vícepráce ve výši 201 810,94 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 203 674 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona činí vícepráce ve výši 116 400,06 Kč bez DPH, změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona činí vícepráce ve výši 876 808,98 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 965 610 Kč bez DPH. Cena díla dle čl. VII odst. 1 Smlouvy se mění takto:

CENA BEZ DPH:					75 225 597,65 Kč    
DPH CENY:					15 797 375,51 Kč
CENA VČETNĚ DPH:			    	91 022 973,16 Kč.

8. [bookmark: _Toc380671101]Doba plnění díla se prodlužuje do 28.02.2022 z těchto důvodů:
a) V průběhu realizace Veřejné zakázky nastaly neočekávané rekonstrukční a technologické problémy na fresce. Vzhledem k tomu, že fresková malba byla v originále zachována v torzu, bylo nutné provést rozsáhlou rešerši archivní dokumentace a dohledat analogické malby z období poloviny 18. století, resp. získat obrazový materiál podobně koncipované fresky Josefa Sterna. Zejména jde o borduru kolem hlavního výjevu. Její detailní provedení je dlouze diskutováno s NPÚ. Technologické postupy na stěnách byly konkrétně upraveny po zjištění fragmentů mramorování, kdy je zachována pouze velmi malá část a na základě tohoto nálezu je nutné plošně propojit technikou al secco původní malbu al fresco. Plošná rekonstrukce s propojením těchto dvou technologií do jednoho výtvarného celku je časově výrazně náročnější.
b) Restaurování černé madony z oltáře bylo zkomplikováno nečekanými nálezy původní středověké sochy v jádru. Další problém se vyskytl v případě snímání mladších vrstev, které technologicky nelze oddělit od starších a je nutné zvolit náročnější konzervační zásah. Ten spočívá v technologických postupech čištění, které jsou výrazně časově náročné tak, aby bylo možné zachovat všechny doložené vrstvy. Je nutné přesně sledovat aplikaci technologických postupů, aby nedošlo k narušení například velmi tenkých lakových a lazurných vrstev na kovu (stříbření a zlacení).
[bookmark: _Toc380671114]
[bookmark: _Toc383117528]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9. V případě, že jsou v tomto dodatku používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle tohoto dodatku, jedná se o pojmy definované ve Smlouvě nebo v přílohách Smlouvy.

10. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, která nejsou změněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

11. Tento dodatek je uzavřen v písemné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom..

12. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména Zákon o registru smluv, den pozdější.



Přílohy

Příloha č. 1 Změnový list č. 15
Příloha č. 2 Opravená rekapitulace změn dodatku č. 1
Příloha č. 3 Změnové listy
Příloha č. 4 Přehled a rekapitulace změn




V Brně dne 30.11.2021					V Brně dne 30.11.2021




_____________________________________		_____________________________________
Objednatel						Zhotovitel
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