
HARMONOGRAM STA VEBNÍCH PRACÍ

Akce: Rekonstrukce KD Zeiberlichova - sanace vlhkého zdivá

Začátek plnění předmětu zakázky: 04/2017

Doba trvání zakázky: 90 kalendářních dnů

Termín splnění předmětu zakázky: nejpozději do 15.7.2017

Zemní práce: od 15.4.2017 (60 dnů)

Úpravy povrchů vnitřní: od 15.5.2017 (58 dnů)

Podlahy a podlahové kce: od 15.5.2017 (60 dnů)

Bourání konstrukcí: od 15.42017 (45 dnů)

Elektromontáže: od 1.5.2017 (45 dnů)

WBfšBieiiié
Selská 61, 614 00 Brno

DIČ: CZ2530S536

Luboš Puček, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba 170303 Soběšice - Kulturní dům

Objekt: SO01 Kulturní dům

Rozpočet: 1 Sanace vlhkého zdivá

Objednatel: IČO:

* DIČ:

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o. IČO: 25309536

Selská 61 DIČ: CZ25309536

61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 727 766,01

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 727 766,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 727 766,01 CZK

Základní DPH 21 % 362 831,00 CZK

Zaokrouhlení -0,01 CZK

Cena celkem s DPH
v

2 090 597,00 czk

v Brně dne

Za objednatele
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DIČ: CZ25309536

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka * z 12


