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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Žjvotnl prostředí

DODATEK SMLOUVY Č. 2

Č. KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,Stavební práce - zatepleni budovy OOP Heřmanův Městec - 2."

l. Smluvní strany
Objednatel

název:
sídlo:
právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

tel,, e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu
720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
+420 974 561 223, krpe.nre,sekretariatmpCr.ct

Zhotovitel
název:
sídlo:
lČ:
DIČ:

KEMOstav s.r.o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
060 41 167
CZ06041167

zastoupený:
bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail:
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713
(dále jen ,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13766/ČJ-2021-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy o dílo se mění článek
Ill. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku III. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 20. prosince 2021. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději

do 31. ledna 2022. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodlouženi terminu dokončeni a řádného převzetí stavební akce je projednání a
schváleni víceprací.

Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2 Smluvní strany prohlašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardub'cích dne 15. i:, Ml

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

V Brně dne n" "u

KEMOstav s.r.o.
ická 700'19, 602 00 Brno

Tel.: 774 763 141IČO: 060 41 167

KRAJSKÉ ŔEDlTEL.51VĹ POi lClí'
PARDUBICKÉHO KRAJE
$3ň 40 PARO(j[µC& NA SPRA\,EČLNQ$'! Z! :O
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