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DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Litovel

se sídlem: náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČO: 00 299 138

DIČ: CZ 00 299 138

Zastoupeno: Viktor Kohout, starosta města

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

Číslo účtu: 3620811/0100

Kontaktní osoba: Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI

Tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

se sídlem: Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice

IČO: 48395013
DIČ: 379-48395013
Statutární zástupce: Ing. Radek Pavlačka, jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc

Číslo účtu: 233033030/0300

Kontaktní osoba: Ing. Radek Pavlačka

Tel.:

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Úprava návsi Myslechovice“

(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace“)
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znění smlouvy se mění v těchto článcích: 
 
 

 

II. Článek  
Předmět smlouvy 

 
 

2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je 
následující: 

- Zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení 
(DUSP) 
- Zpracování projektové dokumentace pro zrušení obecní studny 
- Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 
 
 

 
I. Článek 

Způsob zpracování a počet vyhotovení díla 
 

1. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena v následujícím počtu   
kopií: 
 

Výkonová fáze Tištěná kopie Elektronické odevzdání 
DUSP  4x 1x 
DPS 4x 1x 
   

 
 

IV. Článek 
Cena za dílo 

 
1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. 

této smlouvy následovně: 

2. Cena za dílo bez DPH ………………….. 488.000,-Kč 

3. DPH 21% ………………………………… 102.480,-Kč 

4. Celkem včetně DPH ……………………. 590.480,-Kč 

5. Rozdělení ceny na jednotlivé fáze projektu a dílčí fakturace: 

6. Nárok na vystavení faktury vzniká odevzdáním jednotlivé projektové fáze DUSP a 
DSP. Nárok na vystavení poslední faktury za DPS vzniká po jejím odevzdání, přičemž 
se předpokládá, že v této době budou již vydáno společné povolení s nabytou právní 
mocí. Pokud tomu tak nebude, nelze projekt považovat za ukončený a nelze fakturovat 
poslední částku za DPS. 
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DUSP ………………………………………..220.000,-Kč 

PD zrušení studny ……………………….. 35.000,-Kč 

DPS ……………………………………….. 233.000,-Kč 

 

V. Článek 
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 

 
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad 

Litovel.  

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v následujícím 
časovém harmonogramu: 

 

Výkonová fáze Lhůta plnění Zahájení prací 
DUSP – vypracování projektové 
dokumentace 

310 dní Dnem nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo 

DUSP – zajištění vyjádření správců sítí 
a dotčených orgánů (tzv. inženýrská 
činnost) 

40 dní Po odsouhlasení projektové 
dokumentace DÚR 

objednatelem 
DUSP – zajištění vydání společného 
povolení 

40 dní Po dokončení inženýrské 
činnosti 

DPS – vypracování projektové 
dokumentace provedení stavby 

60 dní Dnem vydání pravomocného 
společného rozhodnutí 

   

   

   

 
Tento dodatek byl schválen Radou města dne 4. 11. 2021. 
 

 
V Litovli dne 8. 11. 2021           V Olomouci, dne …………………… 
 
Za objednatele:                                                              Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………                                     …………………………………… 
 
Viktor Kohout                                                                  Ing. Radek Pavlačka 
starosta města                                                                jednatel společnosti   
 


