
Příloha č. 2

Harmonogram stavebních prací (orientační časový harmonogram) 

KylešO\•ice- novostavba hasičské zbrojnice 

Popis 

Pfevzeti staveniště. zahájeni realizace 

Zřízení zařízení staveniště, přípravné práce 

Demolice stávajícího objektu 50 00 

Stavební objekt 50 01 

Stavební objekt SO 01· TZB 

m~m~m~m~m~m~m~m® 

Ostatní související práce, VRN 

Dokončovací práce, úklidy 

Likvidace zařízení staveniště 

Pfedáni stavby- dokončeni realizace 

Celková pfedpokládaná délka realizace v týdnech: 

Celková pfedpokládaná délka realizace v kal. dnech: 

pozn. včetně p~evzetf/pfedáni staveniště (stavby} 

Doba tNání 

(v týdnech ) 

-
2 

7 

41 

27 

47 

49 

4 

2 

48,6 

340 

I 1. 3 -
-

·-

m~lcl 

rok 2022 {pfedpoklad 10.01.2022 -15.12.2022) 
Počet týdnů od zahájeni realizace 
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I 

m~lc2 mhlc3 m!slc4 mhlc5 méslc6 měsk:J 

pozn. časový harmonogram stavebních prací Je týdennf a je orientačnfho charakteru- bude upfesněn v návaznosti na realizační požadavky 

pozn. předpoklad zahájení plnění je 10.01.2022 (viz "Lhůty plněni" 5.1 ze ZD) 

pozn. předpoklad ukončeni plněni je 15.12.2022 (viz "Lhůty plněni" 5.2 ze ZD) 

30 31 32 33 34 

-

měsk:S 

Finanční harmonogram- předpoklad čerpání financí v průběhu stavby (orientační finanční harmonogram) 

Kylešovice- novostavba hasičské zbrojnice 

Cena celkem v Kč bez DPH: 

na základě plné moci 
MORVSs. r.o. 

100% 

4Z 981000Kč 

8% 9% 9% 

3 438480 Kč 3 868 Z90 Kč 3 868 290 Kč 

m~k3 mkk:6 m&k:B 

pozn. finanční harmonogram je rozdělen na jednotlivé měsíce a Je onentačniho charakteru- bude upřesněn v návaznosti na realizační požadavky 

pozn. finanční harmonogram obsahuje čerpáni fmancí bez ohledu na pozastávku, pozastávka (příp. bank. záruka) bude zohledněna v reálném finančním plněni dle SoD 

~® 
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