
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390,

zastoupená generálním ředitelem,

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel č.l") 
a

Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČ: 44992785

zastoupeno primátorkou města Brna,

k podpisu tohoto Dodatku pověřen vedoucí Odboru investičnío Magistrátu města
Brna,

(dále jen „Objednatel č.2" )

a společné s Objednatelem č. 1 na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních 
podmínek

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana") 

a

STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, 

zastoupená: prokuristou a prokuristou

(dále jen "Správce společnosti") 
a

IMOS Brno a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno 

IČO:25322257

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211, 

zastoupená -předsedou představenstva

(dále jen "Druhý společník" a společně se Správcem společnosti jen „Společníci" nebo každý jednotlivě 
jen „Společník")

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"), 
spolu uzavírají tento
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DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele č.1: 03PT-002473 

č. objednatele č.2: 5168053649 

č. zhotovitele STRABAG a.s: 038/LCJC/2018 

č. zhotovitele IMOS Brno a.s.: 

ze dne 01.10.2018 

(dále jen „Dodatek").

Preambule

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 01.10.2018 smlouvu o dílo č. 03PT-002473 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I -  ETAPA I" 
(dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo" či 
„Stavba"), ve znění dodatků č. 1 až 5.

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu druhé vlny pandemie koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) byl Usnesením vlády České republiky ze dne 
30.9.2020 č. 957 vyhlášen od 5.10.2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14.2.2021; 
následně byl Usnesením vlády České republiky ze dne 14.2.2021 č. 125 vyhlášen od 15.2.2021 
nouzový stav na dobu 14 dnů; poté byl Usnesením vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 196 
vyhlášen nouzový stav od 27.2.2021 na dobu 30 dnů, který byl následně usnesením vlády České 
republiky ze dne 26.3.2021 č. 314 prodloužen do 11.4.2021 (dále jen „Nouzový stav"). 
Usnesením vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků 
pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem byla aktualizace podmínek a postupů pro 
poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě 
vzniklé v důsledku nouzových stavů od 5.10.2020.

ii) Doba po skončení Nouzového stavu tj. doba od od 12.4.2021 do 30.4.2021 včetně, se rozumí 
dobou pro zotavení (dále jen „Doba pro zotavení").

iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen 
„Rozhodné období").

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené 
podmínky pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných 
opatření orgány veřejné moci, je Zhotovitel oprávněn předložit v souladu se Smlouvou podrobně 
zdůvodněný časový nárok dokládající oprávněnost časového nároku Zhotovitele (dále jen 
„Podrobně zdůvodněný časový nárok"). Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně 
uvádí, že v souvislosti s výskytem druhé vlny pandemie koronaviru či v souvislosti s vydanými 
opatřením orgánů veřejné moci nelze uplatnit za Rozhodné období žádný paušalizovaný časový 
nárok.

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném 
období, se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a 
příslušného koeficientu stanoveného Usnesením vlády č. 600 (dále jen „Paušalizovaný finanční 
nárok za období zpoždění"). Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na 
Materiály a výrobky, které byly přivezeny na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období 
zabudovány.
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vi) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 1,81% 
smluvní hodnoty provedených prací (dále jen „Koeficient").

(C) Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 5.10.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  zvláštní podmínky vydané 
Ministerstvem dopravy ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 05.10.2020 do 30.04.2021.

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou 
platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 
94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický 
zákon), což dokládá čestným prohlášením ze dne 23.09.2021.

vii) Zhotovitel prohlašuje, že v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené 
podmínky při realizaci Stavby, a to v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID- 
19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů 
učinil na stavbě potřebná opatření, což dokládá čestným prohlášením ze dne 23.09.2021.

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, 
které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými 
Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek 
na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění 
postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních 
podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních 
orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací
Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období (dále jen „Událost 
č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby 
dopisem ze dne 18.12.2020, zn. ŽAB/2020/372 časový nárok na prodloužení Doby pro 
dokončení a Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku 
za období zpoždění související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 30.09.2021, zn. ŽAB/2021/396 tak, 
že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje uhradit vyčíslený nárok 
na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 
1.399.676,51 Kč bez DPH.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma 
nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací 
dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, 
reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné 
majetkové nároky dále jen „Finanční nároky").
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SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání časových nároků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 NEMÁ 
žádný časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

2. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ nárok 
na dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za 
období zpoždění ve výši 1.342.973.49 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl 
Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a 
administrován prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude 
Objednatelem uhrazen způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto 
Dodatkem ( dále jen „Přiznaný nárok na dodatečnou platbu").

3. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným 
sporům souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel 
a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom 
podepisují tento Dodatek s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných 
nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

3.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu 
vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do 
skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a 
souvisejících nařízení exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení 
pochybností tímto Smluvní strany potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká 
jakéhokoliv budoucího působení nemoci SARS CoV-2 či COVID-19 a/nebo případných 
opatření orgánů veřejné moci.

3.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu krom 
Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.

3.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím 
souhlasí.

3.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených 
v bodech 3.1. až 3.3. jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel 
vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje 
a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku vzdal, nepostoupil jiné 
osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

4. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto

Stránka 4 z 5



Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto 
Dodatku.

5. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
jeden elektronický originál.

6. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane 
nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 
ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, 
neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně 
k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým 
platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu 
a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho 
plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl 
uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Tento Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/178 konané dne 27.10.2021 

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.19 
11:18:46 +01 00'

STRABAG a.s.
Podepsal Ing.
DN: cn=lng. , c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1962, 
email=
Datum: 2021.12.08 14:47:11 + 01'00'

generální ředitel 

Statutární město Brno

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.10 
07:27:50+01'00'

vedoucí investičního odboru 
Magistrátu města Brna 
na základě pověření

prokurista 

STRABAG a.S.
Podepsal 
DN: cn=
o=STRABAG a.s., ou=2122,

Datum: 2021.12.08 13:36:22 + 01'00'

prokurista 

IMOS Brno a.s.
Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.09 
13:03:33 +01'00'

předseda představenstva

Stránka 5 z 5
Podepsal
DN: cn= c= C Z , o = S T R A B A G  a.s.,
ou=2414
Důvod: Ověřuji přesnost a integritu tohoto dokumentu 
Datum: 2021.12.08 10:04:45 +01*00*


