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"BFK service a. s." 
Komenského náměstí 54 
281 44 Zásmuky 
IČO : 27155153 

ł DIČ : CZ27155153 
Objednarel : 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23í1 
289 22 Lysá nad Labem 
IČO : 00239402 
DIČ : CZ00239402 

Kontrola ze TDI 
REALSTAV MB, spol. S r.o.

j 

stavebně-technický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S r.o. 
Břetislav Nâdvomík 
tel.:

Způsob odesílání /předání / datum .ˇ Stavba: 

e-mailem, dne 21.10.2021 Litol, ul. Mírová p.č. 90l8; p.č.st.150; st. 54'H1; 90!-4; 90l12 a 
"Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. 

\-ı 

Odkazy ” 

na dokumentaci: 

na rozpočet: 

na jednání na akcí: 

Projektová dokumentace Z 09í2020 
zpracovaná firmou APOLO CZ S.r.o., 
Tyršova 155, 572 01 Polička 
zflK.č.P3219 ` 

Cenová nabídka Z investorské Smlouvy O dílo Č. I2021 
ze dne 12.3.2021 

"RMS Dráček. Lysá nad Labem"__ 

POPIS ZMEN Y .' 
l.Návrh změny: 

stávající EZS v objektu MŠ. 
ˇ- Cenové flčísíerıí: 

íPráce, které byly provedeny nad rámec dle ínvesıorské smlouvy o dílo č. 565í2021 ze dne 12.3.2021. Na 
základě jednání GDS S provozovatelem MŠ v rámci požadavku na sjednocení EZS dochází k doplnění v

\ rozsahu el. ovládání, docházkovy system - ČK a elektricky vrátrıý pro řízené přístupy třetích osob í 

vstupních dveří do objektu č. 149 a spojovací krček, viz, samostatné přílohy čı. 1,2. Součástí těchto praci je 
ji rozšíření Stávající hlavní ústředny EZS s rekonstruovanou částí objektu a novou přšstavbou spojovaoího 
krčku. všechny tyto SLB činnosti navazují na potřebu siloveho napájení Z nejblíže jištěných míst tedy Z el. 
rozváděče R1. Všechny práce a dodávky budou probíhat za účasti a spolupráce 3. firmy, která zastřešuje

. 

viz. příloha Č. 1-8"Soupis vícepraoi a ménëpracl - ZL č. 5 bez DPH": 206 440,06 Kč 

jTento ZL č. 5 má vliv na termírı dokončení díla 
Ĺ* 
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