
1 ZMÉNOVÝ LIST Ičfsiø ZL _“ 2 
Zhotovitel .- 

"BFK sewice a. s." 
Komenského náměstí 54 
I281 44 Zásmuky 
IČO : 27155153 
DIČ : CZ27155153 
iObjednatel : 

Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23!1 
289 22 Lysá nad Labem 
IČO : 00239402 
DIČ : CZ00239-402_ 

stavebně 

Břetislav 

Kontrola za TDI 
REALSTAV MB, spol. S ı'.o. 

-teclınický dozor staveb 
REALSTAV MB, spol. S I`.o. 

Nádvorník 
tel.: _ 

Způsob ødesfiáníx předán;/datum _- Siàvbaz 
“Røzširø ní mateřské Školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, 

e-mailem, dne 21 .9.2[}21 ul. Mírová p.č. 90í8; p.č.st.150; st. 547í1; 90!-4; 90112 a 90113" 

Odkazý na dokumentaci : 

'í 

Projektová dokumentace Z 09,-'2020 
zpracovaná firmou APOL0 CZ s.r.o., 
Tyršova 155. 572 01 Polička 
zak. Č. P3219 

na rozpočet : Cenová nabídka Z investorské Smlouvy o dílo Č, r'2021 ze 
dne 12.3.2021 

I 
na jednání na akci: 

"RMŠ Dràček. Lflá nad Labem" 

POPIS ZMĚNY: 
|.Návrh změny: 

účasti GDS. AD, Statika, TDI a INV dohodnuto, že 

stropních nosníků, bylo zjištěno, že současný stav 

následné přezdëní a současně využití pro uložení 
byl upraven předpokládaný rozsah prací PD a W, 

ˇ doplnění ocelových překladů nad okny a dveřmi v 

prováděných prací, včetně volných příloh Č, 1 až 6 

Cenové flčíelení: 

viz. příloha Č. 1-14"SoupiS vícepraci a mènëprací 

Tento ZL Č. 2 má vliv na temıín dokončení díla 

Prace, které byly provedeny nad rámec dle investorskè smlouvy o dílo Č. 565ı'2021 ze dne 12.3.2021. V 
rámci zahájení demoličních prací v rozsahu předané realizační PD a VV, bylo po provedené kontrole za 

degradovana část zdiva (již ohrožena stabilita kce) bude 
v rozsahu dohodnutém odstranëna a nasledne nově přezdëna. V místě předpokládaných kapes pro vložení 

zdiva nevyhovuje, a proto bylo rozhodnuto O odbouráni 
na požadovanou výškovou úroveň, včetně doplnění tzv. vyrovnavacího, Zpevñovacího žlb pasu pro 

budoucích I profilů - stropnic. Pro optimalizaci žlb věnců 
tak aby opři vlastní realizaci nehrozilo K rozlomení 

pomocných véncovek tplynosilikaty tl. 50-Bümm). zejména při mokrem procesu. Součástí tohoto ZL Č. 2 je 
obv. plášti 1.NP, viz. požadavek Statika, výkres Z 6.9.2021 

Zohlednëne zmënyjsou detailně zpracovány v tomto ZL 6. 2 S vlastními figurami výpočtů dle skutečně 

- ZL Č. 2 bez DPH"; 623 306,25 Kč 
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