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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	BETA - PROJEKT, s.r.o.
	IČO: 642 57 614, DIČ: CZ64257614
	sídlo Zadní 402/1a, Lačnov, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8594
	zastoupen Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel -


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.6.2020 Smlouvu o dílo ohledně zhotovení projektové dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby na stavbu „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, Dobrovského, U Hřiště a propojení kanalizace do nové odlehčovací komory na ul. Kapitána Jaroše“, která byla měněna dodatkem č. 1 mimo jiné tak, že došlo ke změně názvu stavby na „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Slovenská, U Hřiště, Střední, Dobrovského, Česká a rekonstrukce kanalizace v části ul. Antonína Slavíčka“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).  
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.7.2020; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 27.1.2021.

B.
[bookmark: _Hlk89417937]Zhotovitel informoval objednatele o probíhajících jednáních se správcem komunikací a chodníků v řešeném území. Dále došlo ke změně původního vedení trasy tak, aby trasa nevedla přes soukromé pozemky, jak bylo původně uvažováno. Veškerá jednání se zkomplikovala a zpomalila z důvodu výskytu vln epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na jaře 2021 i na podzim 2021. Z toho důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro provedení díla.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.	Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede do 31.5.2022.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20. 12. 2021.

Ve Svitavách dne 20. 12. 2021

Za objednatele:		Za zhotovitele:






	…………………….…………………………	…………………….…………………………
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	 Ing. Zdeněk Pavlík
	starosta města Svitavy	 jednatel BETA - PROJEKT, s.r.o.
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