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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/107/P/SoD/2021   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 21-045                              (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 
 

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní 
hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín 

Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru 
Plavební stupeň Děčín v roce 2021 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Sídlo:             Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11 a 12) 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

IČ:              67981801 

a 

ZHOTOVITELEM Ekopontis, s.r.o. 

Sídlo:             Cejl 511/43, Zábrdovice, 602 00 Brno 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
87173 

Osoby oprávněné 
k podpisu SMLOUVY:     , jednatel a 
                , jednatelka 

IČ:              03866866 

DIČ:             CZ03866866 

Peněžní ústav:       . 

Číslo účtu:           

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., 
se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/107/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 21-045 
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 29. 9. 2021, 

mění následovně 
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Čl. IV odst. 1.2. původně zněl: 

Detailní specifikace DÍLA: 

V rámci zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést následující 
práce, které jsou předmětem DÍLA, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této 
SMLOUVĚ či ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH: 
 Průzkumy budou provedeny v souladu s platnými metodickými pokyny a součástí 

každého bodu bude popis dané metodiky průzkumů a zdůvodnění výběru lokalit, které 
budou předloženy k odsouhlasení před zahájením terénních prací. 

 Před zahájením terénních průzkumů bude analýza výskytu sledovaných fenoménů 
v dotčeném úseku a provedena pasportizace říčního dna a břehů, při nízkém vodním 
stavu (bude zaznamenáno: popis opevnění, struktura a sklon břehu, pokryvnost 
vegetací a invazními druhy, indikativní výskyt sledovaných fenoménů, 
fotodokumentace). 

 Na základě provedených biologických průzkumů, mapování AOPK, nálezové databáze 
NDOP a dalších dostupných zdrojů, bude monitoring komplexně vyhodnocen, přičemž 
dojde i ke srovnání s průzkumy provedenými v předchozích letech a vyhodnocení vývoje 
v čase. Výsledky a místa odběru vzorků budou pro názornost zakresleny do přehledné 
situace a do podrobné situace na podkladu ortofotomapy s vyznačením pokryvnosti 
vegetací (měřítko max. 1:200). 

 Výsledky biologických průzkumů, zjištěné zrnitostní a vlhkostní vlastnosti odebraného 
substrátu a obsah organické složky budou svázány s analýzou doby a plochy zatopení 
(obnažení) lokalit v průběhu vegetačního období. 

 Rozsah záměru a technické řešení variant 1 a 1b je definován dokumentem „Popis 
variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín“ a intenzita vodní dopravy dokumenty 
„Komplexní vyhodnocení ekonomické efektivnosti veřejných investic do rozvoje 
infrastruktury vodních cest vhodných pro nákladní vnitrozemskou dopravu v ČR“ a 
„Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě“. 

A.  Monitoring říčních náplavů  

 Monitoring říčních náplavů v EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica a na již dříve 
sledované lokalitě v Drážďanech bude proveden na 8 dlouhodobě sledovaných 
reprezentativních lokalitách (Ústí nad Labem, Valtířov, Křešice, Rozbělesy, Ústí 
Ploučnice, Dolní Žleb, Hřensko,) a dále na 18 lokalitách vytipovaných v rámci analýzy s 
pasportizací.  

 Monitoring bude spočívat v botanickém průzkumu vegetace obnažených den, který 
bude zaměřen také na nepůvodní a invazní druhy rostlin - floristický průzkum lokalit a 
fytocenologické snímkování dle curyšsko - montpelierské školy (Moravec et al. 1994) na 
transektech (voda-souš), včetně fytocenologického snímkování vegetace na transektech 
každé lokality (voda-souš, na začátku a na konci lokality a poté vždy po max. 20 m) v 
místech granulometrických snímků a průzkumu struktury a morfologie náplavu - záznam 
distribuce různých zrnitostních frakcí substrátu, záznam tvaru a reliéfu (sklonu), velikosti 
náplavu a distribuce ekologicky odlišných skupin rostlin. V případě nálezu drobnokvětu 
pobřežního dojde k jeho zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s přesností na 
50 cm. 

 Monitoring zrnitosti substrátu náplavů bude proveden pomocí analýzy síťovým rozborem 
dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4 v počtu 3 vzorků na lokalitu. V rámci každého profilu dojde 
k odběru a vyhodnocení každé vrstvy o mocnosti 15 cm do hloubky 60 cm. Dále bude 
zjištěna vlhkost a obsah organických látek žíháním. 

B. Hydrobiologický průzkum 

 Průzkum makrozoobentosu v úseku mezi VD Střekov a Hřenskem bude proveden na 14 
lokalitáchlokalitách vytipovaných v rámci analýzy s pasportizací, kdy bude proveden 
odběr vzorků hydrobiologickou sítí standardních rozměrů. Vzorky budou odebrány 
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metodou rozrývání dna a zachytávání organismů do nastavené sítě po předem 
stanovenou dobu. Vzorky budou převedeny do vzorkovnice, fixovány formaldehydem a 
následně zpracovány v laboratoři. 

 Průzkum ponořených a plovoucích vodních makrofyt a druhů litorálů bude v úseku mezi 
VD Střekov a Hřenskem proveden na 40 lokalitách vytipovaných v rámci analýzy s 
pasportizacíformou floristického zápisu druhů litorálu, případně vegetačních typů spolu 
s hodnocením jejich stavu a záznamem plochy jejich výskytu. Stejným způsobem budou 
zaznamenány ponořená či plovoucí makrofyta, k jejichž identifikaci bude použita speciální 
lovící kotvička zajišťující zjištění výskytu vodních rostlin i na místech dále od břehu. 

 Průzkum fytobentosu bude v úseku mezi VD Střekov a Hřenskem proveden na 14 
lokalitách vytipovaných v rámci analýzy s pasportizací, přičemž v lokalitách bude řasový 
nárost (epiliton) oškrábnut zubním kartáčkem nebo ostrým předmětem, v plastové misce 
se umístí do vzorkovnice a v chladu a temnu se transportuje do laboratoře. Následně 
bude proveden mikroskopický rozbor, determinace a vyhodnocení. 

Čl. IV odst. 1.2. nově zní: 

Detailní specifikace DÍLA: 

V rámci zhotovení DÍLA dle této SMLOUVY se ZHOTOVITEL zavazuje provést následující 
práce, které jsou předmětem DÍLA, a to za podmínek a s náležitostmi stanovenými v této 
SMLOUVĚ či ve SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH: 
 Průzkumy budou provedeny v souladu s platnými metodickými pokyny a součástí 

každého bodu bude popis dané metodiky průzkumů a zdůvodnění výběru lokalit, které 
budou předloženy k odsouhlasení před zahájením terénních prací. 

 Na základě provedených biologických průzkumů, mapování AOPK, nálezové databáze 
NDOP a dalších dostupných zdrojů, bude monitoring komplexně vyhodnocen, přičemž 
dojde i ke srovnání s průzkumy provedenými v předchozích letech a vyhodnocení vývoje 
v čase. Výsledky a místa odběru vzorků budou pro názornost zakresleny do přehledné 
situace a do podrobné situace na podkladu ortofotomapy (měřítko max. 1:200). 

 Výsledky biologických průzkumů budou svázány s analýzou doby a plochy zatopení 
(obnažení) lokalit v průběhu vegetačního období. 

 Rozsah záměru a technické řešení variant 1 a 1b je definován dokumentem „Popis 
variant 1 a 1b záměru Plavební stupeň Děčín“ a intenzita vodní dopravy dokumenty 
„Komplexní vyhodnocení ekonomické efektivnosti veřejných investic do rozvoje 
infrastruktury vodních cest vhodných pro nákladní vnitrozemskou dopravu v ČR“ a 
„Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě“. 

A.   - Nepoužije se 

B. Hydrobiologický průzkum 

 Průzkum makrozoobentosu v úseku mezi VD Střekov a Hřenskem bude proveden na 14 
lokalitách vytipovaných v rámci analýzy s pasportizací z roku 2020, kdy bude proveden 
odběr vzorků hydrobiologickou sítí standardních rozměrů. Vzorky budou odebrány 
metodou rozrývání dna a zachytávání organismů do nastavené sítě po předem 
stanovenou dobu. Vzorky budou převedeny do vzorkovnice, fixovány formaldehydem a 
následně zpracovány v laboratoři. 

 Průzkum fytobentosu bude v úseku mezi VD Střekov a Hřenskem proveden na 14 
lokalitách vytipovaných v rámci analýzy s pasportizací z roku 2020, přičemž v lokalitách 
bude řasový nárost (epiliton) oškrábnut zubním kartáčkem nebo ostrým předmětem, 
v plastové misce se umístí do vzorkovnice a v chladu a temnu se transportuje do 
laboratoře. Následně bude proveden mikroskopický rozbor, determinace a vyhodnocení. 
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Čl. VI. Smluvní cena původně zněl: 

VI.  SMLUVNÍ CENA 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH:   1 957 000,- Kč 

(slovy: Jedenmiliondevětsetpadesátsedmtisíc Kč) 

DPH 21%   410 970,- Kč 

včetně DPH: 2 367 970,- Kč 

(slovy: Dvamilionytřistašedesátsedmtisícdevětsetsedmdesát Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ................................................................................  Kč bez DPH, 
plnění bodu B ....................................................................................  Kč bez DPH. 

Čl. VI. Smluvní cena nově zní: 

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

 
bez DPH:   775 000,- Kč 

(slovy: sedmsetsedmdesátpěttisíc Kč) 

DPH 21%   162 750,- Kč 

včetně DPH: 937 750,- Kč 

(slovy: devětsettřicetsedmtisícsedmsetpadesát Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ................................................................................    bez DPH, 

Čl. VII. Termín plnění původně zněl: 

VII. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a 
na své nebezpečí ve lhůtě do 31. 10. 2021. 

2. Pro jednotlivé části DÍLA dle čl. IV., odst. 1.2. bude zpracována dílčí zpráva zahrnující 
dosavadní výsledky a poznatky monitoringu k 31. 7. 2021 včetně hodnocení relevantnosti 
ostatních dostupných zdrojů a předpokládaných změn. Tato dílčí zpráva bude řádně 
předána OBJEDNATELI v termínu do 31. 8. 2021. 

3. V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno 
opomenutím ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNÍ STRANY písemně dohodnout na prodloužení 
termínu plnění ZHOTOVITELE o dobu odpovídající uvedenému prodlení. 

4. Při neplnění termínů pro provedení a předání jednotlivých etap DÍLA uvedených v tomto 
článku SMLOUVY, kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této SMLOUVY má 
OBJEDNATEL právo pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny 
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neplnění. ZHOTOVITEL však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle 
podmínek této SMLOUVY. Tato pozastávka bude OBJEDNATELEM uvolněna po odstranění 
všech vad a nedodělků. 

 
Čl. VII. Termín plnění nově zní: 

VII. TERMÍN PLNĚNÍ 

1. 1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad 
a na své nebezpečí ve lhůtě do 10. 12. 2021. 

2. Pro jednotlivé části DÍLA dle čl. IV., odst. 1.2. bude zpracována dílčí zpráva zahrnující 
dosavadní výsledky a poznatky monitoringu k 31. 7. 2021 včetně hodnocení relevantnosti 
ostatních dostupných zdrojů a předpokládaných změn. Tato dílčí zpráva bude řádně předána 
OBJEDNATELI v termínu do 31. 8. 2021.     - Nepoužije se 

3. V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno 
opomenutím ZHOTOVITELE, mohou se SMLUVNÍ STRANY písemně dohodnout na prodloužení 
termínu plnění ZHOTOVITELE o dobu odpovídající uvedenému prodlení. 

4. Při neplnění termínů pro provedení a předání jednotlivých etap DÍLA uvedených v tomto 
článku SMLOUVY, kvalitativních, a/nebo jiných podstatných náležitostí této SMLOUVY má 
OBJEDNATEL právo pozastavit platbu části nebo celé dílčí faktury až do odstranění příčiny 
neplnění. ZHOTOVITEL však i v tomto případě bude pokračovat v plnění svých závazků dle 
podmínek této SMLOUVY. Tato pozastávka bude OBJEDNATELEM uvolněna po odstranění 
všech vad a nedodělků. 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/107/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
ze dne 29. 9. 2021 se nemění. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

V Praze dne ………………………                 V Brně dne……………………... 

 
Za OBJEDNATELE              Za ZHOTOVITELE 

........................................................ .......................................................... 
Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel  jednatelka 
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Ekopontis, s.r.o.    
 
 
 
 

  ………………………………………… 
   
  jednatel 
  Ekopontis, s.r.o. 



15.10.2021 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

15.10.2021

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Zrušení části plnění a termínový posun plnění SoD

NAVRHUJE:
Zhotovitel: Ekopontis, s.r.o.

Vzhledem k tomu, že od účinnosti/zveřejnění předmětné SoD dne 29. 9. 2021 byl vodní stav v Ústí nad Labem setrvale příliš vysoký pro provedení 

pasportizace či bylo deštivé počasí (je potřeba nízký vodní stav, ideálně nižší než 160 cm v Ústí nad Labem po dobu alespoň 7 dní, v případě deště je 

třeba, aby vodní stav setrval o počet deštivých dnů déle) nebylo z důvodů přírodních podmínek možné provést pasportizaci a na ni, resp. právě nízké 

vodní stavy, vázané body plnění, tedy celý bod A a průzkum makrofyt, jejichž výskyt se může během let měnit a vytipování jejich výskytu je 

prováděno i v rámci pasportizace. Provedení bodu B (kromě makrofyt) je však možné i za  vyšších vodních stavů a pro výběr vhodných lokalit je 

možné využít i pasportizaci z minulých let, protože výskyt vodních bezobratlých a řas není vázán na štěrkové lavice, deponie štěrku z prohrábek a 

jiné prostorově proměnlivé útvary v říčním korytě. Vzhledem k rozhodnutí realizovat část bodu B i bez pasportizace, které bylo učiněno k datu 

účinnosti dodatku příslušného k tomuto změnovému listu, není reálné dokončit body A (A. Monitoring říčních náplavů) a B (B. Hydrobiologický 

průzkum) do původně SoD předpokládaného termínu 31.10.2021. Z tohoto důvodu navrhujeme posun plnění SoD do 10.12.2021. U bodu B 

(makrozoobentos a fytobentos) je důvodem zejména velmi časově náročná fáze rozebírání a determinace jednotlivých vzorků makrozoobentosu.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ: Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Nepoužije se.                                                                                   

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, nebylo možné provést pasportizaci břehů, toto plnění odpovídá 10 % zakázky.                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Nepoužije se.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -  Nepoužije se.

Smlouva o dílo č. S/ŘVC/107/P/SoD/2021 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 29. 

9. 2021.

Projekt/stavba:
Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru Plavební stupeň Děčín v 

roce 2021

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt:
Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň 

Děčín



60%

Cena SoD po změně 775 000

Vzhledem k přírodním podmínkám (zejména průtokům) na Dolním Labi po uzavření SoD nebylo možné provést pasportizaci a na ni vázané 

průzkumy, respektive zejména bod A plnění, který je vázán na nízké průtoky (průzkumy nelze realizovat, pokud nejsou štěrkové lavice, resp. lokality s 

výskytem stanoviště 3270 dlouhodobě obnaženy, nezatopeny. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí realizovat alespoň průzkum MZB a fytobentosu bylo 

učiněno v rámci tohoto dodatku, je možné očekávat vyhodnocení průzkumů do 10.12.2021 .

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Nepoužije se.                                                                                                   

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -   Od účinnosti/zveřejnění předmětné 

SoD dne 29. 9. 2021 byl vodní stav v Ústí nad Labem setrvale příliš vysoký pro provedení pasportizace či bylo deštivé počasí (je potřeba nízký vodní 

stav, ideálně nižší než 160 cm v Ústí nad Labem po dobu alespoň 7 dní, v případě deště je třeba, aby vodní stav setrval o počet deštivých dnů déle) 

nebylo z důvodů přírodních podmínek možné provést pasportizaci a na ni, resp. právě nízké vodní stavy, vázané body plnění, tedy celý bod A a 

průzkum makrofyt, jejichž výskyt se může během let měnit a vytipování jejich výskytu je prováděno i v rámci pasportizace. Tyto přírodní okolnosti 

zadavatel nemohl předpokládat, protože v minulých letech v tomto období běžně nastávaly. Tyto přírodní okolnosti nejsou ze strany zadavatele 

reálně jakokoliv ovlivnitelné, jde o tzv. vyšší moc.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - vzhledem k důvodům 

uvedeným výše nebylo možné zajistit plnění definované v rámci bodu A a průzkum makrofyt definovaný v rámci bodu B. Toto plnění odpovídá 

celkem 50 % původní hodnoty závazku.

b) nemění celkovou povahu zakázky - Jelikož se stále jedná o monitoring přírodních fenoménů, konkrétně přírodovědný monitoring břehů Labe, 

nemění se celková povaha zakázky.

Cena SoD před změnou 1 957 000

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

Nepoužije se.

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Nepoužije se.

NEANOVLIV NA  CENU
Časový vliv na termín dokončení díla:

Posun všech termínů v SoD na 10.12.2021.

jedná se o změnu o 0  %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  Nepoužije se.

Nepoužije se - není sjednán.

VYJÁDŘENÍ Z BIOLOG. HLEDISKA:  biolog a vedoucí týmu

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:



Předpokládaný termín a výše úhady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu : A a B 775 000 Kč bez DPH 10.12.2021, 937 750 Kč vč. DPH

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, která bude nižší, tímto souhlasím se změnou 

termínu plnění SoD dle tohoto změnového list.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/107/P/SoD/2021 předpokládaný výdaj v Kč

Nebylo sjednáno

Vzhledem k hydrologické situaci na Dolním Labi po podpisu smlouvy je možné získat jen část dat z původně zadaných průzkumů, pro zajištění 

kontinuálních dat sbíraných ob rok je vhodné provést alespoň průzkum makrozoobentosu a fytobentosu, který je možný i při stávající hydrologické 

situaci.

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE ZAKÁZKY:  Ekopontis, s.r.o.

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)




