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Zhotovitel : 
`\"BFK service a. s." 

4 Komenského náměstí 54 
*281 44 Zásmuky 

Kontrola za TDI: Datum .` 12.8.2021 
Břetisłav Hàdvornik 
technický dozor stavby 

ACO 127155153 
DIČ :_CZ2?'i5515_3

_ 

Objednaten' .ˇ 

Město Lysá nad Labem

8 
Husovo náměstí 23 
2 9 22 Lysá nad Labem 
ICO z 002 39 402 
IQ : CZ00239402 

__ _ 
_ _ _ ___ 

Ú_ 
Způsob odesílání 1' předání .Í datum .` Stavba: 

e-rnaiıern, dno 12,o8.2021 "K°““'“""* °°“""'"' 'E43' 13" 

\ 
Odkazy na dokumentací : Projektová dokumentace 

` 

zpracovaná fimıou AGORA spol. s.r.o. 
U Soudu 536.168, Liberec 2, 460 01 
Zodpovědný projektant lng, Arch. Zmík

í

1 

4

5 na rozpočet : cenová nabídka z invešíørshè sinınnvy 0 uiıø7š.ìo21-oosżromr 
ze dne1?.03.2021

4 

na jednání na akcí: 

Lflvrh změny: 

` při provádění prací bylo ziíštèno, že stávající vodomèrná Šachta není již funkční a do objektu ie přivedena nová vodovodní pfıpo|ka ,bez Zakončení, tim je objekt bez možnosti připoiení S používání vody. Stavba po dohodě 8 investorem provedla zdènou
_ 

í 

vodomèrnou šachtu dle požadavku správce site. vzhledem k rozměrům šachty a dispozićním možnostem přístupových cest - 
vstupní dveře, nebylo možné osadit łypizovanou plastovou Šachtu. Cenová nabidka je přílohou tohoto změnového listu. Tato úprava; bude mít vtiv na termin dokončení. 

Cenové gygíslegi; 

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL Č. 02 ": 61 276,13 Kč 

*iŽìĚóíf'ÍĚé!Ť"' 
7 

Odsoufisení objednatełírna TDS: 
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POPIS ZMENY x
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`\Práoe, které byly provedeny nad rámec dle invsstorské smlouvy O dílo Č. 2021-OOQZIOMI ze dne 17.3.2021. Na žádost objednatele:
_ 

M' 
Ing. Arch. Zmíít IC ~ 77“ ~ 
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