
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/9/2021
„Rekonstrukce střešního pláště bytového domu 

náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČ:00063703 

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. S/447/2006/OSM/ ze dne 25. 05. 2006 ve znění 

dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. MCP620210096 ze dne 31. 05. 2021.

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva 
IČ:27114112 

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq 

(dále jen „objednatel") 

a

ZHOTOVITELEM: PRO URBAN s.r.o
se sídlem: Prunéřov 389, 432 01 Kadaň 

zastoupená: Lukášem Tučímem, jednatelem 
IČO:28409434 

DIČ: CZ28409434

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 30156

identifikátor datové schránky: Fv8uub7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-1738280277/0100 

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také „smluvní strany")



I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále také jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. VZ/9/2021 ze dne 
30. 09. 2021, jejímž předmětem je dílo „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu 
náměstí Svobody 728/1, Praha 6 - Bubeneč" (dále jen „Smlouva").

2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění 
Smlouvu tak, jak následuje.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto se 
mění v souladu s čl. V odst. 9 Smlouvy o objednatelem dodatečně požadované práce a 
dodávky (vícepráce) uvedené ve vzájemně odsouhlasených změnových listech č. 1 a č. 3 
až 8, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.

2. Vícepráce dle tohoto Dodatku budou realizovány v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů 
zhotovitele, které jsou součástí změnových listů č. 1 a č. 3 až 8.

3. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto 
Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH: 16.404.873,42 Kč

Cena prací a dodávek dle změnových listů č. 1 a č. 3 až č. 8 bez DPH: 729.520,22 Kč

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 17.134.393,64 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze 
písemně.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby 
poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku 
obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je 
vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za 
obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně 
přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento 
Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od jeho uzavření.

6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské 
části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením č. 3081/21 ze dne 13. 12. 2021 a rovněž byly splněny veškeré 
ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

Změnový list č. 1 ze dne 12. 10. 2021
Změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 ze dne 26. 11. 2021

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele
Lukáš Tučím

jednatel PRO URBAN s.r.o.

za objednatele
Zdeněk Hořánek

jediný člen představenstva SNEO, a.s.
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PRO URBAN s.r.o. Hronéřov 389, 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět: Záměna stavebních výtahů za věžový jeřáb

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno 1 předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

12.10.2021

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Změnový rozpočet č.1 (počet A4 -1 list)

1) Zdůvodnění:

Zefektivnění přesunů vzniklých odpadů a stavebních hmot v závislosti na minimálním omezení 
běžného provozu bytového domu.

2) Technický popis:
V profilu jednosměrné ulice přilehající k bytovému domu č.p.728 na náměstí Svobody bude umístěn 
věžový jeřáb, bude založen na železobetonovém základu, který bude pomocí vrtaných mikropilot 
vetknut do skalního masivu. Založení bude zhotoveno na základě podrobného průzkumu a projektu 
založení (zajišťuje zhotovitel).

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace:

Bez dopadu na dopracováni PD.

4) Náklady:

Méněpráce

S) Vliv na termfn výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

6) Schválil 

□atum: 

Podpis:

7) ZL převzal k reál 

Datum:

za objednatele: za TDI: za GP za dodavatele:



Položkový rozpočet
S: 02.1 Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listy

O: 01 Změnové listy

R: 1 ZL č.1

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1 946942195 Nájem výtahu osobonákladního v.21-30 m den -122,00000
122 :
-122 -122,00000

2 946942105 Montáž stavebního výtahu osobonákladního v.21-30 m m -44,00000

22*2:
jedná se o 1 ks výtahu, který bude montován/demontován
ve dvou pozicích
-44 -44,00000

3 946942805 Demontáž stavebního výtahu osobonákladního v.21-30 m m -44,00000

2*22:
-44 -44,00000

iDH: 43 Montáže ocelových konstrukcí
4 430241012R00.R1 Montáž věžového jeřábu kpl 1,00000

vč. pomocného autojerábu
1 1,00000

5 430241012R00.R2 Nájemné kpl 1,00000
za celé období stavby:
1 1,00000

6 430241012ROO.R3 Doprava kpl 2,00000
doprava na stavbu, odvoz ze stavby '
2 2,00000

7 430241012R00.R4 Ostatní náklady kpl 1,00000
pojištění, revize, systém BP :
1 1,00000

8 430242062ROO.R1 Demontáž věžového jeřábu kpl 1,00000
vč. pomocného autojerábu
1 1,00000
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PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět:
■

Změna rozsahu a způsobu prováděných povrchových úprav - dle zjištěné 
skutečnosti a požadavku NPÚ

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno / předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

{/ 26.11.2021

Přílohy / počet listů Příloha č.1 -Změnový rozpočet č.3 (počet A4 -1 list);

1) Zdůvodnění:

Po odkrytí původních konstrukcí a zjištění skutečného stavu současných omítek byl zástupci 
památkové péče (NPÚ) upřesněn rozsah a způsob, jakým budou povrchové úpravy stěn a stropů 
provedeny včetně jejich povrchových úprav. 

2) Technický popis:
V místech, kde musí být provedeno odsekání z důvodu degradovaného povrchu, budou stávající 
omítky odsekány vč. podkladních vrstev až na nosnou konstrukci. Na zděné konstrukci bude 
provedeno očištění a penetrace povrchu, podkladní vrstvy jádrovou omítkou a poté finální vrstva 
omítky s příměsi slídy. V případě betonové konstrukce bude na očištěný a připravený povrch 
provedena vrstva penetrace, provedení hlavní vrstvy reprofilační stěrkou a poté finální nátěr dle 
odstínu odsouhlaseného NPÚ. Přechody materiálů a nesoudržná místa budou armována lokálně 
rabicovým pletivem.

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace:

Bez dopadu na dopracování PD. 

4) Náklady:

Vícepráce

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.



Položkový rozpočet
S: 02.1 Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listy

O: 01 Změnové listy

R: 1 ZL č.3

P.č číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 62 Úprava povrchů vnější

1 622477128RT2 Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.ll,do 80 %,SMS m2 -365,71000
3 622323041R00 Penetrace podkladu m2 555,93600

134,27+{35,64*4)+146,5+35.6+(5*6/10)+(3,25*4/10)+(50,4 
6/10)+(298,3/5)+28 :
555,936 555,94000

4 602011112RT5 Omítka jádrová Cemix 082, ručně m2 423,33000
134,27+(35,64*4)+146,5:
423,33 423,33000

5 783897131ROO Nátěr betonových povrchů vodoodpudívý Sikagard 2x m2 93,95000

materiál Sikagard - nahrazen ETERNALEM (materiálem 
určeným NPÚ):
35,6+(3,25*4>+28+298,3+(5*6>310,95
93,95 93,95000

6 602011172R00 Štuk vnější Cemix 023 b t). 3 mm, ručně m2 78,08000
12,11+7+{8,3*2,5)+(2,5*4,2)+(4,2*2,5H0,9*2,5)+(3,8*2,5}-
(1,9*1,5)+(4,2*2,5H0,9*2,5)+(4.2*2,5H0,9*2,5K2,3*1.6):

78,08 78,08000
7 622481111R00 Potažení vnějších stěn rabic. pletivem, vypnuti m2 48,90000

10,4+6,5+32
48,9 48,90000

8 622421131RU2 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 140,34000
vyrovnání soklové části:
((20,09+4,95+2,58+0,46+1,58+1.87+4,72+0,96+2,67+4,55 
+2,68+0,45+1,66+0,45+1,82+3,09+2,01+4,59+0,45+2,21 + 
1,27+3,27+0,32+0,32+5,57+3,74+2,11+3,03+1,85+0,44+1 
,63+0,44+2,71 +3,43+6,53+0.38+2,2+3,35+1,43+0,27*4*4 
+2,16+0,36+2,16+0,36)+(1.67+0,12+4,91+46,14-0,46*2

140,34 140,34000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
9 941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m m2 121,60000

montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc 
(9,5*6,4)*2:
121,6 121,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 978500020RAQ Odsekání vnějších obkladů m2 10,50000

2,5*4,2 - stěna výtahové šachty č.3 .
10,5 10,50000
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PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389. 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět: Obvodové stěny technické místnosti při schodišti ozn. 4 - změna dle zjištěné 
skutečnosti

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno / předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

l 26.11.2021

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Změnový rozpočet č.4 (počet A4 - 1 list);

1) Zdůvodnění:
Po odkrytí konstrukcí obvodových stěn technické místnosti při schodišti ozn. 4 byl zjištěn nerovný a 
nesoudržný stav omítek na nestabilním podkladu tvořeném heraklitovými deskami, které jsou kotvené 
k rámu z dřevěných hranolů.

2) Technický popis:
Bude provedeno odstranění stávajících heraklitových desek vnějšího líce. Nová skladba je navržena 
vložením tepelné izolace tl. 200mm mezi stávající dřevěné hranoly, vnější líc budou tvořit 
cementotřískové desky tl. 16mm kotvené k dřevěným hranolům. Na takto připravený podklad bude 
provedeno zateplení fasádním polystyrenem EPS 70F vtl. 50mm nalepením a přikotvením 
k podkladu, poté bude provedena podkladní armovací vrstva do lepidla, finální hrubozrnná štuková 
omítka a nátěr dle požadavku NPÚ. 

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez dopadu na dopracování PD.

4) Náklady:

Vícepráce

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.
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Položkový rozpočet
S: 02.1 Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listy

O: 01 Změnové listy

R: 1 ZLč.4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 966068001R00 Demontáž dřevěných stěn svislého pláíté úplná m2 19,11000
obklad z vrstvených lisovaných desek (heraklit).
12,11+7:
19,11 19,11000

Díl: 713 Izolace tepelné
2 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 19,11000

tepelná izolace z minerální vaty do sendvičových 
konstrukci:
12,11+7
19,11 19,11000

3 631508607 Pás izolační ISOVER UNIROL PLUS 3000x1200 x 200 
mm

m2 19,11000

19,11 :
19,11 19,11000

Díl: 762 Konstrukce tesařské
4 762431130R00 Montáž obložení stěn dfevocem.deskami d.do 50mm m2 19,11000

12,11+7:
19,11 19,11000

5159590739 Deska cementotřísková Cetris BASIC U. 16 mm m2 21,02100
(12,11+7)*1,1
21,021 21,02100

Díl: 713 Izolace tepelné
6 622300031RA0 KZS s polystyrenem, plocha s otvory, budovy do 6 m m2 19,11000

polystyren lepení a přikotvení k podkladu
12,11+7
19,11 19,11000
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PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 5

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět: Původní hydroizolační vrstva souvrství střešního pláště

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno / předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

26.11.2021

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Změnový rozpočet č.S (počet A4 -1 list)
Příloha č.2 - rozbor likvidovaných asfaltových pasů

1) Zdůvodněni:

S ohledem na stáří předmětné hydroizolace (pravděpodobně původní)musel být proveden 
rozbor složeni, který demontovanou původní hydroizolaci klasifikoval jako nebezpečný odpad a 
takto s ním musí být nakládáno. 

2} Technický popis:
Vše zůstává stejné, pouze poměrná část odpadu, která je klasifikována jako nebezpečný odpad bude 
likvidována specifickým odborným způsobem jak určují dotčené předpisy

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace:

Bez dopadu na dopracování PD.

4) Náklady:

S) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.
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Položkový rozpočet
S: 02.1 Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listy

0: 01 Změnové listy

R: 1 ZL č.5

P.č číslo položky Název položky MJ Množství
Dfl: 96 Bouráni konstrukcí

1 9709811O6R00 Kontejner, suť, odvoz a likvidace, 121 t -41,50000
-41,5 -41,50000

2 979981106ROO Kontejner, suť, odvoz a likvidace, 12 t * 41,50000
klasifikováno jako nebezpečný odpad :
41,5 41,50000
52,658-52,658
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Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN ENISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416 
Areál VŮV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272

A
L 1416

Zkušební protokol
Zákazník: PRO URBAN s.r.o.

Prunéřov 389 Kadaň, 432 01
Akce Skleněný Palác

Datum odběru: neuvedeno ***
Odebral: zákazník
Datum analýzy: 11.11. - 16.11.2021

Datum dodání: 
Datum vystavení:

11.11.2021
16.11.2021

Lab. číslo:
Označení vzorku:

C69262
SS1

Nejistoty Vyhl. č. 130/19 Vyhovuje

Matrice: asfaltový
pásy

měření Tab. 1 ZAS-T4 limitům

PAU:
naftalen mg/kg 67 40%
acenaftylen mg/kg 0,51 40%
acenaften mg/kg 73 40%
fluoren mg/kg 76 40%
fenantren mg/kg 270 40%
antracen mg/kg 150 40%
fluoranten mg/kg 170 40%
pyren mg/kg 130 40%
benz(a)antracen mg/kg 58 40%
chrysen mg/kg 33 40%
benzo(b)fluoranten mg/kg 39 40%
benzo(k)fluoranten mg/kg 20 40%
benzo(a)pyren mg/kg 36 40%
indeno(l 23cd)pyren mg/kg 15 40%
dibenz(ah)antracen mg/kg 7,3 40%
benzo(ghi)perylen mg/kg 9,7 40%
suma PAU celkem mg/kg 1155

Metody stanovení:
Analýzy v pevné matrici
PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)
Index* p roložek a metod
*** - informace dodaná zákaznikem.Laboratoř nenese odpovědnost za tuto informaci.
Výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2, 

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.
Uvedené výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl do laboratoře přijat.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze
reprodukovat jinak než celý. '

Za laboratoř schválil:_______________________ '-'V-VuvUxC"Vij&íS



PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389. 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět: Detail návaznosti vodorovné části střešního pláště se svislé konstrukce - změna 
dle zjištěné skutečnosti

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno / předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

26.11.2021

Přílohy / počet listů
Příloha č.1 - Změnový rozpočet č.6 (počet A4 -1 list);
Příloha č.2 - PD - změna detailu A (počet A4 -1)

1) Zdůvodnění:
Po odkrytí povlakové izolace na soklových konstrukcích (stěny, atiky, komíny) byl zjištěn dostatečně 
pevný podklad těchto kcí, než se původně předpokládalo, a proto je řešení upraveno o systémově 
správné kotvící profily, a dále dojde k vytažení a systémovému zakončení povlakové izolace na tyto 
soklové kce (narovnání dle skutečnosti ;.

2) technický popis:
V místě přechodu vodorovné části střešního pláště na svislé konstrukce bude hydroizolace doplněna 
o vnitřní výztužné profily z poplastovaného plechu a povlaková izolace vytažena do minimálně 
předepsané výšky přiléhajících svislých kcí.

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace:

Generální projektant provede změnu detailu A ro ektové dokumentace.

4) Náklady:

Vícepráce

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.
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Položkový rozpočet
S: 02.1 Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listy

O: 01 Změnové listy

R: 1 ZL č.6

p.e Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 712 Povlakové krytiny

1 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studená ALP 1 x nátěr 
- včetně dodávky ALP

m2 140,34000

nátěr na svislou část do výšky 0,3m soki svislé části S1, 
S2, S3:
((20,09+4,95+2,58+0,46+1,58+1,87+4,72+0,96+2,67+4,55 
+2,68+0,45+1,66+0,45+1,82+3,09+2,01 +4,59+0,45+2,21 + 
1,27+3,27+0,32+0,32+5,57+3,74+2,11 +3,03+1,85+0,44+1 
,63+0,44+2,71 +3,43+6,53+0,38+2,2+3,35+1,43+0,27*4*4 
+2,16+0,36+2,16+0,36)+{1.67+0,12+4,91 +46,14-0,46*2

140,34
2 712341559RZ3 Povlaková kiytina střech do 10°, NAIP pňtavením 1 vrstva m2 133,62000

- včetně dodávky
nataveni na svislou část do výšky 0,3m sokl svislé části 
S1.S2, S3:
((20,09+4,95+2,58+0,46+1,58+1,87+4,72+0,96+2,67+4,55 
+2,68+0,45+1,66+0,45+1,82+3,09+2,01+4,59+0,45+2,21 + 
1,27+3,27+0,32+0,32+5,57+3.74+2,11 +3,03+1,85+0,44+1 
,63+0,44+2,71+3,43+6,53+0,38+2,2+3,35+1,43+0,27*4*4 
+2,16+0,36+2,16+0,36)+(1,67+0,12+4,91+46,14-0,46*2:

133,62
3 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - m2 116,95000

včetně dodávky textilie __L
doplněni geotextilie na svislou část do výšky 0,25m sokl 
svislé části S1, S2, S3 :
((20,09+4,95+2,58+0.46+1,58+1,87+4,72+0,96+2,67+4,55 
+2,68+0,45+1,66+0,45+1.82+3.09+2,01 +4,59+0,45+2,21 + 
1,27+3,27+0,32+0,32+5,57+3.74+2,11+3,03+1,85+0,44+1 
,63+0,44+2,71+3,43+6,53+0,38+2,2+3,35+1,43+0,27*4*4 
+2,16+0,36+2,16+0,36)+(1.67+0,12+4,91+46,14-0,46*2

116,95
4 712372111RT1 iKrytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton

doplněni folie na svislou část do výšky 0,25m sokl svislé 
části S1, S2, S3 :
((20,09+4,95+2,58+0,46+1,58+1,87+4,72+0,96+2,67+4,55 
+2,68+0,45+1,66+0,45+1,82+3,09+2,01+4,59+0,45+2,21 + 
1,27+3,27+0,32+0,32+5,57+3,74+2,11 +3,03+1,85+0,44+1 
.63+0,44+2,71 +3,43+6,53+0,38+2,2+3,35+1,43+0,27*4*4 
+2.16+0,36+2,16+0,36)+(1,67+0,12+4,91 +46,14-0,46*2

112,47 112,47000
5 7123780O2ROO i typová okrajová systémová ukončuj íci lišta m -22,20000

K33 :
-22,2 -22,20000

6 712378007 Rohová lišta vnitrní VIPLANYL RŠ 100 mm m 585,04000
Množství od zhotovitele vodorovný styk s atikami + 2x 
žlak střechy S2 585,04

585,04000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



DETAIL A

OPRAVENA OMÍTKA WDSTtefeiíHQ ZDIVÁ

jgyfljE PRUŽNÍ m 
STSTtUOVA KPMttf USIA
KRYCÍ PŘÍTLAČNÁ UŽTA K/54

HYDROIZOLAČNÍ FOUE, GEOTEXTIUE 
NA VYROVNANÉ ZPITO

rPOCHOZÍ DLAŽBA 40mm
VODOROVNÁ, WPODLOŽENA 

-STAVITELNÉ PODLOŽKY Z PE min. 15mm 
PŘÍŘEZ PVC-P FÓLIE POD PODLOŽKY 1,5 mm 

-HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓUE 1,5 mm
-PODKLADNÍ GEOTEXTIUE 300g/m2 3 mm
-TEPELNĎZOLACNÍ Pír DESKA 80 mm

POLYURETANOVÉ LEPIDLO, DODATEČNÉ KOTVENÍ DLE 
KOTEVNÍHO PIANU VYPRACOVANÉHO V RÁMCI 
DODAVATELSKÉ PD

-PENETKAČNÍ NATÉR DLE POŽADAVKŮ LEPENI 
-SPADOVÍ PÉNOBETON Dl LAŤOVANÍ mln.40 mm 
-POJISTNÍ A PAROTĚSNÍCÍ ASFALTOVÍ PAS 4 mm 
ASFALTOVÍ PENETRAČNÍ NATÉR 

-STÁVAJÍCÍ ŽR DESKA SANOVANÁ, VYROVNANÁ

STŘECHA S2 
241,82 m.n.m

1. MSTYA HYDROZtXACE

PAROTÉSNÍ PAS BUDE NAPOJEN

STŘECJ-
UKONCf

IA
:n

S1 S? S3
í u’ ATlkY A NADSTŘ. ZDIVÁ

M 1:5



PRO URBAN s.r.o. Prunéřov 389, 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 7

Stavba; Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět: Střešní vyhřívané vpusti - změna dle zjištěné skutečnosti

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno / předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

/
i' 26.11.2021

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Změnový rozpočet č.7 (počet A4 -1 list);

1) Zdůvodnění:
Po odkrytí stávajících vpustí bylo zjištěno, že některé nelze přímo napojit do původních potrubí a 
musí dojit k jejich většímu odhalení a provedení i nové části spodního dopojení. Dále jsou 
v položkovém výkazu výměr uvažovány pouze jednoúrovňové vpusti oproti PD kde jsou navrženy 
dvouúrovňové (dojde k narovnání na skutečnost).

2) Technický popis:
Spodní, hlavní část vpusti bude napojená na pojistnou hydroizolační vrstvu a druhá, vrchní na hlavní 
hydroizolační vrstvu. Prostor, který byl odhalen pro dopojení střešních vpustí bude zpětně 
dobetonován.

3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez do; adu na dopracování PD.

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

4) Náklady:

Vícepráce

1/1



Položkový rozpočet
S: 02.1 Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listy

O: 01 Změnové listy

R: 1 ZL č.7

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721234114RT1 Vtok střešní PP HL62.1BH pro pochůznou střechu kus -2,00000
2 28348161 Nástavec pro střešní vpust s PVC manž. TWN v220PVC 

pro izolaci 40-220 mm, DN 125
kus 13,00000

3 727212114RT2 Koleno 45* PVC (šedé) D 80 mm kus 24,00000
4 712378101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC kus 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
5 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,75000

zabetonování prostupů v železobetonové konstrukci do 0,75000
0,5m2 (0,25 m3 - 3 ks). 0,25*3

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



PRO UR8AN S.r.o. Prunéřov 389 432 01 Kadaň

ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Stavba: Rekonstrukce střešního pláště bytového domu náměstí Svobody 728/1,
Praha 6 - Bubeneč

Předmět: Tvar dešťových žlabů a svodů - změna dle požadavku NPÚ

Vydal: PRO URBAN s.r.o., IČ: 28409434

Odesláno / předáno - komu Technický dozor stavebníka

Odesláno / předáno
poštou faxem osobně Datum:

/

L' 26.11.2021

Přílohy / počet listů Příloha č.1 - Změnový rozpočet č.8 (počet A4 -1 list)

1) Zdůvodněni:

Projekt uvažoval s provedením střešních žlabů a svodů v provedení půlkulatého profilu, po obhlídce 
je zástupci památkové péče (NPÚ) požadováno, že bude zachováno stávající řešení, a tedy že žlaby 
budou provedeny jako hranaté a svody zůstanou dle stávajících (z části kruhové a z částí hranaté).

2) Technický popis:
Bude provedena montáž hranatých háků a hranatých podokapních žlabů, na které budou přes kotlíky 
napojeny svody.

3) Vliv na dopracováni projektové dokumentace:

Bez dopadu na do rapování PD

4) Náklady:

Vícepráce

5) Vliv na termín výstavby:

Bez dopadu na termín výstavby.

6) Schválil

Datum:

Podpis:

7) ZL převzal k re

Datum:



___  Položkový rozpočet
Rekonstrukce stř. pláště náměstí Svobody - změnové listyS: 02.1

01 Změnové listy

ZL č.8

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství
Díl: 764 Konstrukce klempířské

i 764252201R00 Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm m -36,00000
2 764251201R00 Žlaby z CU plechu podokapní hranaté, rš 250 mm m 36,00000

2*18
36 36,00000

3 909R0O Hzs-nezmeritelne stavební prače - příplatek za zakázkové 
kotlíky podle památkářů

h 22,00000

zakázková výroba klempířských prvků dle požadavku NPU

22 22,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1


