
ID SO, PS Název úkolu Doba trvání
1 TT Modřany - Libuš 1. etapa stavby 424 dny
2 Projektové práce a autorský dozor 424 dny
3 Stavební dozor investora 424 dny
4 Zahájení stavby 0 dny
5 Zábory stavby 424 dny
6 1. ETAPA 182 dny
7 2a. ETAPA 182 dny
8 2b. ETAPA 182 dny
9 3. ETAPA 60 dny
10 Výluka provozu TT  v úseku Nádraží Braník (mimo) - Levského 28 dny
11 Stavební objekty a provozní soubory
12 SO 000 Objekty přípravy staveniště 424 dny
13 SO 001 Provizorní úpravy ploch pro ZS a DIO vč. oplocení staveniště 14 dny
14 SO 001 Stavba a demolice provizorních komunikací 40 dny
15 SO 002 Kácení a ochrana zeleně 5 dny
16 SO 003 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě 424 dny
17 SO 100 Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací 424 dny
18 SO 101 Tramvajová trať 304 dny
19 SO 102 Tramvajová úvrať Novodvorská 150 dny
20 SO 111 Tramvajové zastávky 150 dny
21 SO 111.1 Tramvajová zastávka Modřanský vodojem 150 dny
22 SO 112 Tramvajové zastávky v úvrati Novodvorská 150 dny
23 SO 121 Komunikační křížení s účelovými vjezdy v ulici Generála Šišky 200 dny
24 SO 122 Úprava Brunelovy ulice a křižovatka Novodvorská - Generála Šišky 150 dny
25 SO 123 Komunikace Novodvorská - úpravy 150 dny
26 SO 124 Opravy vozovek používaných stavbou a ploch pro staveniště 90 dny
27 SO 125 Hrubé terénní úpravy 150 dny
28 SO 130 Definitivní dopravní značení 30 dny
29 SO 131 Provizorní dopravní značení 424 dny
30 SO 300 Vodohospodářské objekty 424 dny
31 SO 301 Přeložka vodovodu DN 200 km 2,42 180 dny
32 SO 302 Přeložka vodovodu DN 150 Meteorologická 180 dny
33 SO 303 Přeložka vodovodu DN 150 rušená Brunelova 180 dny
34 SO 311 Úpravy kanalizačních šachet a poklopů 180 dny
35 SO 312 Úpravy kanalizace Meteorologická x Novodvorská 180 dny
36 SO 321 Přípojka vodovodu měnírny 180 dny
37 SO 323 Napojení vodovodu pro soc. zař. Novodvorská 180 dny
38 SO 331 Přípojka kanalizace měnírny 180 dny
39 SO 333 Přípojka kanalizace soc. zař. Novodvorská 180 dny
40 SO 334 Přípojky odvodnění komunikací 180 dny
41 SO 335 Přípojky odvodnění tramvajové trati 180 dny
42 SO 361 Přípojka vodovodu pro zavlažování TT 180 dny
43 SO 362 Zavlažování tramvajové trati 60 dny
44 SO 400 Elektro a sdělovací objekty 424 dny
45 SO 401 Trolejové vedení 304 dny
46 SO 402 Dráhové kabely 90 dny
47 SO 403 Elektrické ovládání a vytápění výměn 90 dny
48 SO 404 Mazací zařízení 60 dny
49 SO 405 Elektrické zařízení zastávek 90 dny
50 SO 410 Přeložka kabelu 22 kV + pom. - ul. gen.Šišky 150 dny
51 SO 411 Přeložka kabelu 22 kV - ul. Brunelova 150 dny
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52 SO 412 Přeložka kabelů 22 kV - křižovatka gen. Šišky - Novodvorská 150 dny
53 SO 413 Přípojka 22 kV pro novou RS PREdi v nové MR 150 dny
54 SO 414 Přípojka optokabelu pro novou RS PREdi v nové MR 150 dny
55 SO 416 Rozpínací stanice PREdi v nové MR 150 dny
56 SO 420 Přeložky kabelů NN Brunelova 150 dny
57 SO 421 Přeložky kabelů NN - křižovatka gen. Šišky - Novodvorská 150 dny
58 SO 422 Přípojka NN pro novou MR 150 dny
59 SO 423 Přípojka NN pro sociální zařízení Novodvorská 150 dny
60 SO 425 Přípojka NN ZS ve stáv. smyčce 150 dny
61 SO 426 Přípojka NN ZS u MR 150 dny
62 SO 430 Přeložky VO u zastávky Sídliště Libuš 150 dny
63 SO 431 Přeložky VO u zastávky Libuš 150 dny
64 SO 432 Osvětlení pěší cesty u zastávky Modřanský vodojem 120 dny
65 SO 433 Osvětlení zastávek TT 120 dny
66 SO 434 Přisvětelní přechodu 120 dny
67 SO 440 SSZ Novodvorská - Generála Šišky 120 dny
68 SO 441 Chráničky - příprava pro potenciální SSZ 60 dny
69 SO 443 úprava SSZ na výjezdu hasičů - generála Šišky 180 dny
70 SO 450 Sdělovací přípojka měnírny 180 dny
71 SO 451 Přeložka kabelů UPC 60 dny
72 SO 452 Přeložka kabelů T-Mobile 60 dny
73 SO 453 Přeložka kabelů CETIN 60 dny
74 SO 500 Objekty trubních vedení 150 dny
75 SO 501 Přeložka STL DN 500 150 dny
76 SO 502 Přeložka STL DN 200 150 dny
77 SO 503 Přeložky STL 150 dny
78 SO 503a Přeložka STL DN500 150 dny
79 SO 503b Přeložka STL DN 225 150 dny
80 SO 504 Přeložky STL 150 dny
81 SO 504a Přeložka STL DN 63 150 dny
82 SO 504b Přeložka STL PE DN 90 150 dny
83 SO 505 VTL regulační stanice 150 dny
84 SO 505.2 Oplocení regulační stanice 150 dny
85 SO 506 Přeložka VTL DN 500 150 dny
86 SO 507 Přeložka VTL DN 500 150 dny
87 SO 508 Protikorozní ochrana plynovodů 150 dny
88 SO 700 Objekty pozemních staveb 335 dny
89 SO 701 Měnírna Generála Šišky 304 dny
90 SO 702 Sociální zařízení Novodvorská 60 dny
91 SO 704 Přístřešky na tramvajových zastávkách 60 dny
92 SO 705 Úpravy oplocení 60 dny
93 SO 800 Objekty úpravy území 30 dny
94 SO 802 Sadové úpravy 30 dny
95 PS 900 Provozní soubory 211 dny
96 PS 901 Informační systém 90 dny
97 PS 901a Elektorinické návěstí 90 dny
98 PS 902 Dispečerská řídící technika 180 dny
99 PS 903 Měnírna Generála Šišky - technologická část 180 dny

100 PS 904 Pískové hospodářství 30 dny
101 Ukončení stavby 0 dny
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