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DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo číslo  2021/02; číslo zhot. 07/21/PE ve znění dodatku číslo 1 na dodávku 
stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku 

 
 

čl. 1. Smluvní strany   
 

1.1.            Objednatel:  Město Vrchlabí 
      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 

adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:  107-976260277/0100 
 

1.2. Zhotovitel:   PETRAlaan s.r.o.    
sídlo:   U Rybníčků 1080, 582 91 Světlá nad Sázavou 
zastoupený ve věcech smluvních: Jindřiškou Lebedovou, jednatelkou 
zastoupený ve věcech technických: Ing. František Kerbr  
telefon: 565392347  e-mail: obchod@petralaan.cz 
IČO:   04157010    
DIČ:   CZ04157010    
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ 
číslo účtu:   2111785962/2700 

   
spolu uzavírají dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:  
 
1) V průběhu realizace předmětu díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se ukázalo jako 
nezbytné doplnit předmět díla o některé dodatečné práce (vícepráce) a na druhou stranu  
nebudou provedeny některé práce, které se ukázaly pro naplnění  účelu  díla jako 
nepotřebné (méněpráce). 

2) Smluvní strany se proto dohodly na změně obsahu závazku ze shora uvedené smlouvy 
v dále uvedeném rozsahu. Změna obsahu závazku dle tohoto dodatku shora uvedené 
smlouvy o dílo   je realizována v režimu ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky a nepřesahuje stanovený finanční limit. Není tedy změnou 
podstatnou a nevyžaduje tedy provedení nového zadávacího řízení. 

3) Rozsah dodatečných stavebních víceprací a méněprací a jejich položková cena je  určena 
Změnovým listem č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku a podepsáním oběma 
smluvními stranami se stávají jeho nedílnou součástí. 
 
4) Objednatel tedy tímto dodatkem objednává a Zhotovitel se zavazuje  k provedení 
víceprací v rozsahu dle odstavce 3 tohoto dodatku  shora uvedené smlouvy o dílo, zároveň 
se pak smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle odstavce 3 
tohoto dodatku  shora uvedené smlouvy o dílo. 
 

5) Smluvní strany dále sjednávají v souladu s obsahem Změnových listů č. 1 a 2 celkovou 
cenu víceprací  a méněprací dle tohoto dodatku shora uvedené smlouvy o dílo takto: 
   
Vícepráce:     cena celkem  ………......220.368,22 Kč bez DPH 
Méněpráce: cena celkem ……………133.256,50 Kč bez DPH 
Z důvodu snížené kvality provedení díla se smluvní strany dohodly na slevě z ceny díla ve 
výši vzájemně odsouhlaseného rozdílu víceprací a méněprací sníženého o vícepráce vzniklé 
požadavkem objednatele na dodání a montáž okenních doplňků: 
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Vícepráce ..........................................................................................220.368,22 Kč bez DPH 
Méněpráce ......................................................................................- 133.256,50 Kč bez DPH 
Okenní doplňky ...............................................................................-   26.037,00 Kč bez DPH 
 
Sleva z ceny díla .................................................................................61.074,72 Kč bez DPH  
 
6) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu 
díla dle shora uvedené smlouvy o dílo se započtením ceny víceprací, méněprací a slevy 
z ceny díla dle tohoto dodatku: 
 
Původní cena díla dle SOD + dodatek č.1               6.599.209,90 Kč bez DPH 
Vícepráce                                                                         220.368,22 Kč bez DPH 
Méněpráce         - 133.256,50 Kč bez DPH 
Sleva z ceny díla        -   61.074,72 Kč bez DPH
    
Nově sjednaná cena díla                 6.625.246,90 Kč bez DPH

            
DPH 21%                   1.391.301,85 Kč 
 
Nově sjednaná cena díla celkem                                8.016.548,75 Kč vč. DPH 
 
 
7) Vzhledem k tomu, že z klimatických důvodů nebylo možné ke dni podpisu tohoto dodatku 
dokončit terénní úpravy včetně osetí ( dále jen “nedodělky"), bude záruka za řádné 
dokončení díla řešena pozastávkou ze zbývající fakturace, která po vzájemné dohodě od 
1.12.2021 nahrazuje v rozsahu nedodělků bankovní záruku poskytnutou na základě čl. 6 
smlouvy o dílo. Tyto nedodělky budou odstraněny nejpozději do 15.5.2022, přičemž tento 
den je současně nejzazším termínem kompletního dokončení, předání a převzetí díla. 
Objednatel se zavazuje hradit cenu řádně provedeného a převzatého dílčího plnění každé 
vystavené faktury ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny 
dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele. Z pozastávky je Objednatel oprávněn 
čerpat smluvní pokutu za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků stanoveného 
v předávacím protokolu na 10.12.2021. Objednatel je dále oprávněn započíst proti 
pozastávce případnou sankci (či její část) uplatněnou vůči zhotoviteli podle čl. 10 smlouvy o 
dílo. Tuto pozastávku sníženou o případnou smluvní pokutu dle čl. 10 smlouvy o dílo se 
zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 15 dnů po potvrzení odstranění nedodělků 
v protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami. 
 
8) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a 
účinná. 
 
9) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních 
stran. 
 
10)Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.  
 
Ve Vrchlabí dne: 17.12.2021              Ve Světlé nad Sázavou dne: 17.12.2021
  
 
 
 
 
Za objednatele:   Město Vrchlabí   Za zhotovitele: PETRAlaan s.r.o. 

     Ing. Jan Sobotka   Jindřiška Lebedová   
                            starosta města Vrchlabí  jednatelka společnosti                            


