
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis KD ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 
POHL A STAVMONTA Dne: 10.09.2021

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 
STAVMONTA

Ing. Jiří Bureš 26.11.2021

projektant /AD/ - Ing. Tomáš Grim 03.12.2021

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru Ing. Pavel Grisník 03.12.2021

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 03.12.2021

                                    - TDS Bc. Miroslav Stuchlík 03.12.2021

                                    - TDS Ing. Jaroslav Faiferlík 03.12.2021

                                    - cenová kontrola Iva Baierová 03.12.2021

10.09.2021

Zdůvodnění a popis změny:

                             1 607 239,60  Kč  bezDPH

                                        1 607 239,60  Kč  bezDPH

                                         0           Kč  bezDPH

Přílohy:   soupis  víceprací, Čestné prohlášení - projednání DIO, CN za geodetické práce, zápis SD, pokyn 

zhotovitele

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 
smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Předmět změny:                                                                                                                                                                          
Nutnost vybudování provizorního obratiště MHD na základě změny řešení DIO a objízdné trasy MHD z důvodu 
změněných dopravních podmínek na území Starého Plzence.                                                                                                                        
Změna zatříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ. 

Odkanalizování Koterova

ZL 09

14TUOIN12 - kanalizace :  SO 101 Rekonstrukce povrchů  

Změna řešení DIO
Jednání na KD stavby


