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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KT/11628/21
na realizaci stavby

Plošné opravy povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvinova
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

P

Smluvní strany

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Objednatel : Město Litvínov
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
lČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvinov
č.ú. : 0000921491 l 0100
datová schránka : 8TYBQZK

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : HERKUL a.s.
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
lČ : 25004638
DIČ : CZ25004638
bankovní spojení :Raiffeisen bank a.s.
č. účtu : 5007005130/5500
osoby oprávněné jednat za zhotovitele:

Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
Naděžda Valdauf Vančurová, členka představenstva

kontaktní osoba : Naděžda Valdauf Vančurová, obchoaní ředitelka, členka představenstva
datová schránka : 9u7eeav
kontaktní tel : 476 440 71 O
kontaktní e-mail : info@herkul.cz

(dále jen zhotovitel)

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele
(technický dozor objednatele):

vedoucí odboru nakládáni s majetkem,
o referenti odboru nakládáni s majetkem.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

Ing. Václav Roth, výrobní ředitel, místopředseda představenstva
, vedoucí divize Silnice

Smluvní strany se dohodly, že změnu osob uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést
po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

JI.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje
Název díla: Plošné opravy povrchů komunikaci ve vlastnictví města Litvínov

Místo stavby: Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
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2.2 Dodatek ke Smlouvě se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

Ill.
Předmět dodatku č. 1

3.1 Předmětem dodatku č. 1 je úprava terminu provedeni stavby. Důvodem je prod|ouženi původního
plánovaného termínu realizace investiční akce města výstavba dopravního terminálu, jehož součásti
je i rekonstrukce spodní části ulice Mostecká. Vzhledem k plánovanému dokončeni v polovině
listopadu nebude možné řádně dokončit stavební práce na ulici z důvodu nevhodných klimatických
podmínek.

IV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni díla v rozsahu článku |||.;

Lhůta dle smlouvy o dílo - termín provedeni stavby je: 45 dnů ode dne předání staveniště.

Nový termín provedeni stavby je: do 30.04.2022

XIII.
Závěrečná ujednání

13.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.7 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv.

13.8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.10 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento Dodatek Č.1 ke Smlouvě před jeho podpisem
přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji podepisují. Se
smlouvou vyslovila souhlas rada města dne 1.12.2021 usnesením č. R/4836/82.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.
V Litvinověd,, 17 -12- 2021 9í

Za objednatele: r',

^P, 4<^,m

)

V Obrnicích d,, 1 3 "12- 2021

Za zhotovitele:

Mgr. Kamila Bláhová
Starostka města

Ing. Václav Roth
M istopředseda představenstva ·
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·ASFAL

Předseda představenstv a
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ú.:',U.
'"'m-" Datum Jméno Funkce Podpis

" : ' "

Zpracoval: 1 5 "12" 2021 referentka ONM
,

Schvahl: vedoucí ONM'° 1 5 -12" 2021
SP:ávce rozpočtu: ekonom ONM , Z

Právní oddělení: ID: 13026 právník OKT

Schváleno - RM: 1.12.2021 Číslo usnesení: R/4836/82

ZNI: ---------- Číslo usnesení:

Zveřejněno: Od: Do:

Vedení města' 1 7 "12" 20ř Karel Rosenbaum 2. místostarost'


