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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. JIPS/ 

Kralovice/11/09/2020 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník 

v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

Smluvní strany: 

1. 

město Kralovice 

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice 

IČ 00257966 

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města 

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxx 

dále jen „objednatel“ 

a 

2. 

JIPS stavební firma s.r.o.  

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň 

IČ: 29090989 

DIČ: CZ29090989 

Zhotovitel  je  plátce DPH. 

zastupuje:Ing. Petr Jiran; tel. xxxxx 

e-mail: xxxx 

dále jen „zhotovitel“ 

společně „smluvní strany“ 

uzavírají tuto 

Smlouvu o dílo 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: Stavební úpravy v pavilonu “C“ 

v  MŠ  Kralovice , dle projektové  dokumentace  zpracované  xxxxx 

Obsahem dodatkuč.3 jsou požadované práce a změny uvedené v dodatcích č. 1,2 

 k výše uvedené smlouvě a odůvodnění posunutí termínu dokončení.  

 

 

Článek II. 

Doba plnění 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech: 

Nejdivější termín zahájení stavebních prací:   5. října    2020  

 

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 30. května  2021 
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2. Důvodem k prodloužení termínu dokončení byly především nepříznivé klimatické 

podmínky (deštivé období v měsících březnu a dubnu) , které bránily provádět střešní 

konstrukce a krytinu. 

 

3. Dalším důvodem byl onemocnění pracovníků Covidem 19 a opakovaná karanténa                    

pracovníků stavebních a montážních prací. 

 

4. V neposlední řadě mělo na prodloužení termínu dokončení i navýšení rozsahu prací 

v celkové částce ve výši 599.157 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

 

 

Článek III. 

Cena za DÍLO 

1. Předpokládaná cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy: 

 

 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena dle SOD 2 24 667,48 Kč 551 180,17 3 175 847,65 Kč 

Dodatek č.1 458 192,00 Kč 96 220,32  554 412,32 Kč 

Dodatek č.2 140 965,00 Kč 170567,65 170567,65 Kč 

Celkem 

 
 3 223 824,48Kč 677003,14 3 900827,62 Kč 

 

2. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit propočet nákladů 

(příloha č. 1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran. 

 

Ostatní  ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti , účinné a                   

 vymahatelné. Věcný  obsah a ekonomický význam jsou shodné a účely dodatku   

 a platné  smlouvy jsou zachovány. 
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V Kralovicích  12.05. 2021  V Plzni  12.05. 2021 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

......................................................... ............................................................. 

Město Kralovice Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti 

Ing. Karel Popel JIPS stavební firma s.r.o. 

starosta města Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň 

 

 

 


