
D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  V Ý V O J I  A  M O D E R N I Z A C I  
M O D U L Ů  P K O  

Smluvní strany: 

 

Hlavní město Praha  

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01  

IČO: 00064581  

DIČ: CZ00064581 

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000 

zastoupené: Mgr. Jiřím Károly, ředitelem Odboru informatických činností  

Číslo smlouvy: INO/31/03/000133/2021  

(dále jen „Objednatel“) 

 
a 

 

Kancelářské stroje s.r.o. 

se sídlem: Praha 10 - Vinohrady, Dykova 1068/9, PSČ 10100 

IČO: 26467658  

DIČ: CZ26467658 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 51-1326370217/0100 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84203 

zastoupená: Michalem Hrubým, jednatelem 

 

(dále jen „Poskytovatel“)  
 

dnešního dne uzavřely v souladu s odst. 25.2 Smlouvy o vývoji a modernizaci modulů PKO 
tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

  



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění Dodatku: 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany spolu dne 30. 11. 2021 uzavřely „Smlouvu o vývoji a modernizaci 
modulů PKO“ (dále jen „Smlouva“), a to na základě veřejné zakázky s názvem 
„Rozšíření a modernizace modulů ve stávajícím IS PKO dle novely zákona o místních 
poplatcích“ zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému 
s názvem „Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického 
poradenství“ (dále jen „DNS“) v rámci kategorie (části) 2 DNS – Poskytování 
odborných služeb technického poradenství. 

1.2. Objednatel prohlašuje, že po uzavření Smlouvy došlo k zániku Odboru 
informatických aplikací, kdy veškeré právní vztahy (vč. této Smlouvy) přešly 
na nástupnický Odbor informatických činností.  

1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že šíření pandemie onemocnění COVID-19 
a související krizová a jiná bezpečnostní opatření proti šíření pandemie onemocnění 
COVID-19 zásadně zasáhly fázi realizace Smlouvy. S ohledem na neočekávaný 
nepříznivý vývoj pandemie onemocnění COVID-19 v prosinci 2021 a s ním spojená 
četná onemocnění nemocí COVID-19 na straně členů realizačního týmu 
Poskytovatele vyvstala po podpisu Smlouvy potřeba nepodstatné úpravy 
Harmonogramu uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy, která spočívá v nezbytně nutné 
úpravě Harmonogramu pro plnění Návrhu realizace.  

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku nedojde 
k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 
odst. 3 ZZVZ, neboť tímto Dodatkem: 

1.4.1. dochází pouze k nezbytně nutné úpravě Harmonogramu plnění 
Návrhu realizace dle Přílohy č. 4 Smlouvy z důvodu uvedených v odst. 
1.3 tohoto Dodatku a nemění se ekonomická rovnováha závazku 
ze Smlouvy v neprospěch Objednatele; 

1.4.2. se nemění celková povaha ani cena za plnění veřejné zakázky; 

1.4.3. nedochází ke změně, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo 
by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, 
pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly 
této změně, a to také z důvodu, že veřejná zakázka byla realizována 



mezi partnery společnosti ICZ a.s., se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 
Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 25145444. 

1.5. Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku nedochází 
k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ, Smluvní strany přijaly 
tento Dodatek k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného 
záměru Smluvních stran. 

1.6. Smluvní strany prohlašují, že pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým 
počátečním písmenem (avšak nedefinované tímto Dodatkem) mají stejný význam 
jako pojmy definované Smluvními stranami ve Smlouvě. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 4 – „Harmonogram“ Smlouvy se mění 
a nahrazuje se zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

2.2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají 
nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí 
Objednatel. 

3.2. Přílohy:  

• Příloha č. 1: Aktualizovaná Příloha č. 4 – „Harmonogram“ Smlouvy 

3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek uveřejněn v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. 

3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah tohoto Dodatku řádně zvážily, že jeho 
celý text přečetly a pochopily a že jej uzavírají o své vůli a za přiměřených, nikoliv 
jednostranně nevýhodných podmínek.   



PODPISOVÁ STRANA 

 

V Praze dne dle data uvedeného v elektronickém podpisu  

 

Objednatel: 

Hlavní město Praha 

 

 

 

Podpis: __________________ 

Jméno: Mgr. Jiří Károly 

Funkce: ředitel Odboru odboru informatických činností  

 

 

 

V Praze dne dle data uvedeného v elektronickém podpisu 

 

Poskytovatel:  

Kancelářské stroje s.r.o. 

 

 

 

 

Podpis: __________________ 

Jméno: Michal Hrubý 

Funkce: jednatel 

 

  



Příloha č. 4 Smlouvy  

(ve znění Dodatku č. 1) 

Harmonogram provedení Díla 

 Termín zahájení Doba realizace 

Návrh realizace I. Etapy T0 do 20. 12. 2021 

I. Etapa T0 do 1. 1. 2022 

Návrh realizace II. Etapy a 
III. Etapy 

T0 do 15. 1. 2022 

II. Etapa T1 T1 + maximálně 90 
kalendářních dní 

III. Etapa T2 T2 + maximálně 240 
kalendářních dní 

Pilotní provoz PKO 2 T1 
 

T2 
 

T3 

T1 + 2 kalendářní měsíce 

T2 + 2 kalendářní měsíce 

T3 + 2 kalendářní měsíce 

Za účelem vymezení termínu Smluvní strany sjednávají následující termíny a Milníky: 

- T0 = den účinnosti Smlouvy; 

- T1 = den dokončení I. Etapy; 

- T2 = den dokončení II. Etapy; 

- T3 = den dokončení III. Etapy; 

Poskytovatel se současně zavazuje příslušné části Díla dokončit nejpozději k následujícím 
závazným termínům: 

- I. Etapa = 1. 1. 2022; 

- II. Etapa = 1. 4. 2022; 

- III. Etapa = 1. 1. 2023. 

Harmonogram Smlouvy plyne z technických důvodů na straně Objednatele a Objednatel 
považuje porušení Harmonogramu za podstatné porušení Smlouvy. 
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