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se sídlem:
IČ:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení: číslo účtu: zastoupený: oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: ve věcech technických
Zhotovitel:
MANABAU s. r. o.

[bookmark: bookmark0]DODATEK C. 2
SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „dodatek")
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a nási. zákona č 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dáte jen „občanský zákoník), upravující po
vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27. 4. 2021 (číslo smlouvy objednatele: 56/2021;
číslo smlouvy zhotovitele: 2021/972) pro zakázku s názvem „Umístění akumulačních podzemních
nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití"
Článek I
[bookmark: bookmark1]Smluvní strany
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v,
Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
00027006
CZ00027006
+420 702 087 700
Komerční banka a.s.
25635061/0100
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. - ředitelem


subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 222618
· Zákopech 534/3, Praha 4 - Písnice, 142 00se sídlem: kontaktní adresa: IČ:
DIČ:
telefon:
bankovní spojení: číslo účtu: zastoupený:

· Zákopech 534/3, Praha 4 - Písnice, 142 00 02716828
CZ02716828
+420 733 128 400
Česká spořitelna a.s.
3394383369/0800
Ing. Jiří Zdeněk - jednatel
oprávnění k jednání:
ve věcech smluvních: ve věcech technických: 
stavební dozor:	
Článek II
[bookmark: bookmark2]Preambule
2.1 Mezi smluvními stranami došlo dne 6.5.2021 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Umístění akumulačních podzemních nádrží na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití" (dále jen „smlouva"), ke které byl následně dne 6.8.2021 uzavřen Dodatek č. 1.
2.2 V průběhu realizace byly zjištěny dříve neznámé okolnosti a místní podmínky, v jejichž důsledku je zapotřebí upravit dílo.
Článek III
[bookmark: bookmark3]Změny díla
3.1 Strany se dohodly na těchto změnách díla:
3.1.1 Vypuštění části díla - elektroinstalace
Důvod: Nepřipravenost navazujících staveb a zařízení objednatele, které nejsou předmětem díla.
3.1.2 Vypuštění části díla - ponorná čerpadla pro havarijní přepad
Důvod: Při realizaci díla bylo zjištěno, že místní podmínky umožňují fungování díla bez využití odebíraných čerpadel.
3.1.3 Přesunutí nádrže A a s tím související navýšení prací
Důvod: Při výkopu v místě původní realizace nádrže A zjištěny skryté překážky (nesoudržné zeminy), které bránily realizaci dohodnutým způsobem. Alternativní způsob realizace v místě nebyl možný z důvodu prostorových omezení.
3.1.4 Výměna zásypu rýhy v komunikaci
Důvod: Při provádění zkoušek míry zhutnění po zpětném zásypu rýh v komunikaci zjištěna nedostatečná únosnost provedeného zásypu v důsledku nevhodných vlastností původní zeminy pro zpětný zásyp.
3.2 Přesný rozsah a ocenění změn dle čl. 3.1 tohoto dodatku je uveden ve Změnových listech č.l, č.2 a č. 3, které tvoří přílohu této smlouvy.

Článek IV.
[bookmark: bookmark4]Cena víceprací a méněprací
4.1 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena veškerých méněprací dle čl. III tohoto dodatku činí: 835 024,32 Kč bez DPH.
4.2 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že cena veškerých víceprací dle čl. III tohoto dodatku činí: 621 847,80 Kč bez DPH.
4.3 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že rozdílová cena veškerých méněprací a víceprací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 činí částku: -213 176,52 Kč bez DPH.
Článek V
[bookmark: bookmark5]Závěrečná ustanovení
5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv ČR.
5.2 Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
5.3 Ostatní práva a povinnosti výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
5.4 Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
Přílohy1.
2.
3.

Změnový list č. 1 - položkový rozpis Změnový list č. 2 - položkový rozpis Změnový list č. 3 - položkový rozpis
[image: ]
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí'

V Praze, dne 17.12.2021
Za objednatele:
M Praze, dne 17.12.2021
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	STAVBA: VÚRV DRNOVSKÁ 507/73 PRAHA 6 RUZYNĚ
OBJEKT: VÍCEPRÁCE VÝMĚNA ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.
	
	
	

	
	ZMĚNOVÝ LIST č.1
	
	
	
	

	
	SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ PROSIN
	EC 2021
	

	č.pol.
	Název
	MJ
	Množství
	Jedn.cena
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	

	132301202,
	Hloubení rýh	117,0*1,1*0,6
	m3
	77,2
	840,0
	64 864,8

	132301209
	Příplatek za lepivost
	m3
	77,2
	25,0
	1 930,0

	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000
	m3
	77,2
	140,0
	10 808,0

	162701109
	Příplatek za dlaší 1 km
	m3
	772,0
	5,0
	3 860,0

	162701102
	Nakládání zeminy
	m3
	77,2
	75,0
	5 790,0

	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	77,2
	20,0
	1 544,0

	171201211
	Poplatek za skládku zeminy
	t
	139,0
	165,0
	22 935,0

	174101101
	Zásyp rýh
	m3
	77,2
	255,0
	19 686,0

	MAT
	Bet.recyklát 117*1,1*0,4*2,1
	t
	108,0
	125,0
	13 500,0

	998276101
	Přesun hmot
	t
	108,0
	330,0
	35 640,0

	
	
	
	
	
	

	10
	Územní vlivy
	kpl
	1,0
	813,0
	813,0

	11
	Provozní vlivy
	kpl
	1,0
	595,0
	595,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM BEZ DPH
	
	
	
	181 965,8

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Celkem bez DPH
	181 965,8

	zpracoval:a příprava výroby
V Praze dne 17.12.2021
	




	STAVBA: VÚRV DRNOVSKÁ 507/73 PRAHA 6 RUZYNĚ
OBJEKT: VÍCEPRÁCE ZMĚNA UMÍSTĚNÍ NÁDRŽE
ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.

	
	ZMĚNOVÝ LIST č.2
	

	SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ PROSINEC 2021

	č.pol.
	Název
	MJ
	Množství
	Jedn.cena
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	

	
	Bourání armovaného betonu
	m3
	15,0
	3 800,0
	57 000,0

	
	odvoz sutě na skládku
	t
	36,0
	150,0
	5 400,0

	
	Poplatek za skládku
	t
	36,0
	440,0
	15 840,0

	
	nakládání betonů
	t
	36,0
	450,0
	16 200,0

	
	
	
	
	
	

	
	Betonáž stropu
	
	
	
	

	
	Beton 20/25
	m3
	3,4
	4 100,0
	13 940,0

	
	Doprava
	m3
	3,4
	750,0
	2 550,0

	
	Práce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Jádrové vrtání DN300
	kpl
	6,0
	3 800,0
	22 800,0

	
	Zadělání a zatěsnění otvorů DN300
	kpl
	6,0
	1 200,0
	7 200,0

	
	Práce
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Územní vlivy
	kpl
	1,0
	740,0
	740,0

	
	Provozní vlivy
	kpl
	1,0
	422,0
	422,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM BEZ DPH
	
	
	
	142 092,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Celkem bez DPH
	142 092,0

	[bookmark: _GoBack]zpracova
	

	příprava výroby
	

	V Praze dne 17.12.2021
	




	STAVBA: VÚRV DRNOVSKÁ 507/73 PRAHA 6 RUZYNĚ
OBJEKT: VÍCEPRÁCE
ZHOTOVITEL: MANABAU s r.o.
	
	
	
	

	
	ZMĚNOVÝ LIST č.3 DOTAČNÍ CAST
	
	

	
	SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ PROSIN
	EC 202'
	
	

	č.pol.
	Název
	MJ
	Množství
	Jedn.cena
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	

	
	Průchod kolektoru DN 100 výtlačný řad zavlažování
	kpl
	2,0
	4 800,0
	9 600,0

	
	Průchod kolektoru DN 90 výtlačný řad z RN do kanalizace
	kpl
	4,0
	4 100,0
	16 400,0

	
	
	
	
	
	

	
	Vybourání a položení nových beton.obrub zahradních
	
	
	
	

	113202111
	Vytrhání obrub
	m
	23,0
	85,0
	1 955,0

	916231212
	Osazení bet.obrub
	m
	23,0
	420,0
	9 660,0

	592
	bet.obrubník záhonový
	m
	23,0
	55,0
	1 265,0

	
	
	
	
	
	

	
	Uliční vpusť - dodávka a osazení
	kpl
	1,0
	9 250,0
	9 250,0

	
	
	
	
	
	

	
	ZMĚNA POLOHY NÁDRŽE A - ZVĚTŠENÍ ZEMNÍCH PRACÍ
	
	
	
	

	p.č.5
	Hloubení jam
	m3
	342,0
	175,0
	59 850,0

	p.č.6
	Příplatek za lepivost
	m3
	342,0
	25,0
	8 550,0

	p.č.88
	Svislé přemístění zeminy
	m3
	342,0
	180,0
	61 560,0

	p.č.12
	Uložení sypaniny na deponii
	m3
	342,0
	20,0
	6 840,0

	p.č.11
	Nakládání zeminy na deponii
	m3
	342,0
	75,0
	25 650,0

	p.č.76
	Zásyp zeminou
	m3
	342,0
	255,0
	87 210,0

	
	
	
	
	
	

	
	ZMĚNA TECHNOLOGIE
	
	
	
	

	
	Odpočet čerpadel dle SOD
	
	
	
	

	
	Práce a dodávka M část hlavní
	kpl
	-1,0
	93 208,0
	-93 208,0

	
	Část elektro
	kpl
	-1,0
	616 350,0
	-616 350,0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Úprava armatur technologie
	
	
	
	

	
	Odpočet
	
	
	
	

	p.č.128
	Montáž zpětných klapek
	ks
	-4,0
	380,Ol
	-1 520,0

	p.č.129
	zpětná klapka samočinná L10 117 516 T DN 65
	ks
	-4,0
	3 921,0
	-15 684,0

	
	
	
	
	
	

	
	Odpočet kan.revizní šachty ŠA1
	
	
	
	

	p.č.134
	Osazení prstenců
	ks
	-2,0
	170,0
	-340,0

	p.č.124
	prstenec v. 100 mm
	ks
	-2,0
	310,0
	-620,0

	p.č.117
	Osazení skruží rovných
	ks
	-2,0
	900,0
	-1 800,0

	p.č.120
	TBSQ 1000/1000
	ks
	-1,0
	2 370,0
	-2 370,0

	p.č.122
	TBS Q 1000/500
	ks
	-1,0
	1 780,0
	-1 780,0

	p.č.77
	Osazení šachet.dna
	ks
	-1,0
	4 900,0
	-4 900,0

	p.č.136
	šachtové dno
	ks
	-1,0
	6 850,0
	-6 850,0

	p.č.79
	Osazení skruží přechodových
	ks
	-1,0
	900,0
	-900,0

	p.č.80
	skruž přechodová
	ks
	-1,0
	1 900,0
	-1 900,0

	p.č.81
	Osazení poklopů
	ks
	-1,0
	880,0
	-880,0

	p.č.82
	poklop DN 600
	ks
	-1,0
	6 100,0
	-6 100,0

	
	
	
	
	
	

	
	Odpočet nerealizovaného hnaného pažení
	
	
	
	

	
	Rozpočet SOD
	
	
	
	

	pol.č. 101
	Zřízení hnaného pažení
	m2
	-368,0
	100,0
	-36 803,6

	pol.č.102
	Odstranění hnaného pažení
	m2
	-368,0
	48,0
	-17 665,7

	
	Dodatek č.1
	
	
	
	

	pol.č.101
	Zřízení hnaného pažení
	m2
	-171,3
	100,0
	-17 130,4

	pol.č.102
	Odstranění hnaného pažení
	m2
	-171,3
	48,0
	-8 222,6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	Celkem bez DPH
	|	-537 234,3

	zpracoval
	

	
	

	V Praze dne 17.12.2021
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