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DODATEK č. 1 ke snnıøuvè 0 diıø 
dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy-dodatku objednatele: 29/09214/21-1 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.1. ohjøánzıøız MĚSTO UHERSKÝ BROD 

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 
zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou 
za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: lng. Ferdinand Kubáník, starosta 
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedoucí odboru Ing. Robeıt 

Vráblik Oddělení investic, Libor Obadal 
e-mail

IČO/Dıc: 00291463 / CZ00291463 
bank. spojení: ČS, a. S., Uherský Brod 
číslo účtu: 

1.2. Zhotovitel: Paleso, s. r. O. 
se sídlem: Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves 
Adresa provozovny: Ostrožská Nová Ves 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves 
Zastoupen: Bc. Davidem Kusákem, jednatelem 
zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS Brno nebojině evidenci 
Zástupce ve věcech stavby: Jaroslav Kusák 
Kontakt- tel., email: 
IC: 29276276 
Dıc: CZ29276276 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu: 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci 
Operačního programu Zivotního prostředí. 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/09214/21 uzavřená dne 
08.03.2021 s předmětem smlouvy pro provádění Stavby pod názvem: 

Revitalizace Škrloveckého rybníka, Uherský Brod 

2. Preambule 
Účelem dodatku je změna terminu plnění v ČI. 4 smlouvy O dílo související se skutečnostmi neležících na 
straně zhotovitele, kdy se jednalo O souběh okolností spojených s časovou prodlevou při vypouštění 
rybníka a deštivěho počasí, což neumožnilo provádět odtěženi dna rybníka v předpokládaném termínu.



3. Předmět dodatku 
Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy O dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními 
stranami takto: 

1. v čl. 4. Doba plnění předmětu smlouvy se mění termíny plnění v odst. 4.01. následovně: 

Termín ukončení- výsadba zeleně 
Termín dokončení díla (předání dokladové části včetně 13 05 2022 stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců ' ' 

inženýrských sítí ke kolaudaćnímu souhlasu stavby) 

30.04.2022 

4. Ustanovení společná a závěrečná 
0 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
0 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných Stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk 

a objednatel 2 Výtisky. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

101. schůze konaná dne 29.11.2021 
Č. usnesení 2573/R101/21 

V Ostrožské Nově Vsi, dne 29.11.2021 V Uherskěm Brodě, dne 29.1 1.2021 
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Bø. David Kusák Ing. Ferdinand Kuhánik 

jednatel starosta 
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