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Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C001-4 - Příprava území Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

3 112101101. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm KUS 496,70 47 683,20 140 069,40 92 386,20 193,75

4 112101102. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm KUS 1 862,63 42 840,49 106 169,91 63 329,42 147,83

5 112101103. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm KUS 6 208,76 18 626,28 86 922,64 68 296,36 366,67

6 112201101. Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 372,53 35 762,88 105 053,46 69 290,58 193,75

7 112201102. Odstranění pařezů D do 500 mm KUS 682,96 15 708,08 38 928,72 23 220,64 147,83

8 112201103. Odstranění pařezů D do 700 mm KUS 1 117,58 3 352,74 15 646,12 12 293,38 366,67

24 162301501. Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm M2 68,30 45 078,00 81 960,00 36 882,00 81,82

29 174201201. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm KUS 101,82 9 774,72 28 713,24 18 938,52 193,75

30 174201202. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm KUS 213,58 4 912,34 12 174,06 7 261,72 147,83

31 174201203. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm KUS 415,99 1 247,97 5 823,86 4 575,89 366,67

173 111211101. Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 

kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

M2 125,42 82 777,20 150 504,00 67 726,80 81,82

175 162201401. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 300 mm

KUS 86,92 8 344,32 24 511,44 16 167,12 193,75

176 162201402. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 500 mm

KUS 310,44 7 140,12 17 695,08 10 554,96 147,83

177 162201403. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 700 mm

KUS 372,53 1 117,59 5 215,42 4 097,83 366,67

178 162201411. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 300 mm

KUS 86,92 8 344,32 24 511,44 16 167,12 193,75

179 162201412. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 500 mm

KUS 310,44 7 140,12 17 695,08 10 554,96 147,83
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C001-4 - Příprava území Změna soupisu množství č. 2.02

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

3,000 14,000 11,000

96,000 282,000 186,000

23,000 57,000 34,000

3,000 14,000 11,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

0,000 1,000 1,000

180 162201413. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 700 mm

KUS 372,53 1 117,59 5 215,42 4 097,83 366,67

181 162201421. Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm KUS 95,61 9 178,56 26 962,02 17 783,46 193,75

182 162201422. Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm KUS 366,32 8 425,36 20 880,24 12 454,88 147,83

183 162201423. Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm KUS 701,59 2 104,77 9 822,26 7 717,49 366,67

Nové položky

191 112101104. Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm KUS 6 208,76 0,00 6 208,76 6 208,76 100,00

192 112201104R. Odstranění pařezů D do 900 mm KUS 1 117,58 0,00 1 117,58 1 117,58 100,00

193 162201404R. Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 900 mm

KUS 372,53 0,00 372,53 372,53 100,00

194 162201414R. Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D 

kmene do 900 mm

KUS 372,53 0,00 372,53 372,53 100,00

415,99

195 162201424R. Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm KUS 701,59 0,00

158,86

701,59 701,59 100,00

196 174201204R. Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm KUS 415,99 0,00

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021 Datum: 21.12.2021

415,99 100,00

Celkem 360 676,65 933 662,79 572 986,14


