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Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 20.12.2021 Datum: 21.12.2021

0,19

Celkem 3 504 538,02 3 872 310,75 367 772,73 10,49

361 719,02 149,96

605 998004011. Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty T 551,34 3 263 327,43 3 269 381,14 6 053,71
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489 226111115. Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 

m hor. V

M 1 862,63 241 210,59 602 929,61
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Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo Změna soupisu množství č. 2.10
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3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet


