



	



	Změnový list

	Stavba:
„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“



	Číslo změny: 3

	
	Datum: 1. 12. 2021

	Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Vysočinu, Fibichova 4666/6, 586 01 Jihlava

	Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č. 3

	Popis změny:

Provedení oplocení
Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího oplocení, resp. Podezdívky sanací a opravou povrchu, následné osazení nových sloupků oplocení, osazení betonových ochranných stříšek a natažení pletiva.
Zhotovitel navrhnul nahradit provedení sanace osazením předsazených prefabrikovaných plotových dílců a následné doplnění stříšek sloupků a pletiva dle původního návrhu. S touto úpravou investor i technický dozor souhlasil. Zhotovitel tuto úpravu navrhnul bez dopadu na cenu.  

Přístřešek na kola, box na kontejnery
V průběhu provádění prací investor zvažoval zastřešení a uzavření prostoru pod hlavním schodištěm, jako opatření proti zatékání vody, spadu sněhu a v podzimním období padajícího listí ze stromů. Zhotovitel se snažil návrhu vyhovět. Bylo provedeno zastřešení prostoru pod schodištěm ocelovou konstrukcí a polykarbonátem. Box na kontejnery byl proveden z pohledových (štípaných) betonových tvárnic. Na boxu bylo rovněž provedeno zastřešení pomocí ocelové konstrukce a polykarbonátu. Oproti tomuto bylo vypuštěno provedení uzavřeného prostoru pod schodištěm pro kola.
Tyto úpravy a změny byly rovněž provedeny bez dopadu na konečnou cenu.

[bookmark: _GoBack]Rekonstrukce splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŠ5
Projektová dokumentace v daném úseku řešila opravy problémových úseků dle průzkumu provedeného pomocí kamery. Jednalo se o provedení oprav výkopovou technologií. Zhotovitel před zahájením prací na tomto úseku zajistil novou kamerovou prohlídku. Na základě této prohlídky byla vedena konzultace o možnosti provedení opravy pomocí bezvýkopové technologie. Tento návrh byl předložen investorovi ke zvážení. I v tomto případě zhotovitel navrhnul provedení prací bez dopadu na konečnou cenu. Investor po konzultaci s technickým dozorem a projednáním se zástupcem VAS a.s. s tímto návrhem souhlasil.









	
	

	Návrh ocenění změny připojen               
	Výše ocenění změny: bez dopadu na cenu

	Zdůvodnění nezbytnosti změny:


Provedení oplocení.
Při provádění prací bylo upuštěno od sanací staré betonové podezdívky. Provedení sanací na starém povrchu nezaručuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, zejména mrazovým cyklům ve vlhkém prostředí.  Navržené a provedené řešení vykazuje nesporně vyšší trvanlivost provedených prací. 

Přístřešek na kola, box na kontejnery.
Provedené změny byly provedeny na základě poznatků a užívání stavby investorem. Zhotovitel provedením změn vyhověl požadavkům investora k užívání stavby

Rekonstrukce splaškové kanalizace v úseku šachet SŠ4 a SŠ5
Před prováděním prací zhotovitel zajistil vytyčení podzemních inženýrských sítí. Z jejich průběhu byl patrný souběh a přímá kolize s vedením horkovodu, veřejného osvětlení a optických kabelů CETINU.
Nabídnuté řešení bezvýkopovou technologií zajistí bezpečný odvod splaškových vod. Provedením výkopovou technologií by nuceně muselo dojít k přeložkám a zásahu do dalších pozemků (chodník, komunikace).
Tyto předpokládané vícepráce by jednoznačně vedly k navýšení celkové ceny díla.



	Přílohy:
	

	Se změnou souhlasí:
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