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	DODATEK Č. 1



ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/34740 Březinka - průtah",
číslo smlouvy objednatele: 003/2021-KSÚSV, číslo smlouvy zhotovitele: 2020-000166
	Objednatel: se sídlem: zastoupený:
	Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace


Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

	technických:
	, referent investiční výstavby

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450


Telefon:
E-mail:

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]a
	Zhotovitel:
	PROfi Jihlava spol. s r.o.

	se sídlem:
	Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatelem společnosti


zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1460 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.


Číslo účtu:

	IČO:
	18198228

	DIČ:
	CZ18198228


Telefon:
E-mail:	info@profi-ji.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana")
S ohledem na požadavek Městského úřadu Havlíčkův Brod, stavebního úřadu na zpracování dokumentace a podání žádosti o vydání společného povolení na stavbu „111/34740 Březinka - průtah", viz usnesení o zastavení řízení vydané pod č.j. MHB_ST/1119/2021/Ha, uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace 111/34740 Březinka - průtah, číslo smlouvy objednatele: 003/2021- KSÚSV, číslo smlouvy zhotovitele: 2020-000166, ze dne 11.1.2021 (dále SoD) tento Dodatek č. 1, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. V souvislosti svýše uvedeným dochází ke změně termínu pro odevzdání dokumentace PDPS nacházející se v Příloze č. 1 - Technické podmínky v části Lhůty plnění.
Původní znění:
	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 1 měsíce od provedení sond

	Koncept dokumentace DSP
Dokumentace DSP vč. projednání s dotčenými orgány stát, správy a samosprávy
Podání žádosti o vydání SP
Dokumentace PDPS
	do 2 měsíců od návrhu technického řešení
do 45 dnů od předání konceptu DSP
do 15 dnů od předání čistopisu DSP
do 30 dnů od podání žádosti o SP




se ruší a nahrazuje se novým zněním:
	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 1 měsíce od provedení sond

	Koncept dokumentace DUSP
Dokumentace DUSP vč. projednání s dotčenými orgány stát, správy a samosprávy
Podání žádosti o vydání společného povolení
Dokumentace PDPS
	do 2 měsíců od návrhu technického řešení
do 45 dnů od předání konceptu DUSP
do 30.09. 2021
do 28.02. 2022



2.2. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke změně ceny díla z důvodu rozšíření předmětu plnění o vypracování dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení DUSP.
Původní znění:
	Cena celkem bez DPH
	144.500,- Kč

	DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH
	30.345,- Kč
174.845,- Kč




se ruší a nahrazuje se novým zněním:
	Cena celkem bez DPH
	154.000,-Kč

	DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH
	32.340,- Kč
186.340,- Kč




Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Plnění neupravená v Dodatku č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající SoD.
3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Usnesení městského úřadu Havlíčkův Brod (č. j. MHB_ST/1119/2021/Ha)
Přílohy:	Usnesení městského úřadu Havlíčkův Brod (č. j. MHB_ST/1119/2021/Ha)
Zhotovitel:Objednatel:
V Jihlavě dne: .?í?:
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

V Jihlavě dne: 13.12.2021
==	/-		
Ing. Bóhumil Kotlán
jednatel společnosti
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MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD
stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod
Č.j.: MHB_ST/1119/2021/HaHavlíčkův Brod, dne 6.9.2021
JID: 80436/2021/muhb

Vyřizuje:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Výroková část:
Městský úřad Havlíčkův Brod jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zastavuje
řízení zahájené dne 29.7.2021 na základě žádosti, kterou podal Kraj Vysočina, IČO 70890749, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1, na základě zřizovací listiny jednající prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1, za kterou podala žádost společnost IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek 401, 582 22 Přibyslav (dále jen "žadatel"), ve věci
III/34740 Březinka - průtah
SO 101 - rekonstrukce silnice DI/34740
Havlíčkův Brod, Březinka
na pozemku pare. č. 91, 322/3, 322/1, 12, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/5, 415/6, 415/7, 408/3, 408/1, 415/8, 410 v katastrálním území Březinka u Havlíčkova Brodu.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava 1
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Odůvodnění:
Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad zastavil řízení podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu, že byla podána žádost zjevně právně nepřípustná. Konkrétně nebyla doložena plná moc prokazující zastupování Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava 1 zastupující právnickou osobou, která podala žádost tj. společnost IS engineering s.r.o., IČO 25975609, Dvorek 401, 582 22 Přibyslav. Z tohoto důvodu se jedná p žádost zjevně právně nepřípustnou, neboť byla podána právnickou osobou, která neprokázala zastupování.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Upozornění:
Stavební úřad po prostudování projektové dokumentace dále zjistil, že se jedná o stavbu, která bude vyžadovat též podle § 78 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby před podáním žádosti o stavební povolení či žádost o společné povolení.
Dále bude nezbytné k této/těmto žádostem doložit právo podle § 184a stavebního zákona souhlasem na situaci pro stavebníka (nikoliv jak je uvedeno u pozemku p.č. 91 pro Krajskou správu a údržbu - která není stavebníkem) a k pozemkům ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod toto právo chybí zcela, do projektové dokumentace resp. (koordinační) situace je nutné doplnit rozsah stavebního včetně pat a hran násypů a svahování. V rámci stavebního pozemku budou mj. vyřešeny požadavky na likvidaci srážkových vod, zejména upozorňuji na odvodnění komunikace na sousední pozemky a stavby v řezech km 0,180 a 0,520.
referent stavebního úřadu
otisk úředního razítka
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Obdrží:
navrhovatel - žadatel
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu, jednající prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g, za kterou podala žádost spol. IS engineering s.r.o., IDDS: vpmcxcm


