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DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

číslo: 62/20/SOD 
 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat 
a podepisovat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technická náměstkyně (manažer projektu) 
Správce stavby – CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČO: 01643541, Štefánikova 167, 760 01 Zlín 
     
 
                  
2/ Zhotovitel:  Společnost ÚV Hrobice 
účastníci společnosti: VCES a.s. (správce společnosti) 
   Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST) 
   GDF spol. s r.o. (společník GDF)   
sídlo/místo podnikání:  Vážní 456, 503 14 Hradec Králové 
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 
   Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice – Hranice I - Město 
   GDF spol. s r.o., Mostkov 28, 788 01 Oskava 
společnost je zapsána  
účastníci společnosti: VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052  
   Kunst, spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690  
   GDF spol. s r.o., u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES 
a.s. 
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IČO:   
účastníci společnosti: VCES a.s.: 267 46 573 
   Kunst, spol. s r.o.:190 10 591  
   GDF spol. s r.o. : 471 51 901 
DIČ:  
účastníci společnosti: VCES a.s.: CZ26746573  
   Kunst, spol. s r.o.: CZ19010591  
   GDF spol. s r.o.: CZ47151901 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
telefon:    +xxxxxxxxxxxxx   
fax:   +xxxxxxxxxxxxx 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:  
 Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s. 
 Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES 
a.s. 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:    Ing. xxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s., 
 Ing. xxxxxxxx, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES a.s. 
 Ingxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s. 
   
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1 
smlouvy o dílo (SOD) se upravuje následovně: 
 
Předmětné milníky se upravují na základě: 
- změny distribuce pitné vody ve Vodárenské soustavě východní Čechy (VSVČ), ovlivněné 

rekonstrukcí přivaděče Podlažice-Slatiňany a dílčími plánovanými odstávkami úpravny vody 
v Hradci Králové. Harmonogram realizace stavby bylo proto nezbytné upravit tak, aby bylo 
zajištěno v průběhu roku 2021 zvýšené množství vody vyrobené v úpravně vody Hrobice.  

- aktualizace postupu rekonstrukce a provozu úpravny vody Hrobice zpracovaný generálním 
projektantem  

- jednání s vodoprávním úřadem Magistrátu města Pardubice ve věci postupného uvádění   
jednotlivých podprojektů a jejich částí do zkušebního provozu 

 
D) 12 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 3):                9.7.2021 

 Zprovozněna ultrafiltrační jednotka, včetně komplexního vyzkoušení na minimální kapacitu 
50 l/s. Provoz napojen do nového ASŘ 

 Vystrojení 1. stupně separace na podzemní vodě (lamelové separátory v SO 01 + související 
propoje) 
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 Zahájení poloprovozních zkoušek technologické linky ultrafiltrace v SO 01 s využitím 
stávající části technologie SO 02 v nutném rozsahu 

 
E) 18 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 4):                9.1.2022 

 Zprovozněn 1. stupeň úpravy podzemních vod v nové budově (lamelové separátory). Provoz 
napojen do nového ASŘ 

 Zprovozněny 3 otevřené filtry s aktivním uhlím (finální podoba). Provoz napojen do nového 
ASŘ 

 Přezbrojena a zprovozněna trafostanice v ÚV 

 Kompletní technologické přezbrojení ČS Čeperka, včetně nových vrtů 4.1 – 4.6 a 
souvisejících násosek. Provoz napojen do nového ASŘ 

 Zrealizováno zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka (podprojekt 3) 
 
F) 22 měsíců od zahájení výstavby (dále také jen Milník 5):                  9.5.2022 

 Vystrojení 5-ti otevřených filtrů na 2. stupni úpravy podzemních vod (ve stávající budově). 
Propojování všech filtrů do nového ASŘ 

 Zprovozněny zbylé 3 filtry s aktivním uhlím (finální podoba). Provoz všech filtrů napojen do 
nového ASŘ 

 Zprovozněna postozonizace. Provoz napojen do nového ASŘ 

 Zprovozněno kalové hospodářství v SO 01 (včetně předcházejících poloprovozních zkoušek 
na specifikaci kalolisu). Provoz napojen do nového ASŘ 

 
H) Termín ukončení zkušebního provozu:                                                 9.1.2023 
 
 
2/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy o dílo (SOD) 
se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. 1/2 „Povrchová úprava v nádrži prací 
vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)“ upravuje následovně: 
 
Cena celkem bez DPH (na základě dodatku č. 3)                                       596 492 143,34 Kč 
(slovy:pětsetdevadesátšestmilliónůčtyřistadevadesátdvatisícestočtyřicettři34/100korun českých) 
 
Cena celkem bez DPH na základě dodatku č. 4 se dle ZL č.1/2 „Povrchová úprava v nádrži prací 
vody pro ultrafiltraci (místnost č. 08)“ upravuje takto: 
- méněpráce (bez DPH)                                                                                                       0,00 Kč 
- vícepráce (bez DPH)                                                                                              133 513,66 Kč  
Cena se zvyšuje (bez DPH)                                                                                  + 133 513,66 Kč 
 
Cena na základě dodatku č. 4 (bez DPH)                                                       596 625 657,00 Kč 
(slovy:pětsetdevadesátšestmilliónůšestsetdvacetpěttisícšestsetpadesátsedmkorun českých) 
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III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a 
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím 
obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
Příloha dodatku č. 4 Smlouvy o dílo:   Ocenění změny – příloha 1  ZL č. 1/2 
 
 
 
V Pardubicích dne          V Hradci Králové dne  
 

Za objednatele:                Za zhotovitele: 
 
 
 
……………………………………………………..  ……………………………………………… 
Ing. Martin Charvát    Ing. Zdeněk Pokorný 

předseda představenstva   předseda představenstva 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. VCES a.s. 
 
 
 
       ……………………………………………… 
       Anthony De Busschere 
       místopředseda představenstva 
       VCES a.s. 
 
 
 


