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	Předkladatel:	MENE Industry s.r.o.
Lobezská 47/53
Název zakázky:	Koupelny v domově mládež, Borská 5, Plzeň - 1. etapa, 2. vyhlášení
Číslo SOD:	14/2021
Iniciace změny:	Zhotovitel
Název změny:	Instalace
Forma předložení změny:	cenová nabídka zhotovitele

	Dopad na cenu dodávky:
Vliv na termín realizace :
Objekt realizace změny: Odpočet:
Přípočet:
Změnu realizuje:
Vliv na záruku: technický popis :
Přílohy:
	Cena zvýšena o*	2 758 Kč (bez DPH)

	
	Nebude mít vliv na termín dokončení díla
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

	
	Cena snížena o	217 700 Kč (bez DPH)

	
	Cena zvýšena o 	220 458 Kč (bez DPH)

	
	zhotovitel
není

	
	V původním řešení jsou navrženy umyvadlové dřevotřískové desky, které v 

	
	položkový rozpočet ZL č.1


Razítko:
	Vypracoval :	Josef Mareš	Podpis:
Vyjádření objednatele:
	Ředitel školy	Mgr. Miloslav Šteffek	Podpis:
	Zástupce ředitele školy	Ing. Luboš Soutner	Podpis:
	Autorský dozor	Michaela Matoušíková	Podpis:
	Technický dozor	Ing. Jan Jablončík	Podpis:
	6.10.2021


Datum:   
REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 1
Kód:	2021-015
Stavba:	Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa
KSO:	CC-CZ:
Místo:	 	Datum:	6.10.2021
Zadavatel:	IČ:	497061
	Střední odborné učiliště stavební	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:	61171344
	MENE Industry s.r.o.	DIČ:
	Projektant:
 
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	2 758,00

	DPH základní snížená
Cena s DPH
	Sazba daně
21,00%
15,00%
v
	CZK
	Základ daně
2 758,00 0,00
	
	
	Výše daně
579,18 0,00
3 337,18

	Projektant
Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Zpracovatel
Datum a podpis:
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednavatel
Datum a podpis:
	
	Razítko
	
	Zhotovitel
Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	2021-015
Stavba:	Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa
Místo:	 	Datum:	06.10.2021
Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební	Projektant:	 
Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.	Zpracovatel:	 
	Kód
	Popis
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]


Náklady z rozpočtů	2 758,00	3 337,18
Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 
	1-01	-217 700,00	-263 417,00
1.10.
Změna rozsahu prováděných prací - dešťová 
	1-02	73 281,00	88 670,01
kanalizace
Změna rozsahu prováděných prací - čištění 
	1-03	36 500,00	44 165,00
šachet od objemného odpadu
Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, 
	1-04	110 677,00	133 919,17
WC
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-01 - Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 1.10.
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	61171344

	MENE Industry s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
 
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	-217 700,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	-217 700,00

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	-217 700,00
	
	21,00%
	-45 717,00

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	-263 417,00

	
	
	
	
	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko


	Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-01 - Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 1.10.
	Místo:	 
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	-217 700,00

	D.1.2 - Stavebně konstrukční část
	
	-130 200,00

	    5. - Ostatní
	-53 200,00

	    9. - Stavební úpravy - střecha
	-77 000,00

	D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
	-87 500,00

	    9. - Stavební úpravy - střecha
	-87 500,00


2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-217 700,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-01 - Změna rozsahu prováděných prací - odpočty k 1.10.
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	-217 700,00

		D	D.1.2
	Stavebně konstrukční část
	
	
	
	-130 200,00

		D	5.
	Ostatní
	
	
	
	-53 200,00

	1
	K
	5.01
	Umyvadlová deska tl. 40-50 mm, 4 podpůrnéí konzoly, š. 600 mm, délka 2 225 mm
	kus
	-7,000
	7 600,00
	-53 200,00

	VV
	-7 "místo umyvadlové desky bude provedena do větší výšky předstěna - vytvoření poličky - následně obloženo obkladem, rozsah bude upřesněn
	
	-7,000
	
	

		D	9.
	Stavební úpravy - střecha
	
	
	
	-77 000,00

	2
	K
	9.01
	Prostup pro odvětrávací potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, na potrubí osadit lemovací manžetu, dotáhnout živičnou izolaci
	ks
	-7,000
	5 500,00
	-38 500,00


-7 "kanalizační potrubí bude ukončeno těsně pod nosnou 
	VV	-7,000
střešní konstrukcí
	3
	K
	9.03
	Prostup po zrušeném potrubí kanalizace prům. 100 mm utěsnit dobetonováním, doplnit střešní skladbu podle skutečnosti (tepelná izolace), přes střešní vrstvy položit 
živiščnou izolaci. Překrytí pásů 500 mm
	kus
	-7,000
	5 500,00
	-38 500,00

	
	VV
	
	-7"kanalizační potrubí bude ukončeno těsně pod nosnou střešní konstrukcí
	
	-7,000
	
	

	
	VV
	
	"místo toho bude nutné provést ošetření stávajících litinových prostupů, dle vyhodnocení na místě
	
	
	
	

	
	D
	D.1.4.a
	Zdravotně technické instalace
	
	
	
	-87 500,00

	
	D
	9.
	Stavební úpravy - střecha
	
	
	
	-87 500,00

	5
	K
	z9.01
	Kombi klozet včetně sedátka
	ks
	-7,000
	3 900,00
	-27 300,00

	
	VV
	
	-7"místo toho bude provedeno závěsné WC s modulem
	
	-7,000
	
	

	6
	K
	z9.02
	Montáž klozetových mís kombi
	ks
	-7,000
	1 800,00
	-12 600,00

	
	VV
	
	-7
	
	-7,000
	
	

	4
	K
	z9.05
	Zápustné keramické umyvadlo š. 60 cm s otvorem pro armaturu včetně sifonu
	ks
	-14,000
	3 400,00
	-47 600,00


-14 "místo zápustného umyvadla bude provedeno umyvadlo 
	VV	-14,000
závěsné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-02 - Změna rozsahu prováděných prací - dešťová kanalizace, splašková kanalizace ve 2.NP
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	61171344

	MENE Industry s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
 
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	73 281,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	73 281,00

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	73 281,00
	
	21,00%
	15 389,01

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	88 670,01

	
	
	
	
	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko


	Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-02 - Změna rozsahu prováděných prací - dešťová kanalizace, splašková kanalizace ve 2.NP
	Místo:	 
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	73 281,00

	D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
	
	73 281,00

	    6. - Demontáž vnitřních rozvodů kanalizace
	15 076,00

	    8. - Montáž rozvodů splaškové kanalizace
	58 205,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	73 281,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-02 - Změna rozsahu prováděných prací - dešťová kanalizace, splašková kanalizace ve 2.NP
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	73 281,00

		D	D.1.4.a
	Zdravotně technické instalace
	
	
	
	73 281,00

		D	6.
	Demontáž vnitřních rozvodů kanalizace
	
	
	
	15 076,00

	1
	K
	6.01
	Demontáž potrubí z litinových trub DN 110
	m
	51,000
	228,00
	11 628,00

	VV
	2*15,0"demontáž dešťová kanalizace, připojení na litinu pod střechou a nad podlahou ve 2.NP
	
	30,000
	
	

	VV
	7*3,0 "demontáž splaškové kanalizace, připojení na litinu pod střechou a nad podlahou ve 2.NP
	
	21,000
	
	

	VV
	Součet
	
	51,000
	
	

	2
	K
	6.04
	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot do 24 m výšky
	t
	1,224
	2 000,00
	2 448,00

	VV
	51*0,0240
	
	1,224
	
	

	3
	K
	6.12
	Zaslepení stávajících stoupaček DN 100 po demontáži
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00


	VV	2"dešťová kanalizace	2,000
	D	8.	Montáž rozvodů splaškové kanalizace	58 205,00
	4
	K
	8.02
	Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC) DN 110, odpadní - svislé vedení v centrální šachtě
	m
	51,000
	920,00
	46 920,00

	5
	K
	8.11
	Kotevní závěsy pro potrubí profil 110 mm (závěs, objímka, kotvící materiál)
	ks
	26,000
	385,00
	10 010,00

	6
	K
	8.13
	Zkouška těsnosni kanalizace do DN 125
	m
	51,000
	25,00
	1 275,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-03 - Změna rozsahu prováděných prací - čištění šachet od objemného odpadu
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	61171344

	MENE Industry s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
 
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	36 500,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	36 500,00

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	36 500,00
	
	21,00%
	7 665,00

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	44 165,00

	
	
	
	
	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko


	Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-03 - Změna rozsahu prováděných prací - čištění šachet od objemného odpadu
	Místo:
	 
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:
	Střední odborné učiliště stavební
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	MENE Industry s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


1) Náklady ze soupisu prací	36 500,00
	D.1.2 - Stavebně konstrukční část	36 500,00

	    5. - Ostatní	36 500,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	36 500,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-03 - Změna rozsahu prováděných prací - čištění šachet od objemného odpadu
	Místo:	 
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	36 500,00

		D	D.1.2
	Stavebně konstrukční část
	
	
	
	36 500,00

		D	5.
	Ostatní
	
	
	
	36 500,00

	1
	K
	5.05
	Pomocný montér - čištění šachet od objemného odpadu, zanechaného uživateli ubytování + přesun odpadu a likvidace
	hod
	105,000
	300,00
	31 500,00

	VV
	21*5"21 šachet po cca 5 hodinách
	
	105,000
	
	

	2
	K
	NP01
	Ochranné pomůcky na úklid objemného odpadu
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-04 - Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, WC
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:	 
	
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	
	DIČ:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	61171344

	MENE Industry s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	

	Projektant:
 
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
 
Poznámka:
	
	
	
	IČ:
DIČ:
	

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	110 677,00

	Ostatní náklady
	
	
	
	
	0,00

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	110 677,00

	
	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	110 677,00
	
	21,00%
	23 242,17

	snížená
	
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	133 919,17

	
	
	
	
	

	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko


	Objednavatel	Zhotovitel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-04 - Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, WC
	Místo:	 
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:	Střední odborné učiliště stavební
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:	MENE Industry s.r.o.
	Zpracovatel:
	 

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	1) Náklady ze soupisu prací
	
	110 677,00

	D.1.4.a - Zdravotně technické instalace
	
	89 250,00

	    9. - Zařizovací předměty
	89 250,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	21 427,00

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	21 427,00

	2) Ostatní náklady
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	110 677,00




SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Koupelny v domově mládeže, Borská 55, Plzeň, 1 .etapa Objekt:
1-04 - Změna rozsahu prováděných prací - umyvadla, WC
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	06.10.2021

	Zadavatel:
	
	Střední odborné učiliště stavební
	
	
	Projektant:
	 

	Zhotovitel:
	
	MENE Industry s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	 

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem	110 677,00
	D	D.1.4.a	Zdravotně technické instalace	89 250,00
	D	9.	Zařizovací předměty	89 250,00
	1
	K
	NP01
	Umyvadlo závěsné Jika lyra plus včetně sifonu, clic clac, sada na uchycení umyvadla na zeď
	ks
	14,000
	2 300,00
	32 200,00

	2
	K
	NP02
	M+D závěsného WC včetně modulu
	ks
	7,000
	7 800,00
	54 600,00

	3
	K
	NP03
	Napojovací potrubí, koleno DN 110 pro WC
	kus
	7,000
	350,00
	2 450,00

	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	21 427,00

	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	21 427,00

	4
	K
	763173113
	Montáž úchytu pro WC v SDK kci
	kus
	7,000
	721,00
	5 047,00

	5
	M
	59030731
	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm
	kus
	7,000
	2 340,00
	16 380,00
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