
Název úkolu: „Vlastislav M01A - hydrogeologický průzkum“
Č. v ev. zhotovitele: 41001512
Č. v ev. Objednatele: 2021 - 00720

SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 1

uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

1.1. Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
Přítkovská 1689-Teplice

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem 
tel.:

Zmocněnec pro věcná jednání:
________

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L., 
oddíl B, vložka č. 465

Bankovní spojení:

IČ:49099451

tel:
e-mail:

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

DIČ: CZ49099451

1.2. Zhotovitel:

Zastoupený:

Zmocněnec pro věcná jednání:

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň

Zástupce mocněnce pro věcná jednání:

tel.:
e-mail:

Zástupce mocněnce pro věcná jednání:

Bankovní spojení: Reiffeisen Bank Plzeň, č. ú. 505930/8030

IČ: 49196375 DIČ: CZ49196375

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4319.
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2. Předmět dodatku
2.1 Strany spolu uzavřely dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo v rámci zakázky „Vlastislav MO1A - 
hydrogeologický průzkum “, jejímž zadavatelem byl Objednatel (dále jen „Smlouva“).

2.2 Strany se tímto dohodly na změně termínu provedení prací dle čl. 3.1 Smlouvy, odrážka první, 
následně:

a) Konečný termín provedení prací se z původního termínu 30. 11. 2021 mění na nový termín, a to
2022.

b) Strany se tímto dohodly na nejzazším termínu ukončení terénních prací nejpozději do ■■■.
2021 včetně.

2.3 V případě nedodržení termínu pro ukončení terénních prací (IHH 2021) bude ze strany 
objednatele uložena smluvní pokuta ■■I,- Kč za každý započatý den prodlení, tj. od dále. 
Uložení smluvní pokuty bude oznámeno zástupcem objednatele běžnou emailovou cestou na email: 

Celková fakturace bude v případě uložení smluvní pokuty snížena o 
smluvní pokutu.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

3. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek je proveden ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy.

3.2 Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je jasný, jednoznačný a srozumitelný, že je 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Dne: / v: Teplicích

Ing. David Votava
generální ředitel společnosti 

a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: ' v: Praze

jednatel společnosti
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Vrátit komu:

Vyjádření k dodatku smlouvy - průvodka pro podpis 
představenstva nebo generálního ředitele

Číslo smlouvy generované v Easy Archiv (ID):

2021 00720

Název dokumentu, předmět

Vlastislav MO1A - hydrogeologický průzkum

Číslo dodatku (ID) a jeho název

1 Dodatek č. 1

Číslo podnětu ze seznamu zakázek

Smluvní partner

49196375 GIS - GEOINDUSTRY, s.r.o.

Útvar (organizační složka)

39. Smlouvy - Oddělení technologie

Předkladatel

Jméno a příjmení Datum Podpis

Ing. Jakub Průša Zg . Zou —

Vyjádření k obsahu dokumentu

Pracovní zařazení Jméno a příjmení Schváleno dne Podpis

Manažer útvaru
Odborný ředitel 
/ředitel závodu

žnOg. Janu lVlluiwv*«
provozně-technický ředitel

Finanční ředitel ——— ------------------

Manažer právního 
útvaru M

m rnažer právního útvaru

Dokument předán právnímu útvaru předkladatelem dne:
Dokument odeslán právním útvarem předkladateli dne:
Připomínky:

3 0 -11- 2021

- 1 -12- 2021

Směrnice S.PP.5.1.04 Smlouvy společností SčVK a SčS
Formulář S.PP.5.1.O4_F.O3 Vyjádření k dodatku smlouvy - průvodka pro podpis představenstva nebo generálního ředitele -Verze 
1.8.2020/2
Formulář lze pouze generovat z EasyArchivu při evidování dodatku smlouvy, není Jej možné tisknout samostatné.


