
 

 

Příloha č. 4 
k NMV č. 10/2016 

 

 

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace č.1 

 

 

„KŘP Kvk – P 2.0 – budova střelnice KV – vytvoření zázemí pro policisty 

Ev.č. 114V172001134 

KŘP Kvk – Karlovy Vary, Drahovice, Stará Kysibelská 588/91 – rekonstrukce 

objektu“ 

Ev.č. 014V122009212  

 

───────────────────────────────────────────────────── 

 

I.  Sjednané smluvní údaje včetně DPH 

 

1.  Příprava a zabezpečení stavby 

 

Celkové náklady podle smlouvy                                     Kč 
 z toho: 

a) dokumentace stavby                     Kč 
b) autorský dozor          Kč 
c) inženýrská činnost         Kč 
d) ostatní                       Kč 
 

2. Realizace staveb 

 

Celkové náklady podle smlouvy    7 029 449,82  Kč 
z toho: 
a) stavební část       7 029 449,82  Kč 
b) nestavební movitá část akce        Kč 
c) neinvestiční náklady        Kč 

 
II.  Navrhovaná změna stavby  

1.  Uvede se celkový vliv na změnu ceny díla, tj. včetně přípočtů a odpočtů 
a procentního vyjádření přepočtu k původní ceně vyplývající z uzavřené 
smlouvy o dílo.  

       
      Vícepráce celkem  -  1 197 462,01 Kč bez DPH 
      251 467,02 Kč DPH 
      Vícepráce celkem -   1 448 929,03 Kč vč. DPH 
      Procentuální vyjádření navýšení 20,61 % 
 
 
      Méněpráce celkem - 1 197 462,01 Kč bez DPH 
      251 467,02 Kč DPH 
      Méněpráce celkem – 1 448 929,03 Kč vč. DPH 
      Procentuální vyjádření snížení 20,61 % 
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      Výsledná hodnota změny  
      2 394 924,02 Kč bez DPH 
         502 934,04 Kč DPH 
      2 897 858,06 Kč vč. DPH 
      Procentuální vyjádření výsledné hodnoty změny 41,22 %. 
 
 
2. Uvede se seznam změnových listů včetně dokladů, které byly pro 

objektivní posouzení vzaty v úvahu: 
 
      - změnový list č.1 
      - položkové rozpočty na vícepráce a méněpráce 
      - smlouva o dílo se zhotovitelem stavby, včetně položkového rozpočtu 

 

 

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu 

 

       Výše uvedené vícepráce a méněpráce lze považovat za dostatečně doložené 
k posouzení. 

       Uvedené vícepráce a méněpráce jsou oprávněné pro uznání. Jejich realizací 
dojde k ucelení a dokončení 2 části rekonstrukce v návaznosti na 1. část.  

      Nedochází  ke snížení a ani zvýšení ceny díla. Změny nemají vliv na rozsah a 
nesnižuje se kvalita díla.  

      Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dodatek č. 1, u kterého nebyly předmětem dodatku      
      vícepráce či méněpráce. Předmětem výše uvedeného dodatku byla úprava                            
      termínu realizace.                                                     
  

IV.  Členění změn podle důvodů 

 

       Změny jsou dány nepřesnostmi a chybami projektu. Musely být provedeny změny 
tak, aby byla dokončena 2. část rekonstrukce střelnice a zázemí pro policisty 
mohlo fungovat ke svému účelu. 

 

Vícepráce celkem ……………….1 448 929,03 Kč vč. DPH 

Zatřídění: 
1. Vada projektu, d) projektové nepřesnosti 
    1 448 929,03 Kč s DPH,   20,61 % 

 

Méněpráce celkem ……………….1 448 929,03 Kč vč. DPH 

Zatřídění: 
1. Vada projektu, d) projektové nepřesnosti 
    1 448 929,03 Kč s DPH,   20,61 % 
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V.  Závěr 
 

       Předmětné vícepráce a méněpráce jsou dostatečně zdůvodněné a doložené. Ke 
škodám nedošlo. Vícepráce a méněpráce včetně jejich příčin jsou uvedeny 
v úředním záznamu a ve stavebním deníku. Na vícepráce a méněpráce uvedené 
v protokolu doporučuji uzavřít dodatek č.2 k SOD. 

 

 

 

Posouzení provedl: 

 

 

Stanovisko vedoucího oddělení správy nemovitého majetku : souhlasím 

                                    Datum: 

 

Odsouhlaseno oprávněnou osobou účastníka programu: 

Datum: 


