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Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-51620-21/ČJ-2021-1900VZ uzavřené dne 22. 9. 2021 

 

č. j. KRPK-51620-26/ČJ-2021-1900VZ 

  

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje  
 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary            

IČ:    72051612 

DIČ:    CZ72051612 

Zastoupená:  plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel krajského ředitelství 

Datová schránka:  upshp5u 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

 

 

a 

 

 

 

PRUKON GROUP s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21561 

Sídlo:  Jateční 169, Zlín Prštné, 760 01 

IČ:                                09935797 

DIČ:                                    CZ09935797 

Zastoupená:     Marek Cícha, jednatel 

Datová schránka:             4ib8ddr 

     

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

 

 

 



 

I.  

Změny v položkovém rozpočtu 

 

1. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací, které ve svém důsledku nezvyšují a ani nesnižují cenu díla 
a nemění termín dokončení díla, se smluvní strany dohodly na sepsání tohoto Dodatku č. 2. 
 

2. Podklady pro sepsání Dodatku č. 2 jsou Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-11690-36/ČJ-2021-

1900MN ze dne 10. 12. 2021, Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a 
Rekapitulace stavby. 

 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.   
 

 

II.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci 
smluv, nabývá tento dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.  

 

2. Tento dodatek č. 2 je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

 

3. Přílohou tohoto dodatku č. 2 je Úřední záznam objednatele č. j. KRPK-11690-36/ČJ-2021-1900MN 

ze dne 10. 12. 2021, Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a Rekapitulace stavby. 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně dne……………….      V Karlových Varech dne ………………  

          

 

 

 


