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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-057, která nabyla účinnosti

dne 18. 6. 2021
(SMVS: 107V422002013)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch. Natálie Baierová, tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Ing. Tomáš Trávníček, tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Ing. Josef Kamenišťak, tel.:
e-mail: vedoucí oddělení investic Brno
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

FILDMAN PROJEKT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78047
Sídlo: Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava
IČO: 08014469
DIČ: CZ08014469
Zastoupená: Ing. Romanem Fildánem, jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401611485/2010
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Fildán, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Roman Fildán, jednatel,
- vedoucí projekčního týmu: Ing. Roman Fildán, jednatel,
E-mail:
Datová schránka: 26bzd97
Adresa pro doručování: Ing. Roman Fildán, Bukovická 706, 788 15 Velké Losiny
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2020-057, která nabyla účinnosti dne 18. 6. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro
stavbu „Prostějov LK – výstavba centrální parkovací plochy - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly
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na znění dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1., 2. a 3. etapy díla z důvodu požadavku na 
vypracování EIA. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

        
2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2., 4.3.  a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 310 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.  

 4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá do 360 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.  

 4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá do 390 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“  

     

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.   

  

 

            Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
Ing. Roman Mistoler, MBA                                                                 Ing. Roman Fildán 
    pověřen řízením OŘS                                                           jednatel FILDMAN PROJEKT s.r.o. 
                                                                                                                           
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 
 
 
 

Roman 
Fildán, Ing.

Digitálně podepsal 
Roman Fildán, Ing. 
Datum: 2021.12.06 
17:28:10 +01'00'

Ing. Roman 
Mistoler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Mistoler 
Datum: 2021.12.20 
06:41:39 +01'00'


