
„Slaný, parkování v ul. Čechova“

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 Datum předložení 
zhotovitelem 9.11.2021

Méněpráce a vícepráce Datum schválení 
objednatelem

Objednatel Město Slaný

Technický dozor

Zhotovitel TS Slaný s.r.o. Nejtkova 1709, 274 01 Slaný

Změnový list předkládá: TS Slaný s.r.o.

Charakter změny: Změna typu a délky obrubníků, přeložka 
optického kabelu, výstavba základů zdi, 
změna termínu předání stavby - posun na 
16.11.2021

Objekt Slaný, parkování v ul.Čechova

Popis změny: 1. Nahrazení stávajících obrubníků novými obrubníky Best sinia tl 10cm v délce 60m.
2. Navýšení délky pokládky obrubníků Best sinia tl 10cm podél komunikace v délce 23m.

3. Výstavba podpůrných základů zdi sousední nemovitosti v délce 15m.

4. Ruční výkopové práce - přeložka optického kabelu.

5. Pokládka asfaltu - oprava komunikace po pokládce silničních obrubníků.

Zdůvodnění změny:
Vícepráce: 1. Stav stávajících obrubníků je nevyhovující.

2. Zachování stejného vzhledu v celé délce obrubníků.
3. Zajištění zdi proti pádu.

ostatečné hloubce.4. Optický kabel nebyl umístěn v d
5. Navýšení počtu vyměněných obrubníků.

Finanční dopad změny vícepráce Navýšení

65.230,- bez DPH

Finanční dopad změny méněpráce Snížení

0,-bez DPH

Změna ceny ke schválení: + 65.230,- bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Vyjádření zhotovitele:
Podpis: Razítko:

Datum: 9.11.2021
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Technický dozor objednatele:
Změnu doporučuji schválit: Razítko:

Datum:

Autorský dozor:
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Razítko:

Datum:

Objednatel:
Změnu schvaluji Razítko:

Datum:
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