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Dodatek č. 10 k SODDodatek č. 10

.  v  *  *ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENI STAVBY
Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF 

ISPROFOND: 542 373 0012, uzavřené dne 31.07.2019

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ O :70994234 DIČ:CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

Duchcova -  Bílina"

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-1607/2019/Pal
ISPROFOND: 542 373 0012

a

Společnost Oldřichov'' dle Smlouvy o společnosti ze dne 25.01.2019

STRABAG Rail a.s. -  Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

a

OHLA ŽS, a.s. -  Společník
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 695 

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a 

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

a

MONZAS, spol. s r.o. -  Třetí účastník společnosti
se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C., vložka 1713

zastoupena: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem společnosti 

Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti 

Korespondenční adresa: viz adresa sídla 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 1-01-19-013/DGGF 
bank. spojení Zhotovitele:

č. účtu:....... ............................. ....................................................

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 10 je úprava smluvní ceny 
Díla v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 9, 11, 15, 16, 22 a 24 (dále také jen jako

U ZL č. 09 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši .... ................ Kč a méněpráce v celkové výši . . ................ Kč, což představuje navýšení o 
0,82 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 11 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši . . ................ Kč a méněpráce v celkové výši ................ Kč, což představuje navýšení o 
0,09 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši .... .................Kč a méněpráce v celkové výši .................... Kč, což představuje snížení o 
-0,05 % původní hodnoty závazku.

U ZL č. 16 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši .... ................ Kč a méněpráce v celkové výši ...... Kč, což představuje navýšení o 1,51 % 
původní hodnoty závazku.

U části ZL č. 22 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši ................ Kč a méněpráce v celkové výši ...... Kč, což představuje navýšení o 0,03% 
původní hodnoty závazku.

Část změnového listu č. 22 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. 
Jedná se o vícepráce v celkové výši................. Kč a méněpráce v celkové výši........Kč, což představuje 
navýšení o 0,02% původní hodnoty závazku

PREAMBULE

// ZL").
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U ZL č. 24 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce 
v celkové výši . . ................ Kč a méněpráce v celkové výši . . ................ Kč, což představuje navýšení o 
0,28 % původní hodnoty závazku.

V souladu s výše uvedenou skutečností se tak smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy. U 
všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo 
smlouvy Objednatele: E618-S-1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené 
dne 31.07.2019, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 09, 11, 15, 16, 22 a 24 a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů 
Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 09 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 22 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24

. . ........................

... ..................... 

. . . .....................

. .................... 

. . .... .................... 

. .... .................... 

. . ........................

............ 

. . ....................

............ 

. . . .....................

... ....................č

Celková změna nákladů dle ZL č. 09, 11, 15, 16, 22 a 24 + 45 829 696,49 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činí:
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 9 činila: 
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činí:

1 912 882 831,43 Kč bez DPH
1 987 511 852,52 Kč bez DPH
2 033 341 549.01 Kč bez DPH

2) Článek 21. Smlouvy o dílo
Sm luvní strany podpisem tohoto Dodatku č. 10 ruší Článek 21. Smlouvy o dílo a nahrazují je j novým 
textem v tomto znění:
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Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6

Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 10
Oprávněné osoby 
Seznam poddodavatelů 
Harmonogram postupu prací 
Zmocnění Vedoucího zhotovitele 
Vzor žádostí o poskytnutí zálohové platby

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá platností dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, číslo smlouvy Objednatele: E618-S- 
1607/2019/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-013/DGGF, uzavřené dne 31.07.2019, nedotčené 
tímto Dodatkem č. 10, zůstávají v platností.

3. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 10 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění dle Dodatku č. 10

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele: Za „Společnost Oldřichov", kterou tvoří 
STRABAG Rail a.s., OHLA ŽS, a.s. a MONZAS, spol. s r.o.

V Praze

20, 12.2021 10:22 
Po dep sán o elektronicky

Svoboda
( f/^\ Digitálně podepsal: 

13. 12.2021 12:58

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Jakub Svoboda
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva STRABAG Raíl a.s.
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.12.10 
11:35:17+01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva STRABAG Raíl a.s.
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Datum: 2021.12.14 
18:55:16+01'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva OHLAŽS, a.s.

Datum: 2021.12.15 
OHLA 12:18:08+01'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva OHLAŽS, a.s.

MSc, MBA 
Datum: 2021.12.14 
10:58:06 +01'00'

MSc. Eva Hadravová, MBA
jednatel MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2021.12.14 
10:58:20 +01'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA
prokurísta a ředitel MONZAS, spol. s r.o.
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Příloha č. 1 
Rekapitulace ceny
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Dodatek č.10 Sm louvy o dílo - Příloha č.1
Zvýšení traťové rychlostí v úseku Oldříchov u Duchcova -  Bílina

Číslo objektu Název objektu Budoucí

D.1 Železniční zabezpečovací zaňzení
PS 10-01-01 ŽST Oldřichovu Duchcova. SZZ SŽDC S.O.
PS 12-01-01 ŽST Bílina, úorava SZZ SŽDC S.O.
PS 11-01-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina. TZZ SŽDC s.o.
PS 10-01-03 Uorava PZS směrDuchcovn.n. SZDC S.O.

D.2 Železniční sdělovací zařízení
Řetenice - Oldřichovu Duchcova. TK s DC S.O.
ŽST Oldřichovu Duchcova. MK s DC S.O.
Oldřichov u Duchcova - Bílina. DOK a TK s DC S.O.
Oldřichov u Duchcova - Bílina, únrawstávaiících kabelů SZDC s.o. s DC S.O.
Oldřichov u Duchcova - Bílina, únrawstávaiících kabelů ČD-Telematika a.s. statní
Oldřichov u Duchcova - Bílina, nřenosow svstém s DC s.o.
ŽST Bílina. MK a DC s.o.
ŽST Oldřichovu Duchcova. telefonní zaooirwač a sdělovací zařízení s DC s.o.
ŽST Oldřichovu Duchcova EZS s DC s.o.

s DC s.o.
s DC S.O.
s DC s.o.

Zast Jeníkov-OIdňchov kamerový svstém s DC s.o.
Zast. Duchcov. rozhlasové zaňzení s DC s.o.
Zast Želénkv rozhlasové zařízení s DC s.o.

s DC s.o.
ZST Oldřichovu Duchcova. místní radiové sítě s DC s.o.

s DC s.o.
SŽDC s.o.

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
ŽST Oldřichovu Duchcova DŘT a DC s.o.
ED Ústí natí Labem, tíonlnéní DŘT R DC s.o.
ŽST Bílina. DŘT S DC s.o.

s DC s.o.
SŽDC s.o.

E.1.1 Železniční svršek a spodek
ŽST Oldřichovu Duchcova. železniční svršek a DC s.o.
ŽST Oldřichovu Duchcova železniční soodek a DC s.o.
Oldřichov u Duchcova - Bílina železniční svršek a DC s.o.
Oldřichov u Duchcova - Bílina železniční soodek a DC s.o.

SŽDC s.o.

■ 1 .2  Nástupiště
Zast Jeníkov-OIdňchov nástuoiště s DC s.o.
ŽST Oldřichovu Duchcova. demolice nástuoiště s DC s.o.
žast.Duchcov. nástuoiště s DC S.O.
Zast Želénkv nástuoiště s DC S.O.

SŽDC S.O.

E.1.4 Mosty, propustky a zdi
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
s DC S.O.
a DC S.O.
a DC s.o.
a DC s.o.
R DC S.O.
a DC S.O.
R DC s.o.
s DC S.O.
R DC S.O.
a DC S.O.
R DC S.O.
a DC S.O.
R DC s.o.

statní
statní

S DC s.o.
R DC s.o.
S DC s.o.
SŽDC s.o.

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty
Ostatní

Úorava kabelizace UPC Ostatní
Úorava metalické kabelizace CETIN (SO 11-73-031- nesoutěží se

Ostatní

E. 1.6 Potrubní vedení
SŽDC s.o.

Zast. Duchcov. zrušení oňooikv vodovodu v krn 26.445 SZDC s.o.
Ostatní
Ostatní

E. 1.8 Pozemní komunikace
Zast Jeníkov-OIdňchov ořístunové komunikace SŽDC s.o.

SŽDC s.o.
SŽDC s.o.
SŽDC S.O.

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úorava komunikací Ostatní
Ostatní

Oldřichov u Duchcova - Bílina, úorava silnice II/258 v km 28.440 Ostatní
Ostatní

E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stav
ŽST Oldřichovu Duchcova. stavební úoraw výoravní Oudow Ostatní
ŽST Oldřichovu Duchcova. budova rozvodnv 6 kV SŽDC s.o.

SŽDC s.o.
Žast.Duchcov zastřešení nástuníšť SŽDC s.o.
Zast Želénkv nástuništní nřístřeškv SŽDC s.o.

SŽDC s.o.
SZDC S.O.

žast.Duchcov. oňentační svstém SŽDC S.O.
Zast Želénkv orientační svstém SŽDC S.O.

SŽDC S.O.
Oldřichov u Duchcova - Bílina, demolice SŽDC s.o.

SO 11-54-01 SZDC S.O.

E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 10-60-01 SŽDC s.o.
SO 10-60-02 SŽDC s.o.
SO 10-60-03 SŽDC s.o.
SO 11-60-01 SŽDC s.o.
SO 11-60-02 SŽDC s.o.
SO 11-60-03 Vlečka SD Bílina a.s.. úorava trakčního vedení Ostatní
SO 10-61-01 ZST Oldřichovu Duchcova. ukoleinění vodivých konstrukcí SZDC s.o.
SO 11-61-01 Oldřichov u Duchcova - Bílina, ukoleinění vodiwch konstrukcí SŽDC s.o.

E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO, E.3.8

SO 10-64-01 ŽST Oldřichovu Duchcova EOV SŽDC s.o.
Provizorní výhvbna Ledvice EOV SŽDC s.o.
ZST Oldřichovu Duchcova. úoraw kabel, rozvodu nn a osvětlení SZDC S.O.
ŽST Oldřichovu Duchcova. DOÚO SŽDC S.O.
Zast Jeníkov-OIdňchov osvětlení nodchodu SŽDC s.o.
ŽST Oldřichovu Duchcova, úprava venk.vedení 10kV ČEZ Distribuce a.s. (SO 10-

ŽST Oldřichovu Duchcova světelná návěst SŽDC S.O.
ŽST Oldřichovu Duchcova. TS 10/0.4KV. onooika 10kV SŽDC S.O.
Oldřichov u Duchcova -  Bílina, kabel, vedení 6KV 50Hz SŽDC s.o.
Přeložka kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v km 24,472 (SO 11-62-02)- nesoutěží se
Zast. Duchcov. úoraw kabelového rozvodu nn a osvětlení SŽDC S.O.
Zast. Duchcov osvětlení oodchodu SŽDC s.o.
Zast Želénkv úoraw kabelového rozvodu nn a osvětlení SŽDC S.O.

SŽDC s.o.
SŽDC s.o.
SŽDC s.o.

Všeobecné objekty
SO 98-98-00 Ivšeobecný obíekt I SZDC s.o. I_____ I_________________________I____L

Cena stavby [Kč]3e SoD

1  9 1 2  8 8 2  8 3 1 , 4 3 1  9 1 5  5 2 4  1 1 4 , 9 7 1  9 1 8  8 9 1  6 0 1 , 8 6 1  9 3 6  6 3 9  4 9 5 , 4 0 1  9 4 2  0 7 4  8 2 7 , 9 6 1  9 4 3  5 2 3  8 2 3 , 6 5 1  9 6 6  1 8 7  5 8 9 , 2 3 1  9 7 0  0 7 4  5 9 9 , 4 4 1 7  4 3 7  2 5 3 , 0 8 1  9 8 7  5 1 1  8 5 2 , 5 2 4 5  8 2 9  6 9 6 , 4 9 2  0 3 3  3 4 1  5 4 9 , 0 1

Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč] Cena objektu [Kč]

Budoucí majitel SZDC [Kč] 1 870 724 1 1 8 ,9 1 1 873 031 2 4 6 ,3 2 1 876 398 7 3 3 ,2 1 1 893 950 1 0 2 ,9 7 1 899 385 4 3 5 ,5 3 1 900 834 4 3 1 ,2 2 1 923 498 19 6 ,: 1 927 385 2 0 7 ,0 1 17 437 253,1 1 944 822 4 6 0 ,0 9 45 829 6 9 6 ,4 9 1 990 652 1 5 6 ,5 8
Budoucí majitel Ostatní [Kč] 42 158 7 1 2 ,5 2 42 492 8 6 8 ,6 5 42 492 8 6 8 ,6 5 42 689 3 9 2 ,4 3 42 689 3 9 2 ,4 3 42 689 3 9 2 ,4 3 42 689 3 9 2 ,4 3 42 689 3 9 2 ,4 3 42 689 3 9 2 ,4 3 42 689 3 9 2 ,4 3

Kontrolní součet [Kč] 1 912 882 8 3 1 ,4 3 1 915 5 2 4  1 1 4 ,9 7 1 918 891 6 0 1 ,8 6 1 936 639 4 9 5 ,4 0 1 942 074 8 2 7 ,9 6 1 943 5 2 3  8 2 3 ,6 5 1 966 187 5 8 9 ,2 3 1 970 074 5 9 9 ,4 4 17 43 7  2 5 3 ,0 8 1 987 5 1 1  8 5 2 ,5 2 45 829 6 9 6 ,4 9 2 033 341 5 4 9 ,0 1
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