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Posouzeni změny - autorský dozor projektanta: Posouzeni změny - konzultant:
Souhlasím s výše uvedeným zdůvodněním.
Metroprojekt Praha a.s.,
Argentinská 1621/3 170 00 Praha 7

Modernizace silnoproudých PS01, PS02, ps03, PS04,
zařIzení metra-Rekonstrukce Číslo PS05, PS07, PS08, SO01, Změno'ý 1Stavba: . . Id 24-0-1312 PS/SOd|str|bučni transformovny ve stavby: SO02, SO05, VON list č:

stanici Budějovická
POSOUZENÍ NÁVRHU ZMENY

DOPADY ZMĚNY:
Do projektové dokumentace: zapracováno
Do časového plánu stavby: zapracováno
Do ceny stavby celkem: 11 753 887,46 KČ

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: Podpis:
Sdružení ČEZ ES - ohl Zs
ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/130, Ostrava Vítkovice, 703
Zástupce'

'

ohl Zs, as., Burešova 938/17, Veveří, 602 00, Brno
Zástupce:

VYJADŔEN VE VECECH TECHNICKÝCH:
Zhotovitel: Souhlasím Mandatář:

Podpis:

I Podpis:
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S Souhlasím
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OPORUčEN : Doporučuji ke schválení
Za Mandatáře: Podpis: Za Objednatele:

j Vedoucí odb. Investice Metro 800 300

Za Objednatele: Podpi Za Objednatele: Podpis:

projektový manažer 800300 Technický ředitel Metro 800000



Seznam příloh: Změnový list č. 1

číslo přílohy název počet listů
Příloha č. la Rozdňový soupis prací - rekapitu|ace . /i "
Příloha č. lb RozdIlový soupis prací - položky PS, SO a VON Co
Příloha č. 2 Záznam z jednání ze dne 18.6.2020 ',5
Příloha č. 3 Záznam z jednání ze dne 5.8.2020 3
Příloha č. 4 Cenová nabídka Elektrotechnika, a.s.
Příloha č. 5 Cenová nabídka Brema, spoL s r,o.
Příloha č. 6 Cenová nabídka Elektrizace Praha spoi. s r.o.
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Příloha č.1a
Modernizace silnoproudých zařIzeni metra
Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická

celkový soupis prací nákladů v KČ

Část Druh nákladů Ceny z VZ/SOD Rozdíl Aktualizace RPD Náklad RPD v Kč

Technologická část - provozní soubory
D.1 PS 01 - Technologické zařízeni DT
D.2 PS 02 - Kabelová vedení 22'kV
D.3 PS 03 - Silové rozvody
D.4 PS 04 - Sdělovací zařízeni
D.5 PS 05 -ASDŘ-E
D.7 PS 07 - ASDŘ-D
D.8 PS 08 -ASDŔ-T

Provozní soubory celkem

Stavební část - stavební objekty
E.1 SO 01 - Stavební úpravy
E.2 SO 02 - Vzduchotechnika
E.3 SO 03 - Vytápěni
E.4 SO 04 -ZTI ,
E.5 SO 05 - OsvětlenI
E.6 SO 06 - úprava EPS
E.7 SO 07 - Bezpečnostní a únikové značení
E.8 SO 08 - Požární těsnění ' "

Objekty celkem

vedlejší a ostatní náklady
Zařízeni staveniště
Projektové práce
Geodetické práce
Vedlejší 'náklady celkem

Cena stavby bez DPH v KČ 78 400 937,95 11 753 887,46 Nová cena: 90 154 825,41


