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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 16. 12. 2020 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Objednatel 
Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupen: 
Kontaktní osoby: 

Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
00216224 
CZ00216224  
Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel 
Obchodní firma/název/jméno:  Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. 
Sídlo: Ochoz u Brna č. p. 363, PSČ 664 02 
IČ: 29298113 
DIČ/VAT ID: CZ29298113 
Zastoupen: Markem Matyášem, jednatelem 
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C vložka 72118 
Bankovní spojení: 
IBAN: 
Korespondenční adresa: 
Kontaktní osoby: 

KB a.s., č.ú. 107-1233510217/0100 
CZ8901000001071233510217 
Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna 
XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „Smluvní strany“) 

Veřejná zakázka: PdF – vybudování menzy na Poříčí 7-9 – stavební část . 
Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve 
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.   

mailto:brychta@rect.muni.cz
mailto:dvorakova@rect.muni.cz
mailto:sitarcik@rect.muni.cz
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I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny. 

I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy. 

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné Změny závazků 
ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou přílohou 
tohoto Dodatku. 

III. Dopad Změn na Cenu Díla

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku: 

645 354,34 Kč bez DPH.  

III. 2) Cena Díla nově činí 28.720.754,34 Kč bez DPH.  

IV. Závěrečná ujednání

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 1-7.

IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují své elektronické podpisy. 
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Změnu vyvolal: GD

x
x
x
x

Datum
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXX
Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 15.01.2021

Termín realizace změny: 15.1.2021
Vliv změny na termín dokončení díla: NE

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH -220 751,94
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné -220 751,94 Kč

Popis změny: Nová skladba podlahy v tělocvičně a nářaďovně
GD:  Při provádění bouracích prací  zhotovitel zjistil, že stávající podkladní beton v bývalé tělocvičně je v dobrém 
stavu, sousržný, nedrolivý, v tlouštce 150mm. Navrhuje jej ponechat, narušit jej pro provedení rozvodů 
kanalizace, vody, elektrorozvodů. Nově vylitý  podkladní beton (pro  výkopových pracech pro instalace) bude 
doplněn vložením dodatkové  výztuže pro spojení nového a stávajícího podkladního betonu. AD aktualizoval 
skladbu podlahy v tělocvičně i v sousední nářaďovně, součástí návrhu je i  cementový potěr s pevností 30Mpa
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 1 MNP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

-77 343,11

0,00

-23 266,76

0,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

-345 033,77

Ochoz u Brna č.p.363

Změnový list č. 1 - méněpráce odstranění podlah v tělocvičně a nářaďovně

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-368 300,53

-445 643,64

-368 300,53

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -99 148,78 27

63 HSV -63 779,48 17

96 HSV -62 589,82 17

99 HSV -21 702,31 6

713 PSV -23 266,76 6

D96 PSU -97 813,38 27

Cena celkem -368 300,53 100

Zemní práce

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 1 MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -99 148,78

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 -74,14926 750,00 -55 611,95
tělocvična : -206,92*0,23 -47,59160
odpočet základ : -(-0,6*1,5*0,23) 0,20700
odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,23 9,14940
-(-3,0*2,0)*0,23 1,38000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,23 5,14050
pro nové kanály : -(0,88-0,48)*(0,98*(18,94-2,0)) -6,64048
-((1,43-0,48)*((1,115-0,075)*17,64+0,065*1,75)) -17,53638
-((1,28-0,48)*(0,635+0,4/2)*19,35) -12,92580
propoj kanálu : 1,0*2,0*0,4 0,80000
nářaďovna : -36,07*0,23 -8,29610
odpočet škváry na 1/2 místnosti : -(-36,07/2*0,12) 2,16420

2 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 20  do 50 m

m3 -74,14926 27,00 -2 002,03

tělocvična : -206,92*0,23 -47,59160
odpočet základ : -(-0,6*1,5*0,23) 0,20700
odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,23 9,14940
-(-3,0*2,0)*0,23 1,38000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,23 5,14050
pro nové kanály : -(0,88-0,48)*(0,98*(18,94-2,0)) -6,64048
-((1,43-0,48)*((1,115-0,075)*17,64+0,065*1,75)) -17,53638
-((1,28-0,48)*(0,635+0,4/2)*19,35) -12,92580
propoj kanálu : 1,0*2,0*0,4 0,80000
nářaďovna : -36,07*0,23 -8,29610
odpočet škváry na 1/2 místnosti : -(-36,07/2*0,12) 2,16420

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 -54,45086 190,00 -10 345,66

tělocvična : -206,92*0,23 -47,59160
odpočet základ : -(-0,6*1,5*0,23) 0,20700
odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,23 9,14940
-(-3,0*2,0)*0,23 1,38000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,23 5,14050
pro nové kanály : -(0,88-0,48)*(0,98*(18,94-2,0)) -6,64048
-((1,43-0,48)*((1,115-0,075)*17,64+0,065*1,75)) -17,53638
-((1,28-0,48)*(0,635+0,4/2)*19,35) -12,92580
propoj kanálu : 1,0*2,0*0,4 0,80000
nářaďovna : -36,07*0,23 -8,29610
odpočet škváry na 1/2 místnosti : -(-36,07/2*0,12) 2,16420
odpočet zásypů : 
bour. 001 stáv.kanál : -(-0,8*(0,6*17,74+0,9*1,8)) 9,81120
okolo kanálů : -(-(0,6+1,0)/2*0,8*19,98) 12,78720
propoj kanálů : (-(3,0*2,0-2,5*0,95))*0,8 -2,90000

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 -74,14926 160,00 -11 863,88

tělocvična : -206,92*0,23 -47,59160
odpočet základ : -(-0,6*1,5*0,23) 0,20700
odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,23 9,14940

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 1 - méněpráce odstranění podlah v tělocvičně a nářaďovně
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 1 MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 1 - méněpráce odstranění podlah v tělocvičně a nářaďovně

-(-3,0*2,0)*0,23 1,38000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,23 5,14050
pro nové kanály : -(0,88-0,48)*(0,98*(18,94-2,0)) -6,64048
-((1,43-0,48)*((1,115-0,075)*17,64+0,065*1,75)) -17,53638
-((1,28-0,48)*(0,635+0,4/2)*19,35) -12,92580
propoj kanálu : 1,0*2,0*0,4 0,80000
nářaďovna : -36,07*0,23 -8,29610
odpočet škváry na 1/2 místnosti : -(-36,07/2*0,12) 2,16420

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 -54,45086 10,00 -544,51

tělocvična : -206,92*0,23 -47,59160
odpočet základ : -(-0,6*1,5*0,23) 0,20700
odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,23 9,14940
-(-3,0*2,0)*0,23 1,38000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,23 5,14050
pro nové kanály : -(0,88-0,48)*(0,98*(18,94-2,0)) -6,64048
-((1,43-0,48)*((1,115-0,075)*17,64+0,065*1,75)) -17,53638
-((1,28-0,48)*(0,635+0,4/2)*19,35) -12,92580
propoj kanálu : 1,0*2,0*0,4 0,80000
nářaďovna : -36,07*0,23 -8,29610
odpočet škváry na 1/2 místnosti : -(-36,07/2*0,12) 2,16420
odpočet zásypů : 
bour. 001 stáv.kanál : -(-0,8*(0,6*17,74+0,9*1,8)) 9,81120
okolo kanálů : -(-(0,6+1,0)/2*0,8*19,98) 12,78720
propoj kanálů : (-(3,0*2,0-2,5*0,95))*0,8 -2,90000

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s 
urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 -19,69840 290,00 -5 712,54

bour. 001 stáv.kanál : -0,8*(0,6*17,74+0,9*1,8) -9,81120
okolo kanálů : -(0,6+1,0)/2*0,8*19,98 -12,78720
propoj kanálů : -(-(3,0*2,0-2,5*0,95))*0,8 2,90000

7 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů

m3 -54,45086 240,00 -13 068,21

tělocvična : -206,92*0,23 -47,59160
odpočet základ : -(-0,6*1,5*0,23) 0,20700
odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,23 9,14940
-(-3,0*2,0)*0,23 1,38000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,23 5,14050
pro nové kanály : -(0,88-0,48)*(0,98*(18,94-2,0)) -6,64048
-((1,43-0,48)*((1,115-0,075)*17,64+0,065*1,75)) -17,53638
-((1,28-0,48)*(0,635+0,4/2)*19,35) -12,92580
propoj kanálu : 1,0*2,0*0,4 0,80000
nářaďovna : -36,07*0,23 -8,29610
odpočet škváry na 1/2 místnosti : -(-36,07/2*0,12) 2,16420
odpočet zásypů : 
bour. 001 stáv.kanál : -(-0,8*(0,6*17,74+0,9*1,8)) 9,81120
okolo kanálů : -(-(0,6+1,0)/2*0,8*19,98) 12,78720
propoj kanálů : (-(3,0*2,0-2,5*0,95))*0,8 -2,90000
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 1 MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 1 - méněpráce odstranění podlah v tělocvičně a nářaďovně

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -63 779,48
8 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy 

C 20/25,
m3 -19,26634 2 432,50 -46 865,37

podkladní beton - tělocvična : -206,92*0,15 -31,03800
odpočet kanálů : -(-19,89*(1,075+0,6))*0,15 4,99736
-(-19,89*0,8)*0,15 2,38680
-(-3,0*2,0)*0,15 0,90000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,15 3,35250
odpočet základu : -(-1,5*0,6)*0,15 0,13500

9 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 
mm do 240 mm

m3 -19,26634 225,40 -4 342,63

podkladní beton - tělocvična : -206,92*0,15 -31,03800
odpočet kanálů : -(-19,89*(1,075+0,6))*0,15 4,99736
-(-19,89*0,8)*0,15 2,38680
-(-3,0*2,0)*0,15 0,90000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,15 3,35250
odpočet základu : -(-1,5*0,6)*0,15 0,13500

10 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 
mm do 240 mm

m3 -19,26634 68,40 -1 317,82

podkladní beton - tělocvična : -206,92*0,15 -31,03800
odpočet kanálů : -(-19,89*(1,075+0,6))*0,15 4,99736
-(-19,89*0,8)*0,15 2,38680
-(-3,0*2,0)*0,15 0,90000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,15 3,35250
odpočet základu : -(-1,5*0,6)*0,15 0,13500

11 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze 
svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 
mm

t -0,44546 25 263,00 -11 253,66

podkladní beton - tělocvična : -206,92*3,303*0,001*1,05 -0,71763

odpočet kanálů : -(-19,89*(1,075+0,6))*3,303*0,001*1,05 0,11554

-(-19,89*0,8)*3,303*0,001*1,05 0,05519
-(-3,0*2,0)*3,303*0,001*1,05 0,02081
odpočet rýh pro ZTI : -(-
(10+9,9*2)*0,75)*3,303*0,001*1,05

0,07751

odpočet základu : -(-1,5*0,6)*3,303*0,001*1,05 0,00312

Díl: 96 Bourání konstrukcí -62 589,82
12 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 

a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 -16,06005 2 023,00 -32 489,48

tělocvična : -206,92*0,075 -15,51900
nářaďovna - 1/2 plochy s roštem : -36,07/2*0,075 -1,35263
nářaďovna - 1/2 plochy s betonem (větší tlouštka) : 
36,07/2*(0,145-0,025-0,075)

0,81158

13 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 
100 mm, plochy přes 4 m2

m3 -18,25923 1 648,50 -30 100,34

tělocvična : -19,97*10*0,15 -29,95500
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 1 MNP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 1 - méněpráce odstranění podlah v tělocvičně a nářaďovně

nad kanálem : (-
(0,75*17,64)+(0,79+0,75)/2*17,59+1,05*(2,25+2,3)+0,5*7,
7)*0,15

1,34127

odpočet kanálů : -(-19,89*1,0*2)*0,15 5,96700
-(-3,0*2,0)*0,15 0,90000
odpočet rýh pro ZTI : -(-(10+9,9*2)*0,75)*0,15 3,35250
odpočet základu : -(-1,5*0,6)*0,15 0,13500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -21 702,31
14 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -49,12248 441,80 -21 702,31

Díl: 713 Izolace tepelné -23 266,76
15 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná 

hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. 
hmotnost 25,00 kg/m3

m3 -9,88380 2 334,50 -23 073,73

nová skladba podlahy : 
mč 114 (původní tělocvična) : -210,5*(0,1-0,06)*1,02 -8,58840
mč 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 (původní 
nářaďovna) : -(9,2+4,8+1,5+3,8+5,75+2,9+2,5+1,3)*(0,1-
0,06)*1,02

-1,29540

16 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t -0,24710 781,20 -193,03

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -97 813,38
17 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -75,50242 245,40 -18 528,29
18 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -75,50242 158,90 -11 997,33
19 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -1 434,54590 11,10 -15 923,46
20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -75,50242 222,30 -16 784,19
21 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -755,02416 24,80 -18 724,60
22 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -75,50242 210,00 -15 855,51

-368 300,53
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Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 1 VCP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 0 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00
0,00

147 548,59
30 985,20

0,00
178 533,79

Za zhotovitele

0,00
147 548,59

0,00
0,00

Celkem
122 241,15
25 307,44

Brno-Brno-město

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Ochoz u Brna č.p.363
Ochoz u Brna

Žerotínovo náměstí 617/9

Položkový rozpočet stavby
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 1 - vícepráce podlahy v tělocvičně a nářaďovně

Masarykova univerzita



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 30 680,53 21

3 HSV 49 376,88 33

63 HSV 7 776,23 5

96 HSV 24 399,67 17

99 HSV 1 264,96 1

762 PSV 25 307,44 17

D96 PSU 8 742,88 6

Cena celkem 147 548,59 100

Staveništní přesun hmot

Konstrukce tesařské

Přesuny suti a vybouraných hmot

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 1 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 30 680,53

1 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 137,89000 222,50 30 680,53
tělocvična - očištění před novou izolací : 206,92 206,92000
odpočet kanálů : -19,89*1,0*2 -39,78000
-3,0*2,0 -6,00000
odpočet základu : -1,5*0,6 -0,90000
odpočet rýh pro ZTI : -(10+9,9*2)*0,75 -22,35000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 376,88
2 380932215R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 12 mm, do 

betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s do 35,1 kN
m 139,68000 353,50 49 376,88

podkladní beton okolo instalačních kanálů : 
(18,94*2+3)/0,3*0,4

54,50667

podkladní beton okolo rýh pro ZTI : 
(10,0+9,92*2)/0,3*2*0,4

79,57333

podkladní beton okolo základu : ((1,5+0,6)*2)/0,3*0,4 5,60000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 776,23
3 632443322R00 Potěr cementový pevnost 30Mpa, do 500 m2, přípl. zkd 5 

mm
m2 242,25000 32,10 7 776,23

nová skladba podlahy : 
mč 114 (původní tělocvična) : 210,5 210,50000
mč 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 (původní 
nářaďovna) : 9,2+4,8+1,5+3,8+5,75+2,9+2,5+1,3

31,75000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 24 399,67
4 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 104,76000 203,50 21 318,66

podkladní beton okolo instalačních kanálů : 18,94*2+3 40,88000

podkladní beton okolo rýh pro ZTI : (10,0+9,92*2)*2 59,68000
podkladní beton okolo základu : (1,5+0,6)*2 4,20000

5 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin  příplatek za bourání mazanin vyztužených 
svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 2,70525 1 138,90 3 081,01

nářaďovna - příplatek za výztuž v PZD : 36,07*0,15/2 2,70525

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 264,96
6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,86320 441,80 1 264,96

Díl: 762 Konstrukce tesařské 25 307,44
7 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm m2 224,95500 112,50 25 307,44

tělocvična : 206,92 206,92000
nářaďovna - 1/2 plochy : 36,07/2 18,03500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 742,88
8 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,74865 245,40 1 656,12
9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,74865 158,90 1 072,36

10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 128,22435 11,10 1 423,29
11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,74865 222,30 1 500,22
12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 67,48650 24,80 1 673,67
13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,74865 210,00 1 417,22

147 548,59

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 1 - vícepráce podlahy v tělocvičně a nářaďovně
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Změnu vyvolal: GD

x
x

x

Datum
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 20.01.2021

Termín realizace změny: 13.02.2021
Vliv změny na termín dokončení díla:

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH 148 329,23
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné 148 329,23 Kč

Popis změny: Kolize bouraných otvorů s kavernou, kanalizací, přeložky UT
GD:  Při provádění bouracích prací  zhotovitel odhalil po odstranění omítky kaverny, které oslabovaly nosné 
konstrukce.  Jednalo se o dutiny ve zdivu, lokální zazdění dutinovými dihlami nebo cihelnými štěpky.  Tyto 
budou vybrourány a  nově vyzděny cihlami a provázány se stávajícím nosným zdivem.
Při provádění prací zhotovitel odhalil stávající stoupací rozvody kanalizace, v prostoru nosné stěny mezi 
umývárnou nádobí a sklady. Kanalizace bude lokálně přeložena při zachování stávajícího průměru.
Při provádění prací zhotovitel zjistil kolizi stávajícíh rozvodů UT v místech kotvení ocelových stropních nosníků 
vynášejících "plovoucí ostrov". Před zahájením montážních prací je nutno rozvody lokálně přesunout mimo 
kotevní lože a kotevní pole nosníků. Rozvody UT je možno přeložit až při krátkodobé výluce topení (při přeložce 
podstropního vedení UT).
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 2 VCP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

31 149,14

0,00

89 113,12

0,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

59 216,11

Ochoz u Brna č.p.363

Změnový list č. 2 - vícepráce kolize bouraných otvorů s kavernou, 
kanalizací, přeložky UT

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

148 329,23

179 478,37

148 329,23

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 22 824,80 15

61 HSV 3 194,34 2

96 HSV 25 353,68 17

99 HSV 4 422,11 3

721 PSV 9 275,26 6

733 PSV 77 033,86 52

767 PSV 1 004,00 1

783 PSV 1 800,00 1

D96 PSU 3 421,18 2

Cena celkem 148 329,23 100

Svislé a kompletní konstrukce

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace

Rozvod potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 6



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 2 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 824,80

1 310239211R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 
vápenocementovou

m3 0,48600 3 066,00 1 490,08

kaverna mezi chodbou a tělocvičnou : 1,2*1,35*0,3 0,48600
2 346234311R00 Zazdívka rýh 25 x 20 cm m 13,00000 392,00 5 096,00

přeložka stoupaček UT : 2*6,5 13,00000
3 346234321R00 Zazdívka rýh 30 x 30 cm m 6,50000 569,00 3 698,50

přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5

6,50000

4 389381001RT2 Dobetonování konstrukcí betonem třídy C 16/20 m3 2,61800 4 790,00 12 540,22
kaverna mezi chodbou a tělocvičnou : 2,2*0,35*3,4 2,61800

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 194,34
5 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 

podlaží i ve schodišti štukové
m2 1,62000 309,10 500,74

kaverna mezi chodbou a tělocvičnou - pro zazdívku : 
1,2*1,35

1,62000

6 612423621R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, šířky 
rýhy přes 150 do 300 mm,

m2 5,20000 518,00 2 693,60

přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5*0,3

1,95000

přeložka stoupaček UT : 6,5*0,25*2 3,25000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 25 353,68
7 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 25 cm m 13,00000 289,00 3 757,00

přeložka stoupaček UT : 6,5*2 13,00000
8 974031387R00 Vysekání rýh zeď cihelná průduchy 30 x 30 cm m 6,50000 547,00 3 555,50

přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5

6,50000

9 975053141R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 m 10,00000 492,50 4 925,00
kaverna mezi chodbou a tělocvičnou - podepření stáv. 
stropů : 5*2

10,00000

10 979092111R00 Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně m3 2,61800 5 010,00 13 116,18
kaverna mezi chodbou a tělocvičnou : 2,2*0,35*3,4 2,61800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 422,11
11 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 10,00930 441,80 4 422,11

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 9 275,26
12 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 6,50000 159,00 1 033,50

přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5

6,50000

13 721140925R00 Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 2,00000 160,00 320,00
přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 2

2,00000

14 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 2,00000 648,00 1 296,00
přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 2

2,00000

15 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,50000 699,00 4 543,50
přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5

6,50000

16 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 6,50000 12,00 78,00
přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5

6,50000

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 2 - vícepráce kolize bouraných otvorů s kavernou, kanalizací, přeložky UT
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 2 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 2 - vícepráce kolize bouraných otvorů s kavernou, kanalizací, přeložky UT

17 721005900VD Ověření tras a dimenzí hod 1,00000 1 250,00 1 250,00
přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 1

1,00000

18 721009155VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, 
minerální vlna/AL povrch tl.25mm

m 6,50000 115,00 747,50

přeložka kanalizace u bouraného otvoru mezi mč. 1004 a 
1002 : 6,5

6,50000

19 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,01064 635,00 6,76

Díl: 733 Rozvod potrubí 77 033,86
20 713400821R00 Odstranění izolačních pásů  potrubí m2 8,76060 84,60 741,15

přeložka hlavního rozvodu UT : 62*3,14*0,045 8,76060
21 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 18,00000 207,50 3 735,00

přeložka hlavního rozvodu UT : 7*2 14,00000
přeložka stoupaček UT : 4 4,00000

22 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 28,00000 28,40 795,20

přeložka stoupaček UT : 4*7 28,00000
23 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 62,00000 58,80 3 645,60

přeložka hlavního rozvodu UT : 62 62,00000
24 733123916R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm kus 4,00000 245,00 980,00

přeložka hlavního rozvodu UT : 2*2 4,00000
25 733151115R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 m 28,00000 332,50 9 310,00

přeložka stoupaček UT : 4*7 28,00000
26 733151117R00 Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5 m 62,00000 541,00 33 542,00

přeložka hlavního rozvodu UT : 62 62,00000
27 733191925R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 kus 18,00000 340,00 6 120,00

přeložka hlavního rozvodu UT : 7*2 14,00000
přeložka stoupaček UT : 4 4,00000

28 733196912R00 Zavaření švu na trubce do 10 cm kus 18,00000 168,00 3 024,00
přeložka hlavního rozvodu UT : 7*2 14,00000
přeložka stoupaček UT : 4 4,00000

29 R1 montáž tepelné izolace m 90,00000 125,00 11 250,00
přeložka hlavního rozvodu UT : 62 62,00000
přeložka stoupaček UT : 4*7 28,00000

30 R12 tlakové zkoušky ocel. potrubí m 90,00000 12,00 1 080,00
přeložka hlavního rozvodu UT : 62 62,00000
přeložka stoupaček UT : 4*7 28,00000

31 28377111R Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm šedočerná m 28,00000 15,80 442,40
přeložka stoupaček UT : 4*7 28,00000

32 283771152R Izolace potrubí Mirelon PRO 45x9 mm šedočerná m 62,00000 25,90 1 605,80
přeložka hlavního rozvodu UT : 62 62,00000

33 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 762,71150 1,00 762,71

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 004,00
34 767883112RT6 Objímka jednošroubová, kombivrut+hmoždinka, kluzná 

pro potrubí průměru 40 - 46 mm
ks 8,00000 125,50 1 004,00

přeložka hlavního rozvodu UT : 8 8,00000

Díl: 783 Nátěry 1 800,00
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 2 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 2 - vícepráce kolize bouraných otvorů s kavernou, kanalizací, přeložky UT

35 R47 vypuštění a napustění topného systému hod 15,00000 120,00 1 800,00
přeložka hlavního rozvodu UT : 15 15,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 421,18
36 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,64082 245,40 648,06
37 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,64082 158,90 419,63
38 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 50,17553 11,10 556,95
39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,64082 222,30 587,05
40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,40817 24,80 654,92
41 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,64082 210,00 554,57

Stránka 6 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



3

Změnu vyvolal: GD

x
x

x

Datum
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224
Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

Popis změny: Vícepráce 2 umyvadla navíc vč. souvisejících prací
Vícepráce jádrové vrtání pro kotvení nosníků 

GD:  S ohledem na pandemii Covidu a obecným zájmem zvýšit hygienický komfort uživatelům objednatel 
požaduje doplnit do prostoru menzy (u vstupu a výstupu) umývadla vč. baterií a keramického obkladu za 
umývadlem.
Zhotovitel po otlučení omítek a vizuální prohlídce stavu nosného zdiva a po konzultaci se statikem AD 
doporučuje provést jádrové vrtání pro kotvení nosníků stropu tzv "plovoucího ostrovu"
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

04/2021, 09/2021
Vliv změny na termín dokončení díla:

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH 64 315,01
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné 64 315,01 Kč

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 09.02.2021, 16.02.2021

Termín realizace změny:



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 3 VCP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

31 207,40

37 760,95

31 207,40

0,00

Ochoz u Brna č.p.363

Změnový list č. 3 - vícepráce 2 umyvadla navíc vč. souvisejících prací

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Položkový rozpočet stavby

6 553,55

0,00

28 104,90

0,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

3 102,50

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 9



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 2 625,00 8

721 PSV 1 152,33 4

722 PSV 9 755,50 31

725 PSV 13 374,43 43

781 PSV 3 822,64 12

D96 PSU 477,50 2

Cena celkem 31 207,40 100

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Obklady keramické

Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 9



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 3 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 625,00

1 974031164sz Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, zpětné zapravení m 12,50000 210,00 2 625,00

vodovod pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 
(1,6+0,6+0,6+0,7)

3,50000

3,0+1,0+(0,3+0,6+1,1) 6,00000
kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 0,6+0,6+0,7 1,90000

1,1 1,10000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 152,33
2 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,00000 199,50 598,50

kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 0,6+0,6+0,7 1,90000

1,1 1,10000
3 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,00000 65,10 130,20

kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 1 1,00000
1 1,00000

4 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 3,00000 12,00 36,00
kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 0,6+0,6+0,7 1,90000

1,1 1,10000
5 721 00-9155VD Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a 

hluku,minerální vlna/AL povrch tl.25mm
m 3,00000 115,00 345,00

kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 0,6+0,6+0,7 1,90000

1,1 1,10000
6 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,06714 635,00 42,63

Díl: 722 Vnitřní vodovod 9 755,50
7 722176212RT2 Potrubí vícevrstvé PE-RT II/AL/PE-RT II pitná voda 

lisovaný spoj D 20 x 2,5 mm - montáž a dodávka  potrubí 
včetně tvarovek, spojů a těsnění

m 15,00000 345,00 5 175,00

vodovod pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 
(1,6+0,6+0,6+0,7)*2

7,00000

3,0+1,0+(0,3+0,6+1,1)*2 8,00000
8 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 4,00000 191,00 764,00

kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 1*2 2,00000
1*2 2,00000

9 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 m 15,00000 77,90 1 168,50
vodovod pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 
(1,6+0,6+0,6+0,7)*2

7,00000

3,0+1,0+(0,3+0,6+1,1)*2 8,00000
10 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 15,00000 27,10 406,50

vodovod pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 
(1,6+0,6+0,6+0,7)*2

7,00000

3,0+1,0+(0,3+0,6+1,1)*2 8,00000
11 722 00-6127VD Drobný instalační materiál - zátky, spony, víčka, záslepky 

a podobně
kus 4,00000 125,00 500,00

kanalizace pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 1*2 2,00000
1*2 2,00000

12 722 18-0011VD Izolace potrubí návleková včetně izolace tvarovek na 
d20/20mm,Montáž+dodávka,lepící páska

m 15,00000 115,00 1 725,00

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 3 - vícepráce 2 umyvadla navíc vč. souvisejících prací
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 3 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 3 - vícepráce 2 umyvadla navíc vč. souvisejících prací

vodovod pro 2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 
(1,6+0,6+0,6+0,7)*2

7,00000

3,0+1,0+(0,3+0,6+1,1)*2 8,00000
13 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,02850 579,00 16,50

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 374,43
14 725 00-1900VD Závěrečná kompletace keramiky soub 2,00000 550,00 1 100,00

2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 1 1,00000
1 1,00000

15 725 00-5002VD UV+U1+Ui Baterie stojánková umyvadlová směšovací 
páková -chrom+2xpohledový rohový ventil  G1/2"  s 
možností regulace průtoku - montáž+dodávka

soub 2,00000 3 125,00 6 250,00

2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 1 1,00000
1 1,00000

16 725 01-9512VD U-Umyvadlo keramické bílé 600x450x150mm, s otvorem 
pro baterii,s přepadem, ZU chrom,mont.sada - 
montáž+dodávka

soub 2,00000 2 988,00 5 976,00

2 umyvadla navíc v mč. 1.14 : 1 1,00000
1 1,00000

17 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,07360 658,00 48,43

Díl: 781 Obklady keramické 3 822,64
18 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 

obklady
m2 4,84000 29,40 142,30

obklad za 2 umyvadly navíc v mč. 1.14 : 1,42*2,0 2,84000
1,0*2,0 2,00000

19 781415013RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 
montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do 
tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 4,84000 466,20 2 256,41

obklad za 2 umyvadly navíc v mč. 1.14 : 1,42*2,0 2,84000
1,0*2,0 2,00000

20 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky 
k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic 
keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 
10 m2

m2 4,84000 45,40 219,74

obklad za 2 umyvadly navíc v mč. 1.14 : 1,42*2,0 2,84000
1,0*2,0 2,00000

21 597 p11 p11-  ker.dlaždice obkladová hutná glazovaná 
150X150X6mm bílá mat

m2 5,32400 220,00 1 171,28

obklad za 2 umyvadly navíc v mč. 1.14 : 1,42*2,0*1,1 3,12400
1,0*2,0*1,1 2,20000

22 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,07981 412,30 32,91

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 477,50
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,50000 135,00 67,50
24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,50000 15,00 142,50
25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,50000 135,00 67,50
26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,50000 18,00 45,00
27 979999998R00 Poplatek za skládku suti t 0,50000 300,00 150,00
28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,50000 10,00 5,00

Stránka 5 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 3 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 3 - vícepráce 2 umyvadla navíc vč. souvisejících prací
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Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 3A VCP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH #ODKAZ! % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH #ODKAZ! % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00
0,00

33 107,61
6 952,60

0,00
40 060,21

Za zhotovitele

0,00
33 107,61

0,00
0,00

Celkem
33 107,61

0,00

Brno-Brno-město

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Ochoz u Brna č.p.363
Ochoz u Brna

Žerotínovo náměstí 617/9

Položkový rozpočet stavby
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 3A - vícepráce jádrové vrtání pro kotvení nosníků 

Masarykova univerzita



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

96 HSV 32 428,03 98

99 HSV 0,08 0

D96 PSU 679,50 2

Cena celkem 33 107,61 100

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 3A VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 32 428,03

1 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu 
jádrové vrtání, do D 200 mm

m 9,28000 2 901,50 26 925,92

pro kotvení nosníků stropu : 16*0,58 9,28000
2 970034200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu 

příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 200 
mm

m 9,28000 592,90 5 502,11

pro kotvení nosníků stropu : 16*0,58 9,28000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,08
3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,00019 441,80 0,08

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 679,50
4 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,52451 245,40 128,71
5 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,52451 158,90 83,34
6 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,96561 11,10 110,62
7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,52451 222,30 116,60
8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,24506 24,80 130,08
9 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,52451 210,00 110,15

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 3A - vícepráce jádrové vrtání pro kotvení nosníků 



4

Změnu vyvolal: GD

x
x

x

Datum
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 30.06.2021

Termín realizace změny: 30.06.2021
Vliv změny na termín dokončení díla:

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH 4 622,00
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné 4 622,00 Kč

Popis změny: Vícepráce zemnění základů zimní zahrady
GD:  Předmětem ZL je rozšíření hromosvodové soustavy napojením ocelové konstrukci zimní zahrady. 
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 4

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

970,62

0,00

0,00

4 622,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

0,00

Ochoz u Brna č.p.363

Změnový list č. 4 - vícepráce zemnění základů zimní zahrady

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 622,00

5 592,62

4 622,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 MON 4 622,00 100

Cena celkem 4 622,00 100

Elektromontáže

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 4 622,00

1 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2  včetně 
pásku FeZn 30 x 4 mm

m 25,00000 96,00 2 400,00

zemnění základů zimní zahrady : 25 25,00000
2 M21-01 D+M Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 12,00000 93,00 1 116,00

zemnění základů zimní zahrady : 12 12,00000
3 M21-02 D+M svorka SP připojovací ks 14,00000 79,00 1 106,00

zemnění základů zimní zahrady : 14 14,00000

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 4 - vícepráce zemnění základů zimní zahrady
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5

Změnu vyvolal: GD

x
x

x

Datum
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny:

Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončení díla:

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH 41 954,85
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné 41 954,85 Kč

Popis změny:  Vícepráce lemování úhelníkem betonového stropu mezipatra
GD:  Předmětem ZL je dodávka a montáž lemování ocelové konstrukce stropu "plovoucího ostrova" na výšku ŽB 
stropní desky
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 5 VCP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

8 810,52

0,00

41 954,85

0,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

0,00

Ochoz u Brna č.p.363

Změnový list č. 5 - Vícepráce lemování úhelníkem betonového stropu 
mezipatra

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

41 954,85

50 765,37

41 954,85

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 PSV 41 954,85 100

Cena celkem 41 954,85 100

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 5 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 41 954,85

1 767990010RAD Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus kg 611,58680 68,60 41 954,85
lemování stropu mezipatra úhelníkem L 80/40 mm : 
((3,47+3,9*3+2,7)+(1,435+1,44+1,35+1,225*3))*2*5,8*1,1

328,82520

(1,05+0,78-1,6)*2*5,8*1,1 2,93480
(1,1*2+1,35*6+2,25)*2*5,8*1,1 160,13800
(1,315*2+3,9+1,35)*2*5,8*1,1 100,54880
(0,45+1,05)*2*5,8*1,1 19,14000

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 5 - Vícepráce lemování úhelníkem betonového stropu mezipatra
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6

Změnu vyvolal: GD

x
x

x

Datum
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXX

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny: 30.06.2021

Termín realizace změny: 07-08 / 2021
Vliv změny na termín dokončení díla:

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH 46 718,45
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné 46 718,45 Kč

Popis změny: Vícepráce - stropy SDK mezipatro
GD:  Předmětem ZL je dodávka a montáž sádrokartonový podhled v mezipatře v protoru zázemí.  A to z důvodu 
nestabilního stávající omítky stopu na rákosovém podhledu.
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 6 VCP

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

46 718,45

56 529,32

46 718,45

0,00

Ochoz u Brna č.p.363

Změnový list č. 6 - Stropy SDK mezipatro

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Položkový rozpočet stavby

9 810,87

0,00

0,00

0,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

46 718,45

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 40 580,68 87

4 HSV 5 854,41 13

99 HSV 283,36 1

Cena celkem 46 718,45 100

Vodorovné konstrukce

Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 6 VCP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 580,68

1 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 52,45500 696,00 36 508,68

2.01 Chodba : 5,1 5,10000
2.02 Chodba : 15,3 15,30000
2.03 Úklid : 1,7 1,70000
2.04 Strojovna VZT- částečně : 5,4*1,825 9,85500
2.05 WC : 1,9 1,90000
2.06 Umývárna : 2,9 2,90000
2.07 Šatna : 7,9 7,90000
2.08 Technická místnost : 7,8 7,80000

2 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 4,00000 615,00 2 460,00
4 4,00000

3 28349015R Dvířka revizní plná SI 3040 rozměr 300x400 mm kus 4,00000 403,00 1 612,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 854,41
4 416091081R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 m2 3,60000 285,00 1 026,00

2.03 : 1,7 1,70000
2.05 : 1,9 1,90000

5 416091082R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 2,90000 211,50 613,35
2.06 : 2,9 2,90000

6 416091083R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 30,65500 137,50 4 215,06
2.01 : 5,1 5,10000
2.07 : 7,9 7,90000
2.08 : 7,8 7,80000
2,04 : 9,855 9,85500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 283,36
7 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,64137 441,80 283,36

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Změnový list č. 6 - Stropy SDK mezipatro
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7

Změnu vyvolal: GD

x
x

x

Datum
24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021
24.11.2021

Přílohy: krycí listy a rozpočet
zápisy ve Stavebním deníku nebo KD
fotodokumentace
mailova komunikace

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.:
Stavba: MU - PdF - vybudování menzy na Poříčí 7-9
Objednatel: Masarykova univerzita IČO 00216224
Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
TDI: IM Centrum, s.r.o. IČO 27701859
Generální projektant PROJECT building s.r.o. IČO 47917431
Popis změny: Vícepráce - úprava hromosvodu; rozšíření slaboproudých a silnoproudých 
GD:  Předmětem ZL je:
     - úprava hromosvodu zimní zahrady a jeho napojení do stávající hromosvodové soustavy
     - rozšíření slaboproudých a silnoproudých zásuvek pro technologii menzy - dodatečný požadavek provozovatele, tento vznikl z důvodu 
modernizace technologie nabídky jídel strávníkům 
    -  požární obklad ocelové konstrukce zimní zahrady - z vnitřní strany 
    - estetické úpravy odvodu VZT na fasádě - cílem je srovnat potrubí VZT na fasádě tak, aby co nejméně esteticky rušila pohled na 
fasádu ze dvora
    -  oprava omítek - stávající omtíky jsou nestabilní a nejsou přilnuték podkladu a je nutno je odstranit a nahradit novými
     - přeložka soupacího vedení vody - při bouracích pracech pro nové otvory byly objevedny rozvody, které bylo nutno přeložit
AD:   AD doporučuje  ZL č. 1  schválit.
TDI:  TDI doporučuje  ZL č. 1  schválit.

Ú
da

je
 o

 z
m

ěn
ě

Jedná se o změnu: 
(zaškrtnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané, nezbytné práce a další práce

Způsob projekčního 
řešení změny: 

(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn), KD
dodatek k PD
zapracováno do DPS

N
ák

la
dy

 v
 K

č Ocenění změny předložil: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o. IČO 29298113
Náklady na změnu bez DPH 560 166,74
Sazba DPH
Výše DPH (u akce uplatňujeme plný nárok na odpočet DPH)
Náklady na změnu konečné 560 166,74 Kč

Te
rm

ín
y Termín přijetí změny:

Termín realizace změny:
Vliv změny na termín dokončení díla:

Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXX

NE

O
ds

ou
hl

as
en

í z Změnu odsouhlasil: Podpis
Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): XXXXXXXXX
TDI: XXXXXXXXX
Projektant, AD (v technických záležitostech):  XXXXXXXXX



Stavba: 2020/07 PB.

Objekt: SO 001

Rozpočet: ZL 7 

Objednatel: IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224
60200

Zhotovitel: IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113
66402

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

560 166,74

677 801,76

560 166,74

0,00

Ochoz u Brna č.p.363

VCP

Ochoz u Brna

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 617/9
Brno-Brno-město

Položkový rozpočet stavby

117 635,02

0,00

91 375,01

59 212,00

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Celkem

409 579,73

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_18 HSV 7 237,50 1

0 HSV 124 023,60 22

3 HSV 169 884,00 30

4 HSV 6 003,43 1

61 HSV 79 904,00 14

96 HSV 12 280,00 2

722 PSV 7 058,40 1

764 PSV 20 000,00 4

768 PSV 57 915,00 10

784 PSV 6 401,61 1

M21 MON 17 012,00 3

M36 MON 42 200,00 8

D96 PSU 10 247,20 2

Cena celkem 560 166,74 100

Montáže měřících a regulačních 
zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vnitřní vodovod

Konstrukce klempířské

Podhledy

Malby

Elektromontáže

Nepřiřazený díl

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Bleskosvod-úprava

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 5



S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: _18 Bleskosvod-úprava 7 237,50

1 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 20,00000 105,00 2 100,00

2 220111728 Vodič svodový z FeZn drátu, D 10 mm m 11,00000 352,50 3 877,50
3 Pol__0177 svorka hromosvodová SS spojovací ks 14,00000 90,00 1 260,00

Díl: 0 Nepřiřazený díl 124 023,60
4 222290301 Modul RJ45 kat.5e do krabice kus 16,00000 89,60 1 433,60
5 113 ZATAŽENÍ KABELU DO LIŠT, TRUBEK m 2 610,00000 11,00 28 710,00
6 112 Kabel UTP cat 5e UTP, bezhalogenový (HFFR) dodávka ks 2 250,00000 7,00 15 750,00

7 371201011 Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP 
D+M

kus 1,00000 800,00 800,00

8 371202012 Zásuvka datová OPUS 1xRJ45 kus 16,00000 284,50 4 552,00
9 371205021 Modul RJ45, Cat5e, stíněný kus 12,00000 227,50 2 730,00

10 371205023 Modul RJ45, Cat6, stíněný kus 4,00000 333,00 1 332,00
11 37123015 Kabel CAT6, PVC+PE, 4x2x0,55mm m 360,00000 24,10 8 676,00
12 R01 Montážní krabice pro zařízení 240x190x90 včetně osazení ks 4,00000 780,00 3 120,00

13 R02 Montážní krabice pro zařízení 300x220x120 včetně 
osazení 

ks 2,00000 1 050,00 2 100,00

14 R03 Univerzální držák TV 40-60" na zeď kovový, sklopný ks 3,00000 1 950,00 5 850,00
15 R04 Speciální dvojitý držák TV 40-60" stropní kovový, otočný, 

vyšší nosnost 
ks 1,00000 6 500,00 6 500,00

16 R05 HDMI Extender pro přenos AV po C6A vedení do 100m 
HDMoNet, HDMI kabeláž 

ks 2,00000 4 100,00 8 200,00

17 R06 USB 2.0 Extender pro přenos do 100m po C6A vedení ks 1,00000 1 490,00 1 490,00

18 R07 HDMI Splitter 1:2 kovový s napájením FullHD ks 1,00000 980,00 980,00
19 R08 Pomocný a instalační materiál, ostatní kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00
20 R09 Dopravné k zákazníkovi, přesun materiálu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00
21 R10 Přeložka kabeláže, kabelová forma, měření včetně 

protokolu, ostatní úkony 
kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 169 884,00
22 713521526 Protipožár. obklad IE 22 Promatect H, R 45, 4str. m 99,00000 1 716,00 169 884,00

vodorovné- 2 X : (12,1+3,2*2)*2 37,00000
svislé- 2X : 5*6,2*2 62,00000
RŠ obkladu 60 cm : 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 003,43
23 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 3,63800 802,00 2 917,68

24 416093111 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 1,45520 1 361,00 1 980,53

0,2*3,638*2 1,45520
25 416091082 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 5,09320 217,00 1 105,22

3,638+1,4552 5,09320

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 79 904,00
26 602011141 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , 

tloušťka vrstvy 4 mm,
m2 220,00000 98,70 21 714,00

27 602016191 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 
omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn 
akrylátový

m2 220,00000 38,00 8 360,00

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

VCP
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S: 2020/07 PB.

O: SO 001

R: ZL 7 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vybudování menzy na Poříčí 7-9

Vybudování menzy na Poříčí 7-9

VCP

28 612421626 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 
podlaží i ve schodišti hladké

m2 220,00000 226,50 49 830,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 280,00
29 978013161 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v 
rozsahu do 50 %

m2 400,00000 30,70 12 280,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 7 058,40
30 722172313 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 12,00000 496,50 5 958,00

přeložka vody : 12 12,00000
31 722181212 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní 

průměr 32 mm
m 12,00000 91,70 1 100,40

Díl: 764 Konstrukce klempířské 20 000,00
32 764R01 Oplechování VZT na fasádě komplet vč. lešení kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: 768 Podhledy 57 915,00
33 768 2 akustické desky z kazet ze skelné vlny, povrch ze skelné 

tkaniny (dle pozn.2 výkresu podhledů), kompl.dod+mtz
m2 38,61000 1 500,00 57 915,00

pozn.2 : 42,9-4,29 38,61000

Díl: 784 Malby 6 401,61
34 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 76,85000 21,10 1 621,54

PODHLED : 5,09 5,09000
OBKLAD SLOUPŮ : 89,7*0,8 71,76000

35 784195222 Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x m2 76,85000 62,20 4 780,07

Díl: M21 Elektromontáže 17 012,00
36 210010325 Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně 

dodávky KT 250 s víčkem
kus 2,00000 676,00 1 352,00

37 Pol__0105 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 290,00000 54,00 15 660,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 42 200,00

38 M36 R01 Změna frekvenčních měničů z LG ig5 na ABB ACH580 ks 2,00000 21 100,00 42 200,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 247,20
39 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 8,00000 362,50 2 900,00
40 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,00000 234,50 1 876,00
41 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8,00000 16,00 128,00
42 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,00000 331,00 2 648,00
43 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8,00000 36,90 295,20
44 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 8,00000 300,00 2 400,00
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