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DODATEK č. 2 

 ke smlouvě o dílo č. objednatele 12 -2015-544203, č. zhotovitele 002/2015 
ze dne 19.1.2015  

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
KoPÚ v k.ú. Trpík 

mezi smluvními stranami 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad 
Orlicí 

zastoupený: vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. 
 vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí   
Tel. xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“    

 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
v technických záležitostech 
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: +420 466 024 111  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx   
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, 
C.234 
 
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Daniel Hakl 

dále jen „zhotovitel“. 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke smlouvě, a to za 
účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 1.4., 2.4. a 2.5. Důvodem je 
vyloučení části pozemků z pozemkové úpravy a nutnost vyhotovení nového návrhu na základě 
nepřekonatelného nesouhlasu vlastníků pozemků kolem vodní nádrže na parc. č. 119/16 a 
sousedních s vystaveným návrhem komplexní pozemkové úpravy Trpík.  
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Změna termínu zpracování dílčích fakturačních celků 1.4. (Geometrické a polohové 
určení vnějšího obvodu KoPÚ), 2.4. (Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků) a 2.5. (Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ): 

Všechny termíny se mění shodně na 31.7.2017.  

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele 
a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 

 

V Ústí nad Orlicí dne 31.3.2017    V Pardubicích dne 31.3.2017 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. Ing. Pavel Cimpl 
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí jednatel společnosti 
Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.   

 

 


