
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel

Projektant

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2)
nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem
změny je :
 
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné
zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

b) nemění celkovou povahu zakázky           

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu 
původní zakázky:
Vzhledem k tomu že: 
a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků 
pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 3. Postup administrace). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo 
souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci Zhotovitel explicitně oznámil v rámci svého oznámení ze dne 27.07.2021.
b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - jelikož se nejedná o změnu zákázky, ale o paušalizovanou náhradu za ztížené podmínky při provádění stavby nemění 
tato změna celkovou povahu zakázky,
c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na
tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte) A B C D E

0,00 Kč 420 303,96 Kč 420 303,96 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu není není

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Cena navrhovaných 
Změn záporných a Změn 

kladných celkem

Ve smyslu Usnesení vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby a vodní infrastruktury a 
stavby s nimi související (dále jen „Usnesení“) byla schválena paušální kompenzace za podmínky, které byly vládou definovány jako ztížené. Ztížené podmínky představuje 
zejména vyhlášený nouzový stav ode dne 05.10.2020 do 11.04.2021, pročež omezení vyplývající z této skutečnosti ovlivnily Zhotovitele. 

Paušální kompenzace byla blíže specifikována v příloze k Usnesení, resp. v Závazném pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti s vyhlášením 
nouzového stavu ode dne 5. října 2020. Zhotovitel dále ve smyslu daného Závazného pokynu explicitně prohlásil, že byl přímo ovlivněn následky skutečnosti spočívající v 
nouzovém stavu. Zhotovitel v rámci tohoto změnového listu tak předkládá vypočítaný paušalizovaný nárok, který představuje smluvní hodnotu provedených prací mezi dny 
05.10.2020 a 11.04.2021 v součinu s pevně určeným koeficientem 1,81 %.

1
Správce stavby (v elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

1. Vyčíslení Claimu č. 02 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených pandemií onemocnění COVID-19 v 
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ode dne 05.října 2020 (ve smyslu Usnesen í vlády ČR ze dne 28.06.2021)

3. Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události Pod-čl. 8.3 OP/ZP v souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP ze dne 
27.07.2021

4. Stanovisko Správce stavby k návrhu Zhotovitele na lhůtu a způsob vyčíslení finančních nároků Zhotovitele v souladu 
s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600 v souvislosti s pandemií nemocnění COVID -19 ze 
dne 29.7.2021

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.12.2019 (dále jen Smlouva): 

Číslo projektu: 500 554 0004

Název ZBV: Paušalizovaná kompenzace Nákladů COVID II

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS:

000/3Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady
5

Název a evidenční číslo Stavby: Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel 
stavby, S/ŘVC/137/R/SoD/2019

Zhotovitel: "Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno
Paré č. Příjemce

2. Oznámení Zhotovitele o budoucí okolnosti nebo události Pod-čl. 8.3 OP/ZP v souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP ze dne 
16.10.2020

2

4

Zhotovitel3

Změnový list č. 5

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  



Číslo paré:

508 567,79 Kč

Zhotovitel jméno datum Podpis

Podpis

Dle skutečně 
provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento
Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané
ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/136/R/SoD/2019 Předpokládaný termín 
úhradypředpokládaný výdaj v Kč včetně DPH: 

příkazce operace: datum Podpis

ANO

Objednatel Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

30.09.2021

Vyjádření: 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Statutární orgán – ředitel

jménovedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



1. Vyčíslení Claimu č. 01 - paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami ze práce v nouzovém stavu a období pro zotavení, dle vládního usnesení č. 438 ze dne 
20.04.2020

Název stavby a číslo 
smlouvy Objednatele:

Objednatel:
Zhotovitel:

Skupina nákladů:

Číslo SO/PS: Koeficient Výše nároku
SO 000 1,81%
SO 151 1,81%
SO 118 1,81%
SO 241 1,81%
SO 821 1,81%
ZL č.3 1,81%

420 303,960Celkem : 

Vedlejší a ostatní náklady
Úprava polních cest Zelčín - km 3,81

Výšková úprava hospodářského mostu Zelčín - km 3,81

Název SO/PS

Dopravně inženýrská opatření Zelčín – km 3.81

Vedlejší a ostatní náklady ( SO 000 ) 
Vegetační úpravy Zelčín – km 3.81

Rekapitulace vyčíslení Claimu č. 03 

Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby; S/ŘVC/137/R/SoD/2019

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
"Společnost Vraňansko - Hořínský kanál" FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00, Brno,
000 VON



2291002
SO 151

jednotková celkem 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 959,310
T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

1 Zemní práce
2 113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 504,900 M3 0,000 0,00% M3 468,663 92,82% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

3 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 200,000 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 1 301,800 108,48% M3 0,000 0,00%

4 126737 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 200,000 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,00 0,00%

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 200,000 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 200,000 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 1 301,800 108,48% M3 0,000 0,00%

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12 400,500 M3 2 456,900 19,81% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 989,500 M2 0,000 0,00% M2 1 987,600 99,90% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

2 Základy
9 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 2 667,600 M2 0,000 0,00% M2 1 578,900 59,19% M2 1 081,300 40,53% M2 0,000 0,00%

5 Komunikace
10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 989,500 M2 0,000 0,00% M2 1 987,600 99,90% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

11 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 1 683,000 M2 0,000 0,00% M2 1 682,600 99,98% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

12 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 306,500 M2 0,000 0,00% M2 305,000 99,51% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

13 572441 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 1 683,000 M2 0,000 0,00% M2 1 682,600 99,98% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu
Ukončení nouzového stavu
Celkem dnů
Dny navíc na rekonvalescenci
Konečný datum
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19

100 %  Fakturace 
26/31  Fakturace 
11/31    Fakturace 

Počet

jednotek

CENA

19
30.04.2021

Rozpočet
STAVBA 002B Úprava hospodářkých mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Jednotka 
Počet 

jednotek 

Provedeno 

v %
Cena Jednotka 

Opatření COVID-19
ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021

30 Počet dní : 31

Cena 
Počet 

jednotek 

Provedeno 

v %
Cena Jednotka 

Počet 

jednotek 

Úprava polních cest Zelčín – km 3.81

Počet dní : 31

Jednotka 
Počet 

jednotek 

Provedeno 

v %
Cena 

Počet dní :

Provedeno 

v %

26 Počet dní :

Příplatek COVID - 19

Celkem : Covid -19 1,81%

Příplatek COVID - 19
11.04.2021

188 ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021

05.10.2020
Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19



2291002
SO 000

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,250 25% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,100 10% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,250 25% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,250 25% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
5 02720 A POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,400 40% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
6 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 KPL 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
7 02720R PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY A NA PŘÍJEZD KOMUNIKACÍCH KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,500 50% KPL 0,000 0%
8 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
9 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%

10 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 KUS 0,000 0% KUS 0,000 0% KUS 1,000 100% KUS 0,000 0%
11 02912R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BODY MIKROSÍTĚ KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
12 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 1,000 100% KPL 0,000 0%
14 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 1,000 100% KPL 0,000 0%
15 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,200 20% KPL 0,000 0%
16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%
17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 KUS 0,000 0% KUS 0,000 0% KUS 0,000 0% KUS 0,000 0%
18 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 KPL 0,000 0% KPL 0,200 20% KPL 0,000 0% KPL 0,000 0%

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu
Ukončení nouzového stavu
Celkem dnů
Dny navíc na rekonvalescenci
Konečný datum
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19

100 %  Fakturace 
26/31  Fakturace 
11/31  Fakturace 

31 Počet dní :

1,81%

Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 1905.10.2020
11.04.2021

188
19

30.04.2021 Celkem : Covid -19 

31Počet dní : 26 Počet dní : 30 Počet dní :

Počet 
jednotek Jednotka Provedeno v 

% Cena 

Rozpočet

Poř.
č.pol.

Kód
pol.

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CENA

STAVBA 002B Úprava hospodářkých mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby
Vedlejší a ostatní náklady

LISTOPAD 2020

Jednotka Počet 
jednotek 

Provedeno v 
% Cena 

Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19

Opatření COVID-19
PROSINEC 2020

Jednotka Počet 
jednotek 

Provedeno v 
% Cena 

LEDEN 2021

Jednotka Počet 
jednotek 

Provedeno v 
% Cena 

ŘÍJEN 2020

ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021



2291002

SO 181

jednotková celkem 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 6 650,000 M2 0,000 0,00% M2 4 950,600 74,45% M2 2 070,400 31,13% M2 0,000 0,00%

5 Komunikace
2 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 665,000 M3 0,000 0,00% M3 195,550 29,41% M3 534,450 80,37% M3 0,000 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce
3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S KUS 25,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 25,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
5 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 000,000 KSDEN 0,000 0,00% KSDEN 0,000 0,00% KSDEN 0,000 0,00% KSDEN 0,000 0,00%
6 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A KUS 20,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
7 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
8 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
9 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 960,000 KSDEN 0,000 0,00% KSDEN 0,000 0,00% KSDEN 0,000 0,00% KSDEN 0,000 0,00%

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu
Ukončení nouzového stavu
Celkem dnů
Dny navíc na rekonvalescenci
Konečný datum
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19

100 %  Fakturace 
26/31  Fakturace 
11/31    Fakturace 

19
30.04.2021 Celkem : Covid -19 1,81%

Příplatek COVID - 19
11.04.2021

188 ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021

05.10.2020
Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19

Rozpočet
STAVBA 002B Úprava hospodářkých mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby

Dopravně inženýrská opatření Zelčín – km 3.81

31 Počet dní : 31

Cena Jednotka Počet 
jednotek 
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o v %

Cena 

Počet dní : 26 Počet dní : 30 Počet dní :

Proveden
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ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021

Jednotka Počet 
jednotek 

Provedeno v % Cena Jednotka Počet 
jednotek 

Provedeno v % Cena Jednotka Počet 
jednotek Počet

jednotek
CENAPoř.

č.pol.
Kód

položky
Varianta
položky

Název položky jednotka



2291002
SO 241

jednotková celkem 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 

I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 10 352,300
T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV

T 106,490
T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 KPL 0,000 0,00% KPL 0,000 0,00% KPL 1,000 100,00% KPL 0,000 0,00%

4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 1,000 100,00% KUS 0,000 0,00%

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 KPL 0,000 0,00% KPL 0,000 0,00% KPL 1,000 100,00% KPL 0,000 0,00%

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 1,000 100,00% KUS 0,000 0,00%

1 Zemní práce
7 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 2 520,000 HOD 0,000 0,00% HOD 276,000 10,95% HOD 0,000 0,00% HOD 0,000 0,00%

8 123737 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 468,150 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 833,883 56,80% M3 0,000 0,00%

9 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 636,200 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

10 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 378,000 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 340,000 89,95% M3 0,000 0,00%

11 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 3 633,200 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

12 131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 333,000 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 798,150 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 295,650 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

15 17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 172,500 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 636,200 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 984,872 M3 398,500 20,08% M3 31,000 1,56% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,280 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

2 Základy
19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 11,400 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

20 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,230 M3 0,000 0,00% M3 0,293 127,39% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

21 22118 PILOTY BERANĚNÉ DŘEVĚNÉ M3 9,802 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

22 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 143,139 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

23 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 11,451 T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

24 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 288,000 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

25 228170R ODŘEZÁNÍ PILOT KUS 10,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

26 22818 VYTAHOVÁNÍ PILOT Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ M3 9,802 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

27 23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 252,650 T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

28 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 88,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

29 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 252,650 T 114,559 45,34% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

30 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 88,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

31 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 192,000 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

32 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 190,400 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

33 264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 25,000 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

34 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 200,000 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

35 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 46,300 M3 0,000 0,00% M3 69,440 149,98% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

36 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 136,940 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

3 Svislé konstrukce
37 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 280,000 KG 280,000 100,00% KG 0,000 0,00% KG 0,000 0,00% KG 0,000 0,00%

38 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 36,756 M3 37,000 100,66% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

39 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,881 T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

40 333213 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE M3 157,435 M3 53,958 34,27% M3 81,745 51,92% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

41 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 835,759 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

42 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 167,152 T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

4 Vodorovné konstrukce
43 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 44,495 M3 43,872 98,60% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

44 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 7,119 T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

45 42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 60,000 T 5,000 8,33% T 6,079 10,13% T 0,000 0,00% T 0,000 0,00%

46 42843 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 4,000 KUS 4,000 100,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

47 434212 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,000 M3 3,000 25,00% M3 8,775 73,13% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

48 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 25,451 M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

49 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 15,188 M3 0,000 0,00% M3 14,456 95,18% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

50 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 52,707 M3 0,000 0,00% M3 11,087 21,04% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

51 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 739,270 M3 741,600 100,32% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

52 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,350 M3 0,000 0,00% M3 7,674 91,90% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

5 Komunikace
53 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 234,000 M2 0,000 0,00% M2 234,000 100,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

54 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 117,000 M2 0,000 0,00% M2 117,000 100,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

55 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 117,000 M2 0,000 0,00% M2 117,000 100,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

56 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 117,000 M2 0,000 0,00% M2 117,000 100,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

57 576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 117,000 M2 0,000 0,00% M2 117,000 100,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

7 Přidružená stavební výroba
58 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 64,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

59 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 174,000 M2 162,000 93,10% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

60 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 56,400 M2 55,000 97,52% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

61 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 90,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

62 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 11,484 M2 0,000 0,00% M2 12,972 112,96% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

63 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 37,590 M2 0,000 0,00% M2 37,650 100,16% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

8 Potrubí
64 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 27,600 M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

9 Ostatní konstrukce a práce
65 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 125,300 M 0,000 0,00% M 125,500 100,16% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

66 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 22,000 KUS 0,000 0,00% KUS 22,000 100,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

67 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 KUS 0,000 0,00% KUS 2,000 100,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

68 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 145,200 M 0,000 0,00% M 130,400 89,81% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

69 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 20,000 M 0,000 0,00% M 20,000 100,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

70 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 430,000 M 0,000 0,00% M 347,200 80,74% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

71 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 430,000 M 0,000 0,00% M 347,200 80,74% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

72 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 132,500 M 0,000 0,00% M 132,000 99,62% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

73 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 13,300 M 12,354 92,89% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00% M 0,000 0,00%

74 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 4,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

75 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 25,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

76 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 7,000 KUS 0,000 0,00% KUS 7,000 100,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

77 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 82,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%

78 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 46,300 M3 0,000 0,00% M3 36,440 78,70% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%

C e l k e m
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2291002
SO 821

jednotková celkem 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Zemní práce
1 111207 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 532,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%
2 112017 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM KUS 24,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
3 112027 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 16KM KUS 2,000 KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%
4 125737 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 245,000 M3 781,695 62,79% M3 338,355 27,18% M3 0,000 0,00% M3 0,000 0,00%
5 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 6 966,000 M2 5 211,300 74,81% M2 896,300 12,87% M2 0,000 0,00% M2 502,480 7,21%
6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 1 375,000 M2 0,000 0,00% M2 1 359,400 98,87% M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00%
7 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 8 341,000 M2 0,000 0,00% M2 7 477,000 89,64% M2 0,000 0,00% M2 502,480 6,02%
8 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 8 341,000 M2 0,000 0,00% M2 0,000 0,00% M2 7 477,000 89,64% M2 502,480 6,02%
9 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO KUS 20,000 KUS 0,000 0,00% KUS 20,000 100,00% KUS 0,000 0,00% KUS 0,000 0,00%

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu
Ukončení nouzového stavu
Celkem dnů
Dny navíc na rekonvalescenci
Konečný datum
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19

100 %  Fakturace 
26/31  Fakturace 
11/31    Fakturace 

05.10.2020
11.04.2021

188
19

30.04.2021
1,81%

ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021

Celkem : Covid - 19 

Počet dní : 31

Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19 Příplatek COVID - 19

Jednotka Počet 
jednotek 

Proveden
o v %

Cena 

Počet dní : 26 Počet dní : 30 Počet dní : 31

Proveden
o v %

Cena Jednotka Počet jednotek Proveden
o v %

Cena Jednotka Počet 
jednotek 

Proveden
o v %

Cena Jednotka Počet 
jednotek 

STAVBA 002B Úprava hospodářkých mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby
Vegetační úpravy Zelčín – km 3.81

Opatření COVID-19
ŘÍJEN 2020 LISTOPAD 2020 PROSINEC 2020 LEDEN 2021

Poř.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CENA

Rozpočet



2291002
SO 000

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 Změnový list č. 3/2021
19 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M M2 4841,900 M2 2 420,950 50%
20 564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 4150,200 M2 0,000 0%
21 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 290,675 M3 145,338 50%
22 572441 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 4150,200 M2 0,000 0%

C e l k e m

Vyhlášení nouzového stavu
Ukončení nouzového stavu
Celkem dnů
Dny navíc na rekonvalescenci
Konečný datum
Mosty ŘSD,ŘVC - Příplatek COVID-19

100 %  Fakturace 
26/31  Fakturace 
11/31    Fakturace 

Datum provádění prací

Celkem : Covid -19 

6.04.2021 - 13.04.2021

6.04.2021 - 13.04.2021

19
30.04.2021

1,81%

Opatření COVID-19

Příplatek COVID - 19 
KVĚTEN 2021

05.10.2020
11.04.2021

188

KVĚTEN 2021

Jednotka Počet 
jednotek Provedeno v % Cena 

Počet dní : 26

Rozpočet
STAVBA 002B Úprava hospodářkých mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby
Vedlejší a ostatní náklady

Poř.
č.pol.

Kód
pol.

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek
CENA
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   V Praze dne 

   16.10.2020 

 
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Zhotovitel:  Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 

Dílo:   STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín   

 (dále jen „Stavba 002B“) 

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (dále jen „Smlouva“) 

Související korespondence: - 

 
Oznámení Zhotovitele  

o budoucí události nebo okolnosti (Pod-čl. 8.3OP/ZP) 
 

Vážený pane inženýre, 

obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 

a opatřeními přijatými Vládou České republiky (dále jen „Okolnost“). Tato Okolnost ve smyslu 

Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných Objednatelem ve znění Zvláštních podmínek pro výstavbu vodních cest České 

republiky (dále jen „OP/ZP“) zásadním způsobem negativně ovlivňuje průběh provádění Díla, 

přičemž může mít za následek zpoždění provádění Díla, jakož i vznik dodatečných Nákladů na 

straně Zhotovitele. 

V souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d) OP/ZP Okolnost způsobuje v důsledku epidemie nebo zásahů 

veřejné moci Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo, což zakládá nárok 

Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení. V souladu s Pod-čl. 13.7 OP/ZP je dále Zhotovitel 

v souvislosti s Okolností a změnami v Právních předpisech oprávněn k prodloužení Doby pro 

dokončení podle Pod-čl. 8.4 OP/ZP a k platbě Nákladů. 

Dále je podle našeho názoru hrozí, že při současném vývoji situace bude možné Okolnost 

kvalifikovat jako Vyšší moc ve smyslu Čl. 19 OP/ZP, pokud bude kumulativně naplňovat všechny 

její znaky uvedené v Pod-čl. 19.1, odst. 1, písm. a) až d) OP/ZP. V současné chvíli je zřejmé, že 

Okolnost ve smyslu Pod-čl. 19.1 OP/ZP již Zhotoviteli brání nebo může bránit v plnění některých 

jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, týkajících se zejména postupu při provádění Díla podle 

harmonogramu prací, zajištění Personálu zhotovitele a Podzhotovitelů, dodávky Materiálů, 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby – 
Vraňansko Hořínský kanál, 
Moskevská 532/60 
110 00 Praha 10 

 

Vedoucí týmu Správce stavby 

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 
Mlýnská 388/68 
602 00 Brno 

 
Hlavní stavbyvedoucí 
M:     
E:  
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Vybavení zhotovitele apod. Berte tak prosím toto oznámení z opatrnosti i jako oznámení ve smyslu 

Pod-čl. 19.2 OP/ZP. 

Na základě výše uvedeného Zhotovitel sděluje, že v souladu s Pod-čl. 8.4 písm. d), 13.7, 19.4, 
a 20.1 OP/ZP oznamuje skutečnost, která zakládá claim Zhotovitele na přiznání dodatečných 
nákladů nebo na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu, případně 
posunutí dob pro splnění postupných závazných milníků.  

Zhotovitel z důvodu nepředvídatelného vývoje v současné chvíli nedokáže přesně definovat 

všechny dotčené závazky a kvantifikovat konkrétní vliv Okolnosti na provádění Díla, tj. ani předložit 

odhad předpokládaného časového a finančního vlivu, nicméně s ohledem na velmi dynamický 

vývoj lze předpokládat, že tento vliv bude významný. 

Zhotovitel má za to, že z pohledu Smlouvy splnil svoji oznamovací povinnost. 

 

 

 

                

             Hlavní stavbyvedoucí 
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   V Praze dne 

   27.07.2021 

 
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Zhotovitel:  Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 

Dílo:   STAVBA 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín   

 (dále jen „Stavba 002B“),  

 STAVBA 001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno – zhotovitel stavby 

 (dále jen „Stavba 001“) 

 

Číslo smlouvy o dílo: S/ŘVC/137/R/SoD/2019 (Stavba 002B),  

 S/ŘVC/136/R/SoD/2019 (Stavba 001)   

 (dále jen „Smlouva“) 

Související korespondence: Oznámení Zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti ze dne 

16.10.2020 

 
Oznámení Zhotovitele  

o budoucí události nebo okolnosti (Pod-čl. 8.3OP/ZP) 
 

Vážený pane inženýre, 

ke dni 16.10.2020 jsme si uctivě dovolili se na Vás obrátit v souvislosti s působící situací 

ovlivněnou vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými Vládou České republiky (dále 

jen „Okolnost“). Tato Okolnost ve smyslu Pod-čl. 8.3 odst. 4 Smluvních podmínek pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných Objednatelem ve znění Zvláštních podmínek pro 

výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „OP/ZP“) zásadním způsobem negativně 

ovlivňovala průběh provádění Díla. Ve smyslu hovořeného oznámení Zhotovitele jsme se dále 

domnívali, že tato Okolnost může objektivně generovat zvýšené Náklady na provádění prací.  

Vzhledem k tomu, že Okolnost aktuálně pominula, je pro nás možné vyhodnotit dopad této 

Okolnosti na provádění stavebních prací. Předně sdělujeme, že dopad Okolnosti není exaktně 

kvantifikovatelný ve smyslu rezortních Metodik SFDI, nicméně primárně se jedná o ztížené 
podmínky výstavby. Tyto ztížené podmínky lze kvalifikovat ve smyslu podstaty smluvního rizika 

jako riziko ukotvené v Pod-čl. 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] Smlouvy, jedná se tedy o 

riziko ve vlastnictví Objednatele.  

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 
Sdružení „TÝM/INFRAM – Správce stavby – 
Vraňansko Hořínský kanál, 
Moskevská 532/60 
110 00 Praha 10 

 

Vedoucí týmu Správce stavby 

Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 
Mlýnská 388/68 
602 00 Brno 

 
Hlavní stavbyvedoucí 
M:     
E:  
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Dále sdělujeme, že jsme se blíže seznámili s Usnesením vlády České republiky ze dne 28. června 

2021 č. 600 „k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní 

a vodní infrastruktury a stavby s nimi související“ (dále jen „Usnesení“) a jeho prováděcím 

Závazným pokynem k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19 v souvislosti 

s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5. října (dále jen „Pokyn“). Ve smyslu Usnesení a Pokynu 

navrhujeme užití paušálního vzorce pro vyčíslení vzniklých dodatečných Nákladů za dobu 

působení Okolnosti (resp. za období od 05.10.2020 do 11.04.2021).  

Máme za to, že veškeré procesní povinnosti vyplývající z Pokynu byly bez dalšího splněny, 
rovněž podmínky pro uplatnění Claimu byly splněny. Žádáme tak Správce stavby o 
stanovení dalšího postupu, rovněž žádáme o ustanovení lhůty do 30.09.2021 pro předložení 
kvantifikace dodatečných Nákladů ve smyslu Pokynu. Dále sdělujeme, že Okolnost neměla 

dopad do Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu.  

 

 

 

 

 

 

 

                

             Hlavní stavbyvedoucí 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.   

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 
Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
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tel.:   e-mail:  e-mail:  
e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost – Vraňansko – Hořínský kanál 
zastoupená správcem společnosti Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Mlýnská 388/68 
602 00 Brno 
(dále jen „zhotovitel“)  
                                 
 
                                                                                                                     
Praha, dne 29.7.2021 
zn. VM-SF/ 2021-295 

 
Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/136/R/SoD/2019  (dále jen „smlouva“)  

002B Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I. Etapa –  
Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín (dále jen „stavba“)  

 
Stanovisko správce stavby k návrhu Zhotovitele na lhůtu a způsob vyčíslení 
finančních nároků Zhotovitele v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 
28. června 2021 č. 600 v souvislosti s pandemií onemocnění COVID – 19 
 
 
Související korespondence: 

1. Oznámení zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti Pod-čl. 8.3.OP/ZP v souladu 
s článkem 13.7. OP/ZP ze dne 16.10.2020 

2. Oznámení zhotovitele o budoucí události nebo okolnosti Pod-čl. 8.3. OP/ZP v souladu 
s článkem 13.7. OP/ZP ze dne 27.07.2021 

 
 
Správce stavby bere na vědomí, že bylo vydáno „Usnesení vlády České republiky“ ze dne 
28.6.2021 č. 600 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID – 19 v souvislosti 
s vyhlášením nouzového stavu ode dne 5.10.2020 do 11.4.2021 s Pokynem k řešení následků 
pandemie 
 
Na základě výše uvedeného usnesení vlády a ustanovení Závazného pokynu se Zhotovitel a 
Správce stavby dohodli na lhůtě pro předložení vyčíslení závěrečného claimu ve smyslu Pod-čl. 
20.1 odst. 5 OP/ZP nejpozději do 30.9.2021 a že pro vyčíslení finančních nároků Zhotovitele bude 
použito způsobu uvedeného v bodu 2a) Závazného pokynu tedy paušální kompenzace.  vzorce  
 



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 
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Správce stavby v této souvislosti zaujímá následující stanovisko: 
 

1.)   Zhotovitel v souladu se svým rozhodnutím, že pro vyčíslení finančních nároků bude použito 
paušální kompenzace nákladů, postupoval postupovat dle bodu 2a) Závazného pokynu 
schváleného Usnesením vlády České republiky ze dne 28.6.2021. 

2.)   Správce stavby vyzývá Zhotovitele, aby nejpozději do 30.9.2021 předložil detailní claim s vyčíslení 
finančních nároků a uvedením všech podrobností, které budou následně zkontrolovány a 
případně odsouhlaseny.  

3.)   Ve vyčíslení budou uvedeny pouze stavební práce realizované ve výše uvedeném období, které 
budou doloženy stavebním deníkem. 

4.)   Správce stavby uvádí, že událost neměla vliv na Dobu pro dokončení a Dobu pro uvedení do 
provozu stavby.  

     
 
 
 
 
 
 Na vědomí:  

 

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  
 

                                                                                               

 

 

 

 
 
 
 

                                           
                        Vedoucí týmu správce stavby   
                               Společnost (sdružení) 
                TÝM/INFRAM Správce stavby – Vraňansko 
                                      Hořínský kanál 




