Dodatek č. 4 k SOD 617/2019

Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	VP 2/2019	
č. smlouvy objednatele:	617/2019

Název díla: 
„PPV KP Zahradní – odkrytí koryta “- PD ve stupni DSJ (DSP + DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	

 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	„VP PROJEKTING“ s.r.o.
sídlo:	Přemyslova 3, 120 00 Praha 2
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
provozovna:		
doručovací adresa:	
zástupce ve věcech smluvních:	
	    	

zástupce ve věcech technických:		
		
	

bankovní spojení: 	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180

(dále jen „zhotovitel“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: karantény pracovníků zhotovitele a delšího potřebného času k projednávání akce s dotčenými orgány státní správy vzhledem k přetrvávající pandemické situaci a omezením v souvislosti s Covid 19.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: 
do 15.04.2021

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
 do 31.05.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ:  					        do 1 měsíce od podpisu GŘ  	   				 

Nové znění:

Zahájení díla:			Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
							 
Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: 
do 31.05.2021

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
 do 15.07.2021

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v dokumentační komisi PŘ:  					        do 1 měsíce od podpisu GŘ  

				 
Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce 501 607.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne				V Karlových Varech dne





……………………………………			…………………………………….
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