
DODATEK č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2019/I/Hol

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

starostka města
odbor investic a údržby majetku

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755
CZ00297755

a

2. Zhotovitel: Projekční a inženýrská činnost Groman
a spol., s.r.o.
Bezručova 879, 742 13 Studénka

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 61002 
(dále jen zhotovitel)

MONETA Money Bank, a.s., Studénka

CZ03692485
03692485

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 
9/2019/I/Hol k vyhotovení projektové dokumentace s názvem „Instalace BUS 
zastávky na ul. Opavské v Bílovci (u čerpací stanice Benzína) včetně řešení 
přechodu pro chodce na ul. Nové Cesta“, dále jen „Smlouva o dílo“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Doby plnění Smlouvy o dílo, a to 
z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska správce sítě Severomoravské vodovody a



kanalizace Ostrava a.s. k projektové dokumentaci a požadavků ze stanoviska 
vyplývajících vč. povinnosti uzavřít Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném 
pásmu vodního díla, dále pak kvůli požadavku organizace Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Nový Jičín, na uzavření 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene:

v  . r f i
Článek lil .  Doba plnění cely text se vypouští a nahrazuie se textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

Projektová dokumentace (DUR + DSP) pro společné vydání povolení včetně 
pravomocného vydání, dále pak projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), 
ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu, projektová 
dokumentace pro výběr zhotovitele: Do 5 týdnů od obdržení uzavřené „Dohody o
činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“ mezi městem Bílovec a 
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., a zároveň od 
obdržení uzavřené „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene“ mezi městem Bílovec a organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu 
objednatel.
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starostka města

Ve Studénce dne T.: .1 '

........................... jednatel 
jednatel


